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Tämän työn tavoitteena oli parantaa suunnitteluprosessin sujuvuutta sekä rakentamisen tuotta-
vuutta tarjoamalla tuotannon lähtötiedot ja kriteerit suunnittelijoiden käyttöön ennen työpiirustuk-
sien laatimista. Työssä perehdytään suunnitteluprosessiin ja sen johtamis-, vastuu- ja laatukysy-
myksiin sekä kartoitetaan, mitkä muut lähtötiedot ovat suunnittelutehtävien taustalla. Rakennus-
tuotannossa ilmenee toistuvasti häiriöitä virheellisten, puutteellisten tai myöhässä toimitettujen
suunnitelmien vuoksi. Tuotannon lähtötietojen toimittamisella uskotaan kyettävän parantamaan
toteutussuunnitelmien kelpoisuutta rakennustuotantoon.
Lukuun ottamatta suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja, rakennustuotannon lähtötietojen syste-
maattinen ja laajamittainen toimittaminen ennen toteutuspiirustuksien laatimista on uusi toiminta-
tapa kohdeyrityksessä ja oletettavasti koko alalla. Lähtötietojen toimittaminen ei kuitenkaan ole
yksinkertaista. Ristiriistaisten lähtötietojen toimittamisella on negatiivisia seurauksia. Työssä oli
keskeistä selvittää, mitä lähtötietoja on tarpeen toimittaa ja missä muodossa ne toimitetaan. Työ-
hön liittyvä lähtötietoaineisto kerättiin tuotannon ja suunnittelun edustajien haastatteluilla sekä
aikaisemmin toteutettujen tutkimuksien ja muiden ajankohtaisien havaintojen pohjalta.
Toimeksiantaja oli ideoinut lähtötietojen toimittamisen tapahtuvan hankinta- tai suunnitelmapa-
kettikohtaisesti laadittavien hankintakorttien avulla. Tutkimusosiossa kerättiin lähtötietoja hankin-
takorttienpohjaksi, joita työn tuloksena saatiin runsaasti eri rakennusosittain jaoteltuna. Lisäksi
hankintakorttiaihio täydennettiin ja muokattiin johtopäätöksien perusteella. Työ nostaa esille ai-
hetta sivuten useita muitakin mahdollisia kehittämiskohteita ja mahdollisuuksia suunnittelutyön
sujuvoittamisen kannalta.
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DEVELOPING THE FEASIBILITY OF
CONSTRUCTION PLANS
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The aim of the present master’s thesis is to improve fluency in the design process as well as to
increase the productivity of construction industry by offering the output data and criteria of building
production for designers’ use before drawing up of working plan. The thesis focuses on the design
process and its management, responsibility and quality issues, as well as on exploring other input
data behind the design tasks. Recurrent interferences occur in building construction because of
incorrect, inadequate or delayed plans. The delivery of the production output data for the planner
is believed to improve the feasibility of the implementation drawings for building production.
Excluding the contracts where the construction design is incorporated, delivering the output data
from production is a new practice. However, delivering the output data is not simple: for instance,
providing incorrect data causes negative consequences. The present thesis examines which kind
of output data is needed and in which form. The data have been collected by interviewing
representatives of construction and design, as well as by reviewing previous research and other
current findings.
The client had already decided to provide the output data for the designers by using procurement
or design package specific procurement cards. The aim of the research part of this thesis was to
collect the output data for drafting the cards. In addition, the procurement card draft was modified
based on the final conclusions. The thesis also suggests several other possible development
areas and possibilities to facilitate the design work.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO
ARK Arkkitehti / arkkitehtisuunnittelu
AKU Akustikko / akustiikkasuunnittelu
Big Room -työskentely Eri organisaatioiden asiantuntijat kerätään työskentelemään
samassa tilassa. (Suokas 2015, 24)
BIM  Building Information Model, tietomalli (Tauriainen 2016)
D&B urakkamuoto ”Design & Build” eng, Suunnittele ja toteuta urakkamuoto




Last Planner Last Planner on Lean Construction Instituten tavaramerkki. Se
on menetelmä joka osallistuttaa tehtävän osapuolet aikatau-
lusuunnitteluun. (Koskela ym. 2004)¨
LSH-aikataulu  Lähtötieto-, suunnittelu- ja hankinta-aikataulu
PJ Projektin johto
RAK Rakenne / rakennesuunnittelija / rakennesuunnittelu
ST-urakka Suunnittele ja toteuta -urakka
SUKE Suunnittelujärjestelmän kehittäminen projektinjohtorakenta-
misessa. (Kruus ym. 2006, 4)
Suunnitelmapaketti Samanaikaisesti laadittava eri suunnitelmien kokonaisuus-
joka palvelee useampaa hankintapakettia (Kruus & al. 2006)
Suunnittelun ohjaus Suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukai-
sien ja ristiriidattomien suunnitteluratkaisujen saavutta-
miseksi (RT 13-10860 2012)
SWOT Lyhenne (eng.) arviointimenetelmästä jossa arvioidaan vah-
vuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.
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1 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Rakennusalan tuottavuus on heikolla tasolla. Rakentamissektori on yksi maailmantalou-
den suurimmista kattaen noin 13 % koko maailman bruttokansantuotteesta. Rakennus-
alan tuottavuus on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana hyvin olemattomasti, suunnil-
leen yhden prosentin verran. Huonon tuottavuuden kehityksen taustalta on identifioitu
useita osatekijöitä, kuten heikko projektien hallinta ja toteutus, riittämättömät taidot, epä-
tarkka suunnitteluprosessi, sekä vähäinen investointi osaamisen parantamiseen, tutki-
mukseen ja kehitykseen, sekä innovaatioihin. McKinsey Global Instituten laatiman rapor-
tin perustella toimenpiteet seitsemällä eri rakentaminen osa-alueella voisivat parantaa
tuottavuutta jopa 50–60 %. Yksi näistä on suunnittelun ja suunnitteluprosessin uudel-
leenarviointi, sekä kehittäminen. (McKinsey 2017)
Talonrakennusteollisuus ry:n julkaisun ”Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käy-
täntöjä” -julkaisun koonnut työryhmä (Koskenvesa, ym. 2015) totesi julkaisussa työ-
maalle saapuvien suunnitelmien olevan usein virheellisiä ja puutteellisia. Yhtenä syynä
nähtiin eri alojen suunnitelmien väliset ristiriidat. Osittain toimitetut suunnitelmat ovat ol-
leet tuotannon tai ylläpidon kannalta puutteellisia. Tämän työn taustalla on SRV Raken-
nus Oy:n tavoite parantaa ennakolta tuotantosuunnitelmien valmiusastetta vaiheessa,
jolloin suunnitelmat toimitetaan hankintaa tai toteutusta varten. Vielä hankinta- ja toteu-
tusvaiheessa puutteelliset suunnitelmat ovat aiheuttaneet jatkuvasti ongelmia tuotan-
nossa. Suunnitelmien kommentointi ja korjaus vie paljon aikaa ja kuormittaa sekä suun-
nittelijoilta että toteutusorganisaatiolta. Toteutuskelpoisien suunnitelmien viivästyminen
niiden korjauksen ja täydentämisen seurauksena aiheuttaa aikataulupainetta ja lisäkus-
tannuksia. Negatiivisia vaikutuksia saattaa aiheutua jopa rakentamisen laatuun.
Nykyiset joustavat urakkamuodot mahdollistavat rakennustuotannon ja toteutussuunnit-
telun limittämisen, jolloin suunnittelu voi edetä tuotannon rinnalla. (Kankainen & Junno-
nen 2015) Limittäminen pidentää suunnitteluaikaa ja lyhentää hankkeen kokonaiskes-
toa, mutta samalla se lisää tuotannon häiriöherkkyyttä. (Kruus 2008) Toimeksiantajan
käytössä yleisimpien  projektinjohto- ja allianssiurakkamuotojen erityispiirteitä ovat suun-
nitelmien alhainen valmius töitä aloitettaessa, limitetty suunnittelu ja rakentaminen, lu-
kuisat erillishankinnat, käyttäjän lähtötietojen täsmentyminen ja täydentyminen urakan
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aikana, sekä urakoitsijan osallistumien suunnittelun ohjaukseen ja koordinoimiseen. Eri-
tyispiirteistä johtuen kyseiset urakkamuodot ovat hyvin häiriöherkkiä suunnittelussa ta-
pahtuville poikkeamille. (Kruus 2008)
Kun suunnitteluvaiheessa hyödynnetään myös urakoitsijan tuotantotietämys, on mah-
dollista parantaa suunnitteluratkaisujen toteutettavuutta sekä kustannustehokkuutta.
(Nykänen 1997, 43) Huonosti johdettuna hyötyjä ei kuitenkaan saavuteta ja suunnittelu-
työtä menee hukkaan väärin ajoitetuista tuotannon lähtötiedoista johtuen.
Tavanomaisesti suunnittelijat eivät pysty tuottamaan toteutusryhmälle valmista suunni-
telma-aineistoa kerralla, koska eri toteutusryhmien ja urakoitsijoiden tarpeet poikkeavat
toisistaan. (Kruus 2008, 370) Lisäksi suunnittelijoiden tehtävät ja tavoitteet ovat hyvin
haastavia, eivätkä suunnittelua johtavat ja koordinoivat osapuolet ole aina tehtävien ta-
salla. (Raunama 2015, 1)
Ratkaisuksi toimeksiantajan kehitysryhmässä pohdittiin urakoitsijan lähtötietojen toimit-
tamista suunnitteluryhmän käyttöön, urakoitsijan suunnitteluohjeena. Vertailukohtana ra-
kennuttajan laatiman suunnitteluohjeen on todettu vähentävän merkittävästä suunnitte-
lijan selvitystyötä ja erilaisten suunnitteluratkaisuehdotuksien tekemistä. (Lindroos & Kii-
ras 2007, 72) Suunnittelijat eivät ole tottuneet kysymään tuotannon lähtötietoja, eivätkä
urakoitsijat välttämättä niitä ole osanneet tarjota oikea-aikaisesti. Toimittamalla tuotan-
non lähtötiedot suunnittelijoille ennen toteutussuunnitelmien laatimista on mahdollista
vähentää suunnitelmien korjailua toteutukseen soveltuvaksi.
Lähtötietojen toimittamiseen ei ollut käytettävissä valmista mallia, eikä suunnittelijoiden
tarvitsemia lähtötietotarpeita toimeksiantajan tuotanto- ja toimintatapamallien pohjalta ol-
lut aikaisemmin kartoitettu yleisohjetasolla. Lähtötietojen toimittamismalliksi hahmoteltiin
alustavasti hankinta- tai suunnitelmapakettikohtaisia hankintakortteja. Nämä suunnitel-
laan ensisijaisesti projektinjohto- ja allianssiurakkamuotoja silmällä pitäen, pääurakoitsi-
jan suunnittelun ohjaus- ja koordinointitehtävän apuvälineeksi. Kirjallisuuskatsaus ja tut-
kimusosio toteutetaan näistä lähtökohdista.
1.2 Työn tavoitteet
Ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa ja tuottaa toimeksiantajan toteutussuunnitteluvai-
heen hankintakorttien aihesisältöä, joilla toteutussuunnittelun lähtötiedot ja urakoitsijan
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tuotannon keskeiset kriteerit tuodaan suunnittelijan tiedoksi jo ennen tuotannon tarvitse-
mien suunnitelmien laatimista. Tämä aineisto voidaan kerätä esimerkiksi kirjallisuuskat-
sauksen ja empiirisen tutkimuksen pohjalta. Tarkoituksena oli hankkia kohdetyypistä riip-
pumatonta, yleislaatuista lähtötieto- sekä suunnittelukriteeriaineistoa. Toimeksiantajan
strategian kuvauksessa hankintakorttien sisältöä on kuvattu seuraavasti:
Hankintakuvaus laaditaan osana hankintasuunnitelmaa kaikista keskeisimmistä hankin-
noista ennen hankintapaketin suunnittelun käynnistämistä
· hankintapaketin sisältö ja urakka- / toimitusjako
· alihankintojen toteutustapa
· hankintasuunnitelmien aikataulun varmistaminen
· hankintapaketin tavoitebudjetin kustannuspuite
· hankintasuunnitelmien lähtötietojen varmistaminen
· hankintasuunnitelmilta vaadittava sisältö- ja laatutasokuvaus
· suunnitelmissa huomioitavat asiat ja hyvät suunnitteluratkaisut
(SRV 2016)
Tässä työssä keskitytään erityisesti ylläolevan luettelon kahden viimeisen rivin sisältöön,
eli suunnitelmille asetettaviin kriteereihin, sekä niiden laadinnan ennakko-ohjeistukseen
hyvien suunnitteluratkaisujen osalta. Muita osioita sivutaan niiltä osin kuin se yleisohjeis-
tuksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Hankintapaketin sisältö, suunnitelmien toimi-
tusaikataulu sekä kustannuspuite ovat selkeästi kohdekohtaisesti määriteltäviä paramet-
reja. Hankintakuvauksen toimittamisessa suunnittelijoille oli tavoitteena mm.
· sujuvoittaa suunnitteluprosessia niin, että suunnitelmat sopivat kerralla raken-
nustuotannon tarpeisiin
· parantaa aikatauluhallinnan edellytyksiä varmistamalla, että tuotannon kriteerit
huomioidaan suunnitelmia laadittaessa
· parantaa kustannustehokkuutta varmistamalla urakkalaskentasuunnitelmien riit-
tävän yksityiskohtainen sisältö ja siten minimoida urakoiden väliin jäävät ”har-
maat alueet”
· parantaa tuotantosuunnitelmien toteutettavuutta parantamalla suunnitelmien sel-
keyttä ja pienentämällä toteutuksen vaikeusastetta, sekä
· pienentää tuotannon häiriöherkkyyttä vähentämällä suunnitelmien korjailuun ku-
luvaa hukka-aikaa
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Tavoitteellisena vaikutuksena on toiminnan tehostaminen ennakoivan ohjeistuksen
myötä, sekä Lean-filosofian mukaisen jatkuvan parantamisen mahdollistaminen. Tutki-
mukseen perustuvat ja eri projektikohtaisten kokemusten perusteella päivitettävät ohje-
kortit projektikohtaisen ja toisinaan subjektiivisenkin kommentoinnin sijasta saattavat
merkittävästi vähentää hukka-aikaa suunnittelussa ja tuotannonohjauksessa.
Edellisten lisäksi, ja koska toimeksiantajayrityksen strategisena tavoitteena on hyödyn-
tää tietomallien ja digitalisaation mahdollisuuksia ja erilaisia toimintatapoja, on tietomal-
likriteerit ja ohjeistus syytä ottaa huomioon myös hankintakorttien sisällössä.
Hankekohtaisesti hankintakorttien vaikutuksella tavoitellaan
· toteutuksen ajallisen varmuuden paranemista ja
· hankkeen valmistuminen määräaikaan mennessä
· kustannuksille asetetun tavoite- ja kattosumman alittaminen
· loppukäyttäjän ja rakennuttajan asettamien toiminnallisien ja arkkitehtonisien
vaatimusten toteutuminen, sekä
· laadulle asetettujen vaatimuksien täyttyminen
Hankintakortit ja niiden aihesisältö laaditaan limitetyn rakentamisen periaatteiden mu-
kaan ensisijaisesti rakennusteknisien suunnittelukokonaisuuksien, suunnitelma-, taihan-
kintapakettisuunnitelmien lähtötiedoiksi. Tätä mallia voi silti yhtä hyvin soveltaa talotek-
niikkasuunnittelun ohjauksessa. Martinsenin (2007) mukaan talotekniikkasuunnittelu ja
toteutus ”valitettavan usein” kulkevat omia polkujaan rakennustekniikan rinnalla. Sen
vuoksi myös lähtötietojen toimittamisessa on hyvin tärkeää ottaa huomioon mahdolliset
vaikutukset taloteknisissä ratkaisuissa.
Edellä esitettyihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää ainakin, että
· selvitetään toimeksiantajan rakennustuotannon erityispiirteet ja vaatimukset
· tarkistetaan rakennussuunnittelua ohjaavat keskeiset määräykset ja asetukset,
sekä yleiset laatuvaatimukset päällekkäisen ohjeistuksen välttämiseksi
· perehdytän suunnitteluprosessin kulkuun ja siinä tavanomaisimmin ilmenneisiin
ongelmiin
· pyritään selvittämään suunnittelijoiden tarvitsemat keskeiset lähtötiedot tuotanto-
ja hankintatapojen osalta
· perehdytään tietomallin ja digitalisaation hyödyntämisen mahdollisesti asettamiin
lähtötietotarpeisiin ja suunnittelukriteereihin
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· sovelletaan Lean-rakentamisen, sekä ennakoivan tuotannonsuunnittelun hyviä
käytäntöjä
· selvitetään tyypilliset suunnitelmien, sekä valmiiden rakenteiden laatuongelmat
1.3 Työn rakenne ja rajaaminen
Lähtötietojen toimittaminen on osa urakoitsijan toteuttamaa suunnittelun ohjausta tai
koordinointia, joka useimmiten sisältyy toimeksiantajan velvollisuuksiin kaikissa hank-
keissa. Suunnittelun ohjauksen periaatteita avataan kirjallisuuskatsauksessa kokonai-
suuden hahmottamiseksi ja luontevan rajauksen aikaansaamiseksi. Samasta syystä sel-
vitetään tavanomaiset suunnittelun lähtötiedot sekä niiden toimittamisesta vastaavat
osapuolet. Rakennussuunnitteluprosessi avataan lähtötietojen ajoituksen, tarkoituksen-
mukaisuuden ja laadun varmistamiseksi. Suunnittelun laadunvarmistusmenettelyt käsi-
tellään lähtötietoina annettavien mahdollisten suunnittelukriteerien määrittämiseksi. Lo-
puksi esitellään tutkimuksen kulku sekä kirjallisen ja haastattelututkimusaineiston ha-
vainnot ja johtopäätökset. Viimeisessä kappaleessa esitetään suunnitelmapaketeittain
tämän työn lopputuloksena hankittu lähtötietoaineisto ja suunnittelukriteerit.
Tämä työ on laadittu projektinjohtourakoinnin ja siihen verrattavien toteutustapojen eli
yhteistoimintaurakoiden, kuten allianssimallin menettelytapojen näkökulmasta. Työ on
toteutettu rakennusliikkeen toimeksiannosta rakennustuotannon apuvälineeksi, mutta
samalla on mahdollista parantaa tehokkuutta ja laatua monistettavassa muodossa myös
suunnittelupuolella. Hankintakorttien muodossa annettavien lähtötietojen ja -kriteerien
lähtökohtana ovat sopimusmallit, jossa urakoitsijan vastuulle kuuluu suunnittelun ohjaus
ja koordinointi. Tutkimuksen tuloksia ei voida hyödyntää urakkamuodoissa, joihin ei si-
sälly suunnittelun ohjausta tai koordinointia.
1.4 Tutkimusmenetelmät ja toteutus
Työhön sisältyvä tutkimus on kolmiosainen ja se koostuu kirjallisuuskatsauksesta, suun-
nittelun ohjauksen kehittämistä varten aiemmin toteutettujen tutkimuksien analysoinnista
sekä näitä osia täydentävästä haastattelututkimuksesta, joka toteutetaan soveltaen
Grounded Theory -tutkimusmenetelmän periaatteita. (Metsämurronen 2000) Keskeiset
tutkimuskysymykset voidaan tiivistää seuraavasti:
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· Mitä lähtötietoja urakoitsijan tulisi toimittaa suunnittelijoille?
· Minkälaisina kokonaisuuksina lähtötiedot toimitetaan?
Kirjallisuuskatsauksella eli teoreettisella viitekehyksellä luodaan perusta tutkimukselle.
Kirjallisuuskatsaus sisältää suunnittelun ohjaustyövälineiden ja menetelmien läpikäymi-
sen, digitalisaation ja tietomallintamisen mahdollisuuksien arvioinnin niiden huomioi-
miseksi suunnittelun lähtötiedoissa, suunnitteluprosessin kuvauksen ja siihen liittyvät oh-
jausvastuut, sekä suunnittelun yleisien lähtötietojen läpikäymisen päällekkäisen ohjeis-
tuksen välttämiseksi.
Kirjallisen aineiston läpikäynnin jälkeen kartoitettiin ja analysoitiin aikaisemmat aihee-
seen liittyvät ja sitä sivuavat tutkimukset, sekä muu ajankohtainen aineisto. Lähinnä
suunnittelun ohjausta käsitteleviä tutkimuksia ja niiden johtopäätöksiä analysoitiin yh-
teensä 3 kappaletta, jotka olivat vuosina 2013–2016 julkaistuja diplomitöitä. Näiden
isäksi analysointiin vielä työmaapäällikön luentoaineisto suunnittelun ongelmista vuo-
delta 2017, sekä verrattain tuore, vuonna 2014 alkunsa saaneen Kuivaketju10-hankeen
aineisto yleisesti käyttökelpoisien suunnitteluohjeiden osalta.
Haastattelututkimuksella hankittiin kirjallista aineistoa ja aikaisempia tutkimuksia täyden-
tävää tutkimustietoa etenkin suunnitteluohjeiden sisältöä koskien. Samalla nähtiin, mitkä
kirjallisuudesta poimitut ongelmakohdat ja havainnot olivat taustalla tämän päivän raken-
nussuunnittelussa. Haastattelututkimuksissa korostettiin erityisesti ongelmien toistu-
vuutta, eli vältettiin yksittäisten hankkeiden osalta ilmenneiden ongelmien analysointia.
Haastatteluihin osallistui 2 urakoitsijaa edustavaa, suunnittelun ohjausta tai koordinointia
suorittavaa henkilöä, sekä 3 suunnittelijaa. Heistä 1 oli arkkitehti ja ollut pääsuunnitteli-
jana useissa hankkeissa ja 2 muuta rakennesuunnittelun edustajaa. Suunnittelun oh-
jauksesta vastaavilla sekä suunnittelijoilla oli useiden vuosien kokemus monimuotoisista
ja haastavista hankkeista. Heidän lisäkseen haastateltiin 1 työmaapäällikkö / vastaava
työnjohtaja, jolla oli kokemusta rakennustuotannosta jo kolmen vuosikymmenen ajalta.
Tämän tutkimuksen sisältö ja tuloksien analysoinnin periaatteet on havainnollistettu alla
olevan kuvan (Kuva 1) esittämällä tavalla.
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Kuva 1. Tutkimuksen kulku ja tuloksien analysoinnin periaate
Ajallisesti tutkimusosio eteni seuraavasti:
· kirjallisuuskatsaus n. 80 % valmiuteen 1 –7 / 2017
· aikaisempien tutkimuksien läpikäyminen ja havaintojen kirjaaminen 7–8 / 2017
· haastattelututkimuksen valmistelu ja aineiston tarkastuttaminen 8–9 / 2017
· haastattelututkimuksen toteuttaminen 10–11 / 2017
· haastatteluaineiston käsittely ja yhteenveto 11–12 / 2017
· tutkimusvaiheiden havaintojen ja johtopäätöksien kirjaaminen 12 / 2017
· tutkimushavaintojen esittely ohjausryhmälle 2 / 2018
· suunnittelun lähtötietoaineiston kokoaminen 1–4 / 2018
1.5 Tulokset
Tutkimushavainnot eivät olleet ristiriidassa kirjallisuuden kanssa. Esimerkiksi väitöskirja-
työnä toteutetussa SUKE-tutkimuksessa kehitetty teoreettinen malli toimisi hyvin käytän-
nössä myös tämän työn tutkimusanalyysin pohjalta ja tutkimushavainnot tukevat mallin
käyttöönottoa. SUKE-malli ei varsinaisesti liity suunnittelun lähtötietoihin, mutta siinä on
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tuotannon lähtötiedoille on kysyntää, kunhan ne eivät ole ristiriidassa muun suunnitte-
luohjeistuksen kanssa. Kaikkiaan tutkimuksella saatiin erinomaisesti aineistoa hankinta-
korttien lähdeaineistoksi. Lisäksi hankintakorttien alkuperäistä rakennetta kehitettiin kir-
jallisen ja empiirisen aineiston pohjalta. Aiemmin toteutettuja tutkimuksia analysoimalla
saatiin kerättyä aineistoa muiden organisaatioiden suunnitteluun liittyvästä ongelma-
asetannasta ja niiden mahdollisista ratkaisumalleista. Haastattelututkimuksella saatiin
täydentävää aineistoa ongelma-asetannasta ja mahdollisista ratkaisumalleista sekä ti-
laajaorganisaation sisältä, että suunnittelijoilta. Kaikkein kiinnostavimpia olivat ne ha-
vainnot, joissa oli yhtymäkohtia teoreettisen mallin, suunnittelun, toteutuksen, tai kaik-
kein näiden välillä.
Keskeisimmät tutkimushavainnot liittyivät erilaisiin hankintamuotoihin ja niiden edellytyk-
siä ennakoivaan ohjeistukseen. Tutkimuksen yhteydessä nousi esille lukuisia yksittäisiä
mutta yleisiä ongelmakohtia, jotka ovat helposti huomioitavissa lähtötietoina tai kritee-
reinä hankintakorteissa. Yleisesti ongelmia vaikutti olevan eniten detaljitason suunnitte-
lussa. Selkeimpiä osia ja vähiten ongelmallisia olivat rakennuksen sisäpinnat. Tutkimuk-
sen suunnittelupakettikohtainen analyysi löytyy kappaleesta 10 ja tutkimustuloksien poh-
jalta päivitetty lähtötieto-ohjekortti (hankintakortti) löytyy liitteistä (ks. Liite 6).
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2 LÄHTÖKOHDAT
Tuotannon lähtötietojen huomioiminen suunnitelmien laadinnassa mahdollistaa tuotan-
non merkittävän tehostumisen, mutta yksiselitteisien ja eksklusiivisien lähtötietojen toi-
mittaminen on hankalaa, sillä päällekkäistä ohjeistusta on syytä välttää. Sen vuoksi pitää
selvittää myös millä eri tavoilla suunnittelua ohjataan tai voidaan ohjata.
Tässä kappaleessa läpikäydään rakennussuunnittelun vaiheet pääpiirteittäin, suunnitte-
lun ohjaustoimenpiteiden tarkoitus ja yleiset ohjauskeinot ja tietomallin sekä digitalisaa-
tion luomat mahdollisuudet suunnittelun ohjauksessa. Kappaleen on tarkoitus pohjustaa
suunnittelun tarvitsemien lähtötietojen taustoja. Kappaleen lopussa esitetään työssä kar-
toitettavien lähtötietojen sisältötavoitteet aihetasolla.
2.1 Rakennussuunnittelun vaiheet
Rakennushanke alkaa, kun uusien tilojen rakentamisesta tai vanhojen korjaamisesta on
päätetty. Rakennushanke etenee hankkeeseen ryhtymispäätöksen jälkeen projektina






(Kankainen & Junnonen 2015, 9)
Investointipäätöstä seuraavassa rakennussuunnitteluvaiheessa rakennussuunnittelijat
laativat ehdotuspiirustukset (L1), luonnospiirustukset (L2) ja lupakuvien jälkeen työpii-
rustukset. (Koskela 2004, 14) Ensimmäisiä suunnittelutehtäviä voivat olla tilaohjelman
kokoamien tai eri rakentamisvaihtoehtojen tutkiminen yhdessä rakennuttajan kanssa, eli
ns. ehdotussuunnitteluvaihe. Viimeistään ehdotussuunnittelun aikana selvitettäviä asi-
oita ovat mm. kaavatilanne, kunnallistekniikan liityntäasiat ja perustamisolosuhteiden
selvittäminen pohjatutkimuksen avulla. Tässä vaiheessa esitetään tiivistetysti toiminnal-
linen ja tekninen sekä rakennustaiteellinen yleisratkaisu. (Kankainen & Junnonen 2015,
37)
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Suunnittelupalvelu
Kuva 2. Rakennushankkeen vaiheet. (sov. Koskela 2004)
Luonnossuunnitteluvaiheessa tarkennetaan ehdotussuunnitteluvaiheessa valittuja suun-
nitteluratkaisuja ja suunnitellaan mm. keskeiset rakenteet, päämateriaalit, perustamis-
tapa, talotekniset järjestelmät ja niiden pääreitit, sekä laaditaan rakentamistapa- ja talo-
tekniikkajärjestelmien selostukset. Tässä vaiheessa laaditaan yksityiskohtaisia esityksiä
toistuvista ratkaisuista ja tyypillisistä yksityiskohdista sekä erikoisrakenteista. Valmiita
luonnossuunnitelmia verrataan hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden pohjalta
pyydetään lausunnot rakennuksen käyttäjiltä sekä tarvittaessa erillisasiantuntijoilta ja
käyttäjiltä. Luonnossuunnitteluvaihe päättyy yleensä rakennuslupapiirustuksien laatimi-
seen.  (Kankainen & Junnonen 2015, 37-38)
Toteutussuunnittelu voidaan jaotella karkeasti ainakin kolmeen eri vaiheeseen. Toteu-
tussuunnitteluvaiheen alussa tuotetaan urakkakilpailutusta varten sellaiset asiakirjat, joi-
den pohjalta toteutuksen laatu ja laajuus voidaan määritellä yksiselitteisesti, eli ns. urak-
kalaskentasarja (vaihe 1). Urakkalaskentasuunnitelmien jälkeen laaditaan toteutussuun-
nitelmat (vaihe 2), joissa annetaan rakentamisen edellyttämät valmistus-, sovitus- ja
asennusmitat, detaljit ja tarkemmat määritykset. Tätä vaihetta voidaan kutsua myös täy-
dentäväksi suunnitteluksi. (soveltaen Kankainen & Junnonen 2015, 38-30) Rakentamis-
vaiheen lopuksi laaditaan osin urakoitsijan tarkentamat loppupiirustukset (vaihe 3), jotka
jäävät dokumentaatioksi lopullisista suunnitteluratkaisuista, materiaaleista ja taloteknii-
kan johtoreiteistä.
Edellä esitetyt vaiheet kuvaavat tyypillisen rakennussuunnitteluprojektin kulkua. Urakka-
muodosta riippuen urakkalaskentasarjan sijaan voidaan laatia suunnitelmasarja vain
kustannusarvion laatimista varten, kun kyseessä on perustajaurakointi, suunnittelun si-
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tarpeeton pienehkössä peruskorjauskohteessa. Yhteistoimintaurakoissa urakoitsijan
vaikutusmahdollisuudet alkavat tyypillisesti luonnossuunnitteluvaiheen lopulla, tai vii-
meistään toteutussuunnitteluvaiheessa urakkalaskentasuunnitelmien laadinnan jälkeen.
2.2 Suunnitelma- ja hankintapaketit
Perinteinen malli toteutussuunnitelmien jaottelussa on ollut jako hankintapaketeittain.
Hankintapakettijako tehdään tuotannon hankintasuunnitelman osana ja hankintapaketti-
jaottelua käytetään esimerkiksi suunnitteluaikataulujen nimikkeistönä. Hankintapaketti-
jako ei kuitenkaan usein ole looginen suunnittelun ja suunnittelualojen välisen tiedon-
vaihdon kannalta. Vaikka suunnittelu pääosin etenee rakentamisjärjestyksessä, eroja ai-
heuttavat ainakin tiettyjen rakennusosien pitkät toimitusajat. Urakoitsija tarvitsee suunni-
telmat hankintojen tahdittamina ja tarveaikaan on melko mahdotonta vaikuttaa. (Martin-
sen 2007 ja Kruus 2008)
Ratkaisuksi SUKE-mallissa esitetään hankintapakettien yhdistämistä suunnitelmapake-
teiksi ja joidenkin hankintapakettien jakamista pienempiin osiin. Esimerkiksi täydentävien
teräosien hankintapaketti on sellainen, jota aikataulusyistä on usein mahdotonta toteut-
taa yhtenä hankintana. Suunnitelmapakettien ajatuksena on jakaa suunnittelu kokonai-
suuksiin, joissa suunnittelun keskinäiset riippuvuudet tulevat huomioiduiksi. Toinen
suunnitelmapaketteihin liittyvä etu on, että tietty suunnittelukokonaisuus voidaan yhteen-
sovittaa ja tarkastaa kokonaisuutena. (Kruus 2008)
SUKE-mallissa suunnitelmien toimituksen ajoittamisesta hankintapakettien mukaan eh-
dotetaan siirtymistä hankintapaketeista suunnitelmapaketteihin, jotka tukevat suunnitte-
luryhmän yhteistyötä. Projektinjohtourakoinnissa ja siihen rinnastettavissa urakkamuo-
doissa tuotanto tarvitsee ensimmäisessä vaiheessa suunnitelmat hankintapaketeittain.
Hankintapaketit ovat kuitenkin turhan pieniä kokonaisuuksia suunnittelijoille, eikä han-
kintapaketeittain suunnittelu tue suunnittelun luonnollista lähtötietojen vaihtoa. (Kiiras
ym. 2011, 34) Siksi myös urakoitsijan lähtötiedot olisi mielekästä toimittaa suunnitelma-
pakettijaottelun mukaisesti. Myös tuotannon käyttämä tehtäväsuunnittelumalli tukee läh-
tötietojen toimittamista suunnitelmapaketeittain, sillä usein hankintapaketit käsittävät
koko rakennuksen hankintakokonaisuuden (monta paikkaa), mutta suunnitelmapaketti
tietyn paikan hankinta- ja toteutuskokonaisuuden.
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2.3 Tuotannon tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa
Oikeiden periaatteiden mukaan laadituilla, räätälöidylläkin suunnitelmilla on usein mah-
dollista päästä yhtä kustannustehokkaaseen ja luotettavaan lopputulokseen kuin stan-
dardituotteilla. Tällöin pitäisi kuitenkin kuunnella erikoisalan urakoitsijaa ja hyödyntää
myös hänen osaamistaan. Se edellyttää, että suunnitelmia ei viedä liian pitkälle ennen
urakoitsijavalintaa. (Martinsen 2007, 14) Hankintatoimi ja tuotanto tarvitsevat käytän-
nössä toteutusratkaisujen sopivan vaihteluvälin mahdollistavat suunnitelmat päästäk-
seen kustannuksien ja laadun kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
(Kruus 2008 & Karhu 2013) Urakoitsijan näkemyksen esiintuominen vaiheessa, jossa
kyseisiä suunnitelmia ei ole vielä laadittukaan, vaatii kuitenkin paljon osaamista ja yh-
teistyötä suunnittelijan kanssa.
Parhaassa tapauksessa toteutettava ratkaisu on suunniteltu projektin suunnittelijoiden ja
urakoitsijan yhteistyönä. Toisaalta suunnittelijan on kuitenkin urakoitsijan ohjeistuksesta
huolimatta otettava vastuu suunnittelutyöstään, mikä aiheuttaa helposti turvautumisen
tuttuihin suunnitteluratkaisuihin, jolloin hyödyllisiä neuvoja saatetaan kaikesta huolimatta
jättää noudattamatta. (Lindroos & Kiiras 2007, 81)
2.4 Suunnittelun ohjaus
Toteutussuunnittelun ohjauksella ja koordinoinnilla pyritään varmistamaan myös suunni-
telmien saatavuus oikea-aikaisesti ja parantamaan niiden toteutettavuutta sekä lopputu-
loksen rakennusteknistä toimivuutta. Näihin tavoitteisiin päästään mm. kehittämällä
suunnitelmien soveltuvuutta tuotantoon ja ehkäisemällä suunnitelmissa esiintyviä ristirii-
toja sekä hankalasti toteutettavia yksityiskohtia. Suunnittelun ja valmiiden suunnitelmien
laadun merkitys on suuri rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Rakennussuunnit-
telu edellyttää eri alojen suunnittelijoiden eli suunnitteluryhmän tiivistä yhteistyötä. On-
nistumisen kannalta on keskeistä saada kuhunkin osatehtävään riittävä asiantuntemus
ja varmistaa suunnitelmien yhteensopivuus. (Kankainen & Junnonen 2015, 33)
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Suunnittelun ohjauksen kokonaistavoitteena on aikaansaada rakennus, joka kokonai-
suudessaan vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvän sekä loppukäyttäjän vaatimuksia ja
tarpeita toiminnallisuuden, esteettisyyden, ympäristöön soveltuvuuden sekä markkina-
arvon kannalta. Tähän ei kuitenkaan toteutussuunnittelun ohjauksella voida enää paljolti
vaikuttaa. Toteutusvaiheen suunnittelun ohjaus on kuitenkin yksi merkittävimmistä han-
kintastrategian tavoitteiden mukaisen toteutuksen varmistavista työkaluista. (Martinsen
2007, 28, 67)
2.5 Suunnittelun ohjaustoimenpiteiden vaiheet
Tässä kappaleessa esitetään tavanomainen urakoitsijan suunnittelunohjauksen kulku
silloin, kun urakkakilpailutus ja urakoitsijavalinta tehdään luonnospiirustuksin sekä jär-
jestelmäkuvauksin. Menettely on tyypillinen esimerkiksi projektinjohtourakoinnissa. Oh-
jaustoimenpiteiden ajoittaminen kuvataan edellä olevasta lähtökohdasta projektinjoh-
tourakointimallin mukaisesti tilanteesta, jossa suunnittelusopimukset ovat kokonaisuu-
dessaan rakennuttajan nimissä.
Urakoitsijan vaikuttaminen suunnitteluun voi alkaa jo ennen lopullista urakoitsijavalintaa
urakkalaskenta- ja neuvotteluvaiheessa sovittujen tarkennusten myötä.  Urakoitsijavalin-
nan jälkeen urakoitsija laatii toteutusaikataulun, jonka pohjalta ajoitetaan toteutussuun-
nitteluvaiheen suunnittelu. Tätä tehtävää voidaan kutsua suunnittelun koordinoinniksi.
Projektinjohtourakan tehtäväluettelon mukaan (RT 10-10907) mukaan projektinjohtoura-
koitsija ”koordinoi suunnittelua siten, että hankintoihin liittyvä suunnittelu on yhteen sovi-
tettu muuhun suunnitteluun ja että hankinnat voidaan suorittaa aikataulun mukaisesti”.
Projektinjohtourakoitsijan tavanomaisesti harjoittamat suunnittelun ohjaustoimenpiteet
suunnitteluprojektin eri vaiheissa, kun suunnittelusopimukset ovat tilaajan nimissä, on
esitettynä alla olevassa kuvassa (ks. Kuva 3).























● ns. Loppupiirustusaineiston toimit-
taminen (punakynät)
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Suunnitelmakatselmukset voidaan pitää ainakin tietyn suunnittelukokonaisuuden valmis-
tuttua, hankintoihin liittyvien suunnitelmien valmistuttua ja ennen toteutusta. Suunnittelu
tulisi aikatauluttaa niin, että katselmuksessa havaitut muutostarpeet ehditään viemään
suunnitelmiin ennen seuraavaa vaihetta (hankinta / toteutus). Martinsen (2007) pitää
SUKE-projektista saatujen kokemuksien pohjalta tärkeänä myös suunnitelmakatselmuk-
siin tuotavien suunnitelmien ennakko-ohjeistusta, jolla vältetään turha ja vääränlainen
suunnittelutyö. Tämän työn tuloksena kehitettäviä hankintakortteja voisi käyttää esimer-
kiksi tällaisen ennakko-ohjeistuksen toimittamisessa.
2.6 Suunnitteluryhmä
Suunnitteluryhmä koostuu pääsuunnittelijasta sekä erityisalojen suunnittelijoista. Rauna-
man (2015) mukaan suunnitteluryhmän jäsenet saattavat olla niin riippuvaisia toisistaan,
että suunnitelmien laadinnassa joko onnistutaan tai epäonnistutaan yhdessä. Suunnitte-
lijan epäonnistuminen suunnitteluryhmän työskentelyssä johtaa helposti myös suunnit-
teluprojektin taloudelliseen epäonnistumiseen. Urakoitsijan lähtötietoihin liittyen suunnit-
teluryhmän ohjauksessa tulisi Karhun (2013) mukaan kiinnittää huomiota mm. siihen,
miten tieto kustannuksien ja toteutettavuuden kannalta tehokkaista ratkaisuista tuodaan
suunnittelijoiden tietoon ja miten tieto laskentavaiheessa varatuista kustannuksista voi-
taisiin ohjeistaa.
Erityisesti arkkitehdillä on laajat mahdollisuudet ohjata suunnitteluratkaisuja haluamal-
laan tavalla riippumatta rakennuttajan ja päätoteuttajan keskenään sopimista taloudelli-
sista tavoitteista. Käytännössä onkin usein osoittautunut, että arkkitehtien on ollut tarve
saada oma visionsa ja tyylisuuntansa mukainen rakennus sille varattuun paikkaan,
vaikka hankkeelle ei ole asetettu tähän riittäviä taloudellisia resursseja. Arkkitehdinkin
tulisi sitoutua viemään hanketta kohti yhteistä, kokonaisedun mukaista tavoitetta. (Mar-
tinsen 2007, 24-25) Useimmiten arkkitehti toimii myös pääsuunnittelijan tehtävässä ja
silloin ainakin velvoitteidensa nojalla johtaa suunnittelua ja vastaa lähtötietojen hankin-
nasta yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa. (VNA 215/2015)
Erityisalojen suunnitteluun kuuluu tavanomaisesti pohjarakennesuunnittelu, rakenne-
suunnittelu, LVI–suunnittelu, rakennusautomaatiosuunnittelu, sähkö-, tele- ja turvasuun-
nittelu. Näiden lisäksi voi kohteen tyypistä riippuen olla myös lukuisia muita erikoissuun-
nittelijoita ja asiantuntijoita, kuten akustiikkasuunnittelija, sisäilmakonsultti, äänentoisto-
järjestelmäsuunnittelija, sisustussuunnittelija, ympäristösuunnittelija ym. Eritysalojen
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suunnittelijoiden tilaajat voivat vaihdella ja suunnittelusopimuksien sisältö voi olla epä-
yhteneväinen muun suunnitteluryhmän kanssa.
SUKE–tutkimuksen yhteydessä on todettu, että projektinjohtohankkeissa, joissa suun-
nittelu ja rakentaminen limitetään, ongelmat ovat olleet pahimmillaan talotekniikassa. On
tyypillistä, että suunnitelmat laaditaan hankintavaiheessa valmiiksi kokonaishinnan saa-
miseksi ja sitten myöhemmin niitä muutetaan toteutuksen aikana ”jatkuvasti ja laajasti”.
Lisäksi selkeästi kuvatuista vastuista huolimatta käyttöönotossa on havaittu runsaasti
ongelmia. (Martinsen 2007, 24)
2.7 Rakennussuunnittelun digitalisoituminen ja tietomalli
Rakennussuunnittelu, kuten moni muukin asia rakentamisessa muuttuu ja kehittyy digi-
talisaation vaikutuksesta. Talo- ja tietotekniikan määrä rakennuksissa on kasvanut mer-
kittävästi ja käyttäjät ovat entistä kiinnostuneempia rakennuksissa vallitsevista olosuh-
teista. Rakennuslehden 14.10.2016 julkaisussa A-Insinöörien Jyrki Keinänen kertoi nä-
kemyksenään, että digitaalisuus muuttaa rakennusalan tuotteiden ja palvelun lisäksi
koko alan rakenteita ja roolitusta. Tietomallintaminen pakottaa jo nykyään suunnittelijat
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Risteilytarkasteluja voidaan jo tehdä ”konenäön”
avulla ja tietokone voidaan ohjelmoida tarkastamaan esimerkiksi poistumisteiden nor-
mien mukaisuuden. Keinänen näkee trendin johtavan jopa ”nollavirhesuunnitteluun”.
(Aatsalo 2016)
Etenkin suuremmissa kohteissa tietomallin, BIM (Building Information Model) laatiminen
on jo itsestäänselvyys. Mallin avulla suunnittelijat kirjaimellisesti mallintavat laatimaansa
yleissuunnitelmaa. Tietomalli on ehkäpä suurin kehitysaskel suunnittelupuolella, CAD--
pohjaisen suunnittelun jälkeen. Eynon (2013) mukaan vaikuttaa jopa siltä, että tietomal-
lissa on potentiaalia muuttaa aivan kaikkea rakennusalalla, sillä tietomalli tarjoaa integ-
roidun tiedonhallintaratkaisun ylittäen kaikki rajapinnat suunnittelusta rakentamiseen.
Nykyisin käytössä olevat suunnittelunohjausmenetelmät eivät vielä täysin huomioi tieto-
mallipohjaista suunnittelua. (Tauriainen 2016, 568) Tietomallipohjainen suunnittelu tulee
kuitenkin muuttamaan myös suunnittelun ohjauksesta vastaavan roolia tuoden tämän
hyvin keskeiseen asemaan projektin yhteistyössä ja integraatiossa. (Eynon 2013)
Ennen koko rakennusta käsitteleviä tietomalleja, suunnitelmia on vastaavalle tarkkuu-
delle viety lähinnä eri rakennusosien teollisessa tuotannossa. Tietomalli on kuitenkin
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enemmän kuin 3 fyysistä ulottuvuutta. Nykyisin tietomallit voivat sisältää tietoja esimer-
kiksi yksittäisen objektin materiaalista tai ajasta. Rakennustuotanto voi tällä tavoin esi-
merkiksi visualisoida rakentamisaikataulua. Tietomallintamisen mahdollisuuksia ovat
urakoitsijan näkökulmasta esimerkiksi:
· parantaa suunnitelmien yhteensovitusta
· helpottaa rakennuttavuuden analysoimista
· pienentää materiaalihukkaa
· parantaa rakennusprosessin laatua




(YTV 2012 osa 11, 2-3)
Tietomallin käyttö helpottaa suunnitelmien yhteensovittamista, sekä parantaa määrä-
tarkkuutta ja siten pienentää hukkaa. Iteroiva, tietomallipohjainen suunnitteluprosessi
tarjoaa Karhun (2013) mukaan hankinnasta ja toteutuksesta vastaaville myös mahdolli-
suuden arvioida suunnitteluratkaisua jo ennen kuin se on viimeistelty.
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa on myös omat haasteensa ja siksi onnistunut suun-
nittelu vaatii yhteisiä pelisääntöjä, kuten yleiset tietomallivaatimukset (YTV 2012) ja tie-
tomallin ”pääsuunnittelijan”, tietomallikoordinaattorin. Käytännön kokemuksien pohjalta
on havaittu mm. seuraavia ongelmia:
· Suunnittelua johtava osapuoli ei vielä täysin hallitse tietomallipohjaista suunnit-
telua, jolloin mm. tiedonvaihto ja suunnitelmien yhteensovittaminen ei toimi aivan
toivotulla tavalla.
· Arkkitehtimallia ei aina päivitetä rakennemallin mukaan, mikä saattaa aiheuttaa
yhteensovitus- ja tilaongelmia talotekniikkasuunnittelussa.
· Projektikohtaisia mallintamisohjeita tai vaatimuksia ei ole määritelty.
(Tauriainen 2016, 570)
Kehitys tietomallipohjaiseen suunnitteluun on edennyt verkkaisesti. Syynä voi olla, ettei-
vät kaikki osapuolet ole nähneet tietomallin etuja liiketoiminnassaan, tai niitä ei ole osattu
tuoda esille. Lisäksi ongelmia on havaittu olevan eri osapuolien käyttämien ohjelmistojen
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yhteensopivuudessa, sekä järjestelmällisyydessä. (Raunama 2014) Diplomityönsä tieto-
mallintamisesta tehneen tietomallikoordinaattorin Sakari Tohmon (2016) mukaan tieto-
mallin sisällössä on lisäksi usein eriäviä käsityksiä. Käsiteenä ”tietomalli” on hyvin laaja,
eikä pelkkä viittaus YTV 2012:een riitä määriteltäessä minkälainen malli halutaan, koska
YTV 2012 jättää useita hankkeen mallintamista koskevia asioita määrittelemättä.
Yleisten tietomallivaatimuksien mukaan (YTV 2012) suunnittelun tulisi edetä tietomalli
edellä. Tietomallipohjaisella suunnittelulla varmistetaan tehokkuus. Mallintaminen ei siis
käytännössä tarkoita 2D-piirustuksien ”mallintamista”. Mallinnettaessa myös suunnitte-
lualojen väliseen työjärjestykseen tulee muutoksia. Rakennuslehden 29.1.2016 julkais-
tussa haastattelussa Mikko Mäläskä nostaa esimerkkinä talotekniikkasuunnittelun. Pe-
rinteisesti arkkitehdit ovat laatineet alakattosuunnitelmat vasta suunnittelun loppuvai-
heessa. Mallinnettavassa hankkeessa LVIS-päätelaitteet sijoitetaan paikoilleen ennalta
laadittavan alakattoruudukon mukaisesti.
Urakoitsijan lähtötietojen ja suunnittelukorteissa esitettyjen kriteerien avulla on tarpeel-
lista osaltaan varmistaa, että tietomallintamisen mahdollistavat hyödyt saavutetaan. Toh-
mon (2016) mukaan YTV2012:n lisäksi tarvitaan myös yksityiskohtaisempaa ohjeistusta.
Tietomalliparametrit voidaan ottaa osaksi myös tämän työn yhteydessä laadittaviin han-
kinta- ja suunnitteluohjekortteihin.
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3 SUUNNITTELUPROSESSI
Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja, joiden avulla syötteet muutetaan
tuotoksiksi. (JHS 152 2012) Suunnitteluprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä raken-
nussuunnittelun toimintoja, jotka alkavat tilaohjelman kokoamisesta ja ehdotuspiirustuk-
sien (L1) laatimisesta ja päättyvät loppupiirustuksien laatimiseen. Kun luonnospiirustuk-
set (L2) on saatu tasolle, joka vastaa tilaajan ja käyttäjän tavoitteita, laaditaan rakennus-
lupapiirustukset.
Rakennuslupapiirustuksilla tai jopa luonnospiirustuksilla voidaan kilpailuttaa urakat,
joissa työpiirustussuunnittelu tapahtuu rakentamisen rinnalla. Näissä urakoitsija tavan-
omaisesti ohjaa tai koordinoi suunnittelun ajoitusta sekä pyrkii kehittämään suunnittelu-
ratkaisuja tuotannon näkökulmasta. Suunnitteluprosessin syötteitä ovat lähtötiedot ja an-
netut kriteerit. Tuloksena ovat valmiit suunnitteluratkaisut, joiden tarkkuusvaatimus kas-
vaa rakennushankkeen edetessä. (Kruus & al. 2007)
Rakentamis- ja suunnitteluprosessit eivät ole samankaltaisia muihin teollisuuden aloihin
verraten. Rakennusalalla jokainen rakennus on prototyyppi, ja useat sen rakennusosista
ovat uniikkeja. Tuotteiden eli rakennuksien testaus suunnittelun jälkeen, ennen tuotan-
toa, ei ole toteutettavissa. Suunnittelu sen sijaan on eristäytynyttä muillakin aloilla. Ra-
kennusalan projektiluontoisuus ja monimutkainen tilaajaketju aiheuttavat tiedonvaihdolle
helposti ns. ”muuriefektin” (ks. Kuva 4). (Cooper et al. 2008)
Kuva 4. Tiedonvaihdon haasteet rakennusprojektissa, ”muuriefekti” (sov. lähteestä Coo-
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Lean ja prosessiajattelumallin näkökulmasta yleinen menettelytapa, jossa suunnittelijat
laativat rakennustuotannon suunnitelmia ilman rakennustuotannon lähtötietoja ei ole
ihanteellinen, koska harvoin suunnittelijat osaavat kerralla määritellä kaikkia yksityiskoh-
tia, joita urakoisijan tarvitsee tietää. Tietojen puuttuminen johtaa siihen, että urakoitsijan
prosessit (hankinta ja rakentaminen) eivät toteutussuunnitelmien valmistuttua pääse-
kään alkamaan aikataulun mukaisesti, mikäli niiden alkamiselle ei ollut suunniteltu eril-
listä aikavarausta, eli syntyy hukka-aikaa (ks. Kuva 5).
Urakoitsijan on vielä hankala arvioida suunnitteluratkaisujen soveltumista tuotantoon viit-
teellisten ennakkotietojen pohjalta. Ehkä siitäkin syystä suunnitelmien toteutettavuuden
ohjaus jatkuu valitettavan usein vielä sen jälkeen, kun työpiirustukset on toimitettu sovi-
tun aikataulun mukaisesti. Tuotantoon sopivuutta olisi mahdollista kehittää jatkuvalla yh-
teistyöllä suunnittelijoiden kanssa, mikä on kuitenkin käytännössä haastavaa silloin, kun
suunnittelijat valitaan projektikohtaisesti.
Kuva 5. Suunnittelun ohjauksen vaiheet ja hukka-aika
Jotta suunnitteluprosessille asetetut vaatimukset kyettäisiin täyttämään, tulisi suunnitte-
lijoiden olla tietoisia siitä mitä tarkalleen ottaen suunnitella, mitä lähtötietoja suunnitte-




Käyttäjän ja rakennuttajan hyväksymä tilaohjelma
=> LUONNOSSUUNNITELMAT
Käyttäjän ja rakennuttajan hyväksymät luonnossuunnitelmat
ja niiden pohjalta laaditut pääpiirustukset ja erikoissuunnitelmat
=> URAKKALASKENTASUUNNITELMAT












Ajoituksen, laadun ja sisällön ohjaus
[RAKENNUTTAJA]
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3.1 Urakoitsijan tavoitteet
Urakoitsijoiden tavoitteena on, että tuotannon tarvitsemat suunnitelmat laaditaan yhtei-
sesti sovitun aikataulun mukaisesti, yhteen sovitettuina ja virheettöminä, kustannuste-
hokkaina, sekä kaikin puolin toteuttamiskelpoisina. Lisäksi urakoitsijat yleensä odottavat,
että suunnitteluryhmä tuottaa ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Urakoitsijan vaatimuk-
set ovat kasvaneet myös tietomallisuunnittelun yleistymisen myötä. (Raunama, 2015)
Tietomalli tulisi laatia niin, että sitä voidaan parhaiten hyödyntää myös tuotannossa.
3.2 Hankintatoimen vaikutukset ja suunnitelmapaketit
Raunama (2015) ja Kruus (2007) ovat todenneet nykypäivän urakkamuotojen mukanaan
tuoman ongelman, jossa hankintatoimi edellyttää suunnitelmien toimittamista suunnitte-
lun kannalta epäloogisessa järjestyksessä. Pitkät toimitusajat voivat johtaa esimerkiksi
tarpeeseen toimittaa tiedot savunpoistoluukuista ennen kuin edes vesikaton muita ra-
kenteita on suunniteltu. Puhtaasti hankintapakettien varaan koottu suunnitteluaikataulu
saattaa aiheuttaa viiveitä suunnitelmien toimittamisessa ja tuottaa puutteellisia sekä ris-
tiriitaisia suunnitelmasisältöjä.
Ratkaisuna SUKE-tutkimuksessa päädyttiin käyttämään suunnitelmakokonaisuuksia eli
suunnitelmapaketteja. Suunnitelmapakettien idea on, että tietyn suunnitelmakokonai-
suuden, kuten vesikatto, suunnitelmat laaditaan rinnakkain. Rinnakkain tapahtuvassa
suunnittelussa kaikkien suunnittelijoiden huomio on samassa asiassa, mikä mahdollistaa
hyvän läpivirtausajan lähtötietojen saatavuuden kannalta. (Kruus & al. 2007)
3.2.1 Hankintastrategia osana suunnitteluprosessia
Jotta suunnitelmat osattaisiin laatia hankintojen suorittamisen kannalta oikeaan tasoon
ja vältetään suunnitelmien korjaamisesta aiheutuva ylimääräinen työ, ennen toteutus-
suunnittelun aloitusta on määritettävä hankintatoimen kuvaus eli hankintastrategia. Han-
kintastrategia on projektinjohdon menettely, jolla projektille asetetut tavoitteet hankinto-
jen osalta pystytään saavuttamaan. Hankintastrategiassa tai sen osana laadittavalla
asiakirjalla tulisi esittää sellainen suunnitelmilta edellytettävä valmius, jolla markkinoilta
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saatavilla oleva urakoitsijan osaaminen ja erilaiset tuoteratkaisut parhaiten hyödynne-
tään. (Martinsen 2007, 55-56 & Virolainen 2015, 111) Suunnitteluprosessin kannalta




· kokous ja katselmusmenettelyt
· toteutussuunnittelun ohjaus
(Martinsen 2007, 55-56, 67)
Hankintapakettijako (hankintasisältöjen määrittely) rajaa kutakin hankintaa varten tarvit-
tavat suunnitelma-asiakirjat. Yleisaikataulun pohjalta laadittava hankinta-aikataulu mää-
rittelee suunnitteluaikataulun. Hankintamuodot määrittävät hankintapakettikohtaisen
suunnitelmien valmiusasteen. Hankintapakettikohtainen muu suunnittelun ohjaus tapah-
tuu mm. lähtötietojen antamisella, vaihtoehtoisien toteutustapojen ja materiaalien esittä-
misellä ja suunnitelmaristiriitojen selvittämisellä suunnitelmakatselmuksien yhteydessä.
Myös yleisissä suunnittelukokouksissa ja palavereissa voidaan ohjata suunnittelua han-
kintastrategian mukaisiin tavoitteisiin.
3.2.2 Hankintamuodot
Erilaiset hankintamuodot asettavat erilaiset vaatimukset suunnitelmien sisällölle. Kiin-
teähintaista urakkaa ei saada aikaiseksi yksittäisillä viitesuunnitelmilla tai pelkillä lähtö-
tiedoilla, kun taas tuoteosakaupasta saatavat edut mitätöityvät, jos ”liikkumavaraa” on
liian vähäisesti. (Kruus ym. 2007) Hankintamuoto-käsitteen kuvaaminen ja kunkin eri
hankintamuodon asettamien reunaehtojen ymmärtäminen suunnittelussa on välttämä-
töntä, jotta suunnittelija pystyy laatimaan hankintaa ja toteutusta varten oikeanlaisia
suunnitelmia. (Martinsen 2007, 14)
Suunnittelun kannalta olennaisin kysymys on ”missä valmiudessa suunnitelmien tulisi
olla tarjouksia kyseltäessä ja sopimuksia laadittaessa”? Mahdollisia valmiusastevaihto-
ehtoja ovat ainakin:
1. hankeohjelma tai rakennusosan kuvaus
2. hankeohjelma, luonnokset ja rakennustapaselostus
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3. rakennusselostus ja pääpiirustukset
4. toteutussuunnitelmat ilman valmistussuunnitelmia
5. täysin valmiit suunnitelmat
(Kruus 2008, 33-34)
Aliurakoiden kilpailuttamisessa kiinteällä hinnalla edetään useimmiten valmiusasteta-
soilla 4 ja 5, sekä toisinaan (esim. tuoteosakauppa, tai johtamisurakka TATE) myös val-
miusasteella 3. SUKE-mallissa suunnitelmien valmiusasteet määrittelevät hankintamuo-
toja seuraavasti: (Kruus 2008, 70)
1)  suunnitelmavaatimuksin tapahtuva hankinta
2)  alustavin suunnitelmin tapahtuva hankinta
3)  toteutussuunnitelmin tapahtuva hankinta
Suunnitelmat voivat myös täydentyä hankinnan aikana kuvan 6 mukaisesti. Tuoteosa-
kaupassa täydentävästä suunnittelusta vastaa toimittaja, mutta yleissuunnitelmien
(esim. yleisleikkaukset) päivittäminen loppupiirustuksiksi, valitun esim. runkojärjestel-
män mukaan, jää silloinkin projektin suunnittelijoiden vastuulle.
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Kuva 6. Suunnitelmien kehittyminen hankinta- ja rakentamisprosessissa, eri hankinta-
strategioissa (Kruus 2008, 71)
Valittu hankintamuoto määrittelee myös suunnittelijan työmäärän ajallisen jakautumisen
kuvan 7 esimerkin mukaisesti. Väärin valittu hankintamuoto, esimerkiksi hankinta työpii-
rustuksin (HM 1) tilanteessa, jossa niitä ei ole valmiutta laatia, johtaa helposti puutteelli-
seen ja virheelliseen suunnitteluun sekä lisälaskutukseen. (Kruus ym. 2006, 5)
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Kuva 7.  Suunnittelutyömäärän jakautuminen SUKE-mallin hankintamuodoin
(Martinsen 2007, 85 perustuen Martinsenin aikaisempaan erikoistyöhön ”Rakennesuun-
nittelun työmäärän arviointi projektinjohtorakentamisessa, TKK 2001)
3.2.3 Hankintatoimen suunnittelunohjausprosessi
Hankintatoimen suunnittelunohjausprosessi voi edetä esimerkiksi seuraavan kuvan mu-
kaisesti (ks. Kuva 8). Ilman ennakko-ohjeistusta ja suunnitelmakatselmuksen pitämistä
suunnitelmat poikkeavat melko varmasti hankintastrategian asettamasta tavoitetasosta
ja ovat virheellisiä tai puutteellisia. Erityisesti toteutettaessa hankinta työpiirustuksin tar-
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vitaan ammattitaitoista ja oikea-aikaista koordinointia sekä suunnittelijoiden, rakennutta-
jan ja urakoitsijan välistä yhteistä näkemystä kulloinkin hankittavasta rakennusosasta.
(Martinsen 2007, 75)
Kuva 8. Hankintatoimen suunnittelun ohjaus
3.3 Lean rakentaminen
Lean-ajattelu perustuu kaiken ylimääräisen, lisäarvoa tuottamattoman työn, eli hukan
minimoimiseen sekä virtaus- ja resurssitehokkuuden optimoimiseen. (Modig & Åhlström
2013) Lean-ajattelu koostuu tiivistetysti:
TOTEUTUS
HANKINTAPÄÄTÖSESITYS
materiaalien ja ratkauisujen hyväksyttäminen suunnittelijoilla
TARJOUSNEUVOTTELUT
läpikäydään tekninen sisältö, kutsutaan suunnittelija mukaan tarvittaessa
TARJOUSVERTAILUT
verrataan toimituksen teknistä laatua ja hintaa suunnitelmavaatimuksiin sekä hankkeen
taloudellisiin tavoitteisiin ja muihin tarjouksiin
TARJOUKSET
tarkastetaan mm. tarjouksien suunnitelmanmukaisuus ja pyydetään suunnittelijoiden
kommentit mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista
TARJOUSPYYNNÖT
tarkastetaan korjatut suunnitelmat, pyydetään vielä tarvittavat täsmennykset ja
täydennykset
HANKINTASUUNNITELMIEN KATSELMUS
varmistetaan suunnitelmien laatu sekä esitetään muutos- ja täydennystarpeet
SUUNNITTELUN OHJEISTUS HANKINTAA VARTEN
Hankintastrategian esittäminen ja toimeenpano:












SUUNNITTELIJA URAKOITSIJA / HANKINTATOIMI
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· virtauksen luomisesta (flow) systeemin läpi ilman häiriöitä ja ylimääräistä aikaa
· jatkuvan parantamisen kulttuurista
· imuohjauksesta, jossa toiminnot tapahtuvat ainoastaan tarpeen vaatiessa
(Koskenvesa 2017, 9-10)
Lean rakentaminen ja Yhdysvaltojen Lean Construction -malli on käytännössä lean-ajat-
telun ja sen menetelmien soveltamista rakennusalalla. Soveltamiseen liittyy rakennus-
alalla käyttöönottoa varten kehitettyjä toimintatapoja ja työkaluja, joiden avulla pyritään
mahdollistamaan Lean toimintastrategia projektiperusteisessa liiketoiminnassa. Käyte-
tyimpiä näistä ovat Last Planner -tuotantosuunnittelu, integroivat sopimusmallit ja arvo-
virtojen mallintaminen. (www.lci.fi) Lean rakentamisen soveltaminen käytännössä edel-
lyttää tuotantopohjaista projektinhallintajärjestelmää, joka perustuu kuvan 9 mukaisesti
TFV-teoriaan (muunnos, virtaus, arvontuottonäkemys). Lean-ajattelun soveltamisessa
keskeisiä tekijöitä ovat aina oppiminen sekä jatkuva parantaminen. (Koskenvesa 2017,
9-11)
Kuva 9. Lean-ajattelun soveltaminen rakentamisessa (Koskenvesa 2017, 10)
Rakennusprojektien katkonaisuudesta johtuen suunnittelussa on tyypillistä väärien asi-
oiden edistäminen. Suunnittelun ohjauksessa tulisi pyrkiä edistämään oikeita asioita oi-
keaan aikaan, jotta suunnittelutyön hukka-aika voidaan minimoida. Suunnittelun ohjauk-
sessa on kysymys prosessin johtamisesta. (Raunama 2014, 33) SUKE-tutkimuksen yh-
teydessä on todettu, että projektinjohtototeutuksessa työnjohto tai hankintatoimi eivät ole
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aina osanneet kertoa tarpeistaan ennakkoon. Jälkikäteen tapahtuva kommentointi ja oh-
jeistus merkitsevät aina suunnittelijoille hukkaan heitettyä suunnittelutyötä, joka on
poissa muusta suunnittelupanoksesta. (Martinsen 2007, 22 ja Virolainen 2015, 1)
Optimointi tarkoittaa suunnitteluprosessin yhteydessä suunnittelu- ja rakentamisvai-
heessa syntyvän hukkatyöajan, -materiaalien, -energian ja muiden resurssien käytön mi-
nimoimista ja asiakkaan saaman lisäarvon maksimoimista. (Koskenvesa & Sahlsted
2011, 14) Suunnittelu- ja rakennusprosessien tehostaminen samanaikaisesti ei aiheuta
ristiriitaa, kun kyseessä on hukan poistaminen.
Tauriaisen (2016) mukaan lean-toimintakulttuurin omaksumien on välttämätöntä tieto-
mallipohjaisen suunnittelun ja tietomallin hyödyntämisessä täysimääräisesti. Tietomalli-
pohjainen suunnittelu ohjaa rakennussuunnittelua kuonnostaan lean-ajattelun mukai-
seen malliin. Suunnitelmien tarkkuuden parantuessa myös tuotannon materiaalitehok-
kuus paranee ja toteutusvirheiden mahdollisuus pienenee. Tämän työn pohjalta tuotan-
non edellytyksien esittämisellä ennen toteutussuunnitelmien laatimista on tavoitteena
poistaa suunnittelijoiden hukkatyötä ja parantaa tuotannon virtaustehokkuutta vähentä-
mällä puutteellisista ja tuotantoon sopimattomista suunnitelmista aiheutunutta häiriötä.
3.4 Resurssi- ja virtaustehokkuus
Tavanomaisesti konsulttitoimistotyyppisissä organisaatioissa keskitytään merkittävim-
pään kuluerään, eli resurssitehokkuuteen ja sen maksimointiin. Resurssit tässä tapauk-
sessa voivat olla esimerkiksi suunnittelija, työtila tai suunnitteluohjelmiston lisenssi. (Mo-
dig & Åhlström 2013)
Onnistuneen suunnitteluprojektin lähtökohta kiinteähintaisissa suunnittelusopimuksissa
on ”laatuvaatimukset” täyttävät suunnitelmat minimityöpanoksella, annettujen aikataulu-
raamien mukaan. (Martinsen 2007, 95) Hukka-ajan minimoiminen suunnittelutyössä voi
lisätä sitä tuotannossa, kun ongelmanratkaisu jää työmaalle. Työmaalla ongelmanrat-
kaisu on kuitenkin tunnetusti kalliimpaa kuin suunnittelijan pöydällä. Suunnittelutoimis-
tolle hukka-aikaa on kaikki se työpanos, joka kuluu yleisesti, ilmeisen epämääräisesti
määritellyn laatutason ylittävään suunnittelutyöhön. Aikatyöveloitusperusteisissa suun-
nittelusopimuksissa myydään puhtaasti resursseja. Suunnittelutoimistoille on luonnolli-
sesti tärkeää, että resurssit on myyty kulloisellakin hetkellä sataprosenttisesti, joten
36
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marko Aarnio
”ruuhkapuskuria” ei tämäkään malli tarjoa. Sen sijaan aikatyöveloituksellisissa suunni-
telmissa on paremmat mahdollisuudet laatia suunnitelma tuotannon tarvitsemalle ta-
solle.
Virtaustehokkuus on resurssitehokkuuden vastakohta. Virtaustehokkaassa mallissa lop-
putuloksen aikaansaamisen nopeus maksimoidaan resursseja säästämättä. Resurssien
käyttöasteen maksimointi, eli resurssitehokkuus edellyttää toimeksiantojen työvarastoa
ja sen purkamista kiireysjärjestyksessä. Tämä suorittamattomien töiden varasto on siis
ilmeinen este virtaustehokkuuden toteutumiselle. Ei ole kuitenkaan yhtä oikeaa mallia
näiden tehokkuusmuotojen valinnan välillä. Molemmissa onnistuminen on kuitenkin
melko lailla mahdotonta. (Modig & Åhlström, 2013)
Urakoitsijan laatiman suunnitelmatarveaikataulun tai lähtötieto-, suunnittelu- ja hankinta-
aikataulun (LSH-aikataulu) tavoitteena on varmistaa suunnitelmien saatavuus tuotannon
etenemisen mukaan. Tämä käänteisesti ajateltuna mahdollistaa suunnitteluun varatun
ajan maksimoimisen sen jatkuessa vielä rakentamisen jo alettua. SUKE-mallin mukaan
laaditussa LSH-aikataulussa pyritään varmistamaan, että suunnittelutyö tehdään yhtäai-
kaisesti eri suunnittelualojen kanssa, jolloin suunnittelijat tuottavat valmiita suunnitelma-
paketteja. Suunnitelmapakettiajattelu on järkevää siinä mielessä, että suunnittelijat tar-
vitsevat toisiltaan lähtötietoja. (Kruus ym. 2006, 34-35)
Suunnittelun virtaustehokkuuteen ja suunnitelmien toteutettavuuteen panostavaa sopi-
musmallia on hankala aikaansaada, jos suunnittelusopimukset on tehty ennen urakoitsi-
javalintaa ja suunnitteluaikataulun laatimista. Vaihtoehto voisi olla tiettyjen suunnittelija-
resurssien sataprosenttinen hankkiminen projektin käyttöön jopa niin, että myös suun-
nittelu tapahtuisi työmaalla. Resurssitehokkuus saattaa kuitenkin jäädä heikoksi, mikäli
muu suunnittelu ei etene samassa tahdissa. Silloin suunnittelukustannukset kasvavat
virtaustehokkuuden paranematta, mutta toisaalta suunnitelmien laadunvarmistukseen
jää enemmän aikaa.
3.5 Päätöksentekomenettelyt suunnitteluprosessissa
Suunnitteluprosessin häiriöttömyys edellyttää, että päätökset tehdään oikea-aikaisesti.
Liian myöhään tehdyllä päätöksellä muuttaa jotakin esitettyä suunnitteluratkaisua ei vält-
tämättä saavuteta tavoiteltuja etuja, jos suunnittelu muilta osin on edennyt alkuperäisen
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rakennusosan ehdoilla. Keskeisen päätöksen pitkittäminen voi sen sijaan vaikuttaa odo-
tettua laajemmin. Esimerkiksi rakennuksen lämmitysmuodon valinta voi vaikuttaa johto-
reittien ja niiden tarvitsemien läpivientien myötä jopa rakennuksen runkorakenteiden
suunnitteluun saakka. (Raunama 2014, 20)
Suunnitteluttamista saattavat hankaloittaa epäselvyydet suunnittelun ja rakentamisen ti-
laajaosapuolissa. Suunnittelijoille saattaa olla epäselvää, kenellä on päätösvalta suun-
nitteluratkaisujen valintaan. Tuotantotapoja suosivat ja kustannustehokkaat suunnittelu-
ratkaisut saattavat olla jossakin määrin ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa, kuten
arkkitehtoniset tavoitteet. (Kruus 2014) Allianssihankkeissa keskeiset päätökset tehdään
yhdessä allianssiryhmässä (johon suunnittelijakin saattaa kuulua), vaikka suunnittelun
tilaaja on allianssiryhmän erillinen osapuoli. Suunnitteluryhmälle tulisi selvittää tilaajan
päätöksentekomenettely ja osapuolet etenkin projektinjohto- ja allianssiurakoissa.
Visualisointi helpottaa suunnitteluprosessin päätöksentekomenettelyä, parantaa suunni-
telma-aikataulun hallintaa ja lisää suunnittelijoiden tietoisuutta muiden suunnitelmien ja
suunnitelmalähtötietojen välisestä riippuvuudesta. Suunnitteluprosessiin liittyvien pää-
töksien juokseva dokumentointi lisää suunnitteluprosessin läpinäkyvyyttä. Tjellin (2015)
kahdessa case-hankkeessa toteuttaman tutkimuksen havaintojen mukaan on tärkeää,
että kaikki suunnitteluprosessin kannalta keskeiset osapuolet, kuten projektin hankinta,
tai kustannusasiantuntija osallistuvat päätöksentekoon, koska suunnittelua ohjaavalla
projektipäälliköllä ei usein ole kustannusohjauksen kannalta vaadittavaa asiantunte-
musta. (Tjell 2015)
Visualisoinnilla voidaan tarkoittaa sekä suunnitelmaratkaisujen, että ehdotelmien visuali-
soinnin 2D ja 3D, sekä suunnitelma-aikataulun Last Planner -menettelyä soveltaen. Kun
suunnittelijat osallistuvat aktiivisesti aikataulun laadintaan, ylläpitoon ja seurantaan,
suunnittelun itseohjautuvuus paranee. Samalla vähenee aikataulun häiriöherkkyys, kun
mahdolliset ongelmat havaitaan paremmin ja niiden vaikutukset tiedostetaan yhteisesti.
(Tjell 2015, 198-199)
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4 SUUNNITTELUN JOHTAMIS- JA OHJAUSVASTUU
Rakennussuunnitteluprosessin ”omistaja” on useimmiten rakennuttaja toimiessaan
suunnittelutyön tilaajana. Eli rakennuttaja on asiakas, joka samalla myös johtaa koko
prosessia. Suunnittelun johtamisvastuu sisältyy urakoitsijalle luonnostaan suunnittelun
sisältävissä urakkamuodoissa (KVR, ST, D&B), tai se voidaan siirtää sopimusteitse to-
teutussuunnitteluvaiheessa joko kokonaan tai osittain projektinjohtourakka- ja allianssi-
mallissa. Näissä urakoitsijan velvollisuudeksi jää useimmiten vähintään suunnittelun oh-
jaus tai koordinointi. Myös nämä suunnittelun ohjauksen ja koordinoinnin sopimusperus-
teiset tehtävät vaihtelevat laajasti eri sovelluksissa.
Luonnollisesti sopimuksella velvoitettujen erityistehtävien lisäksi urakoitsijan on järkevää
pyrkiä ohjaamaan suunnittelua myös omien intressien mukaiseksi, jotta urakoitsijalta
vaadittu aikataulu-, laatu- ja kustannustaso saadaan toteutettua. Kulloinkin ihanteellinen
sopimusmalli riippuu etenkin kohteen erityispiirteistä, joissa aikataulu, laatu ja kustan-
nukset ohjaavat valintaa. Kustannus- ja aikataulupainotteisessa mallissa urakoitsijan
suunnitteluohjausvastuu kannattaa asettaa korkeaksi. Vastaavasti, jos kohde halutaan
toteuttaa hanketarkasti tunnettujen ja määriteltyjen kriteerien mukaan kustannuksia ja
toteutusaikaa kaihtamatta, kannattaa urakoitsijalle tarjota valmiit toteutussuunnitelmat.
(Kankainen & Junnonen 2015)
4.1 Suunnittelun ohjausvastuu eri urakkamuodoissa
Urakkamuodosta riippuen suunnitteluprosessi ja suunnittelun ohjausmallit poikkeavat
toisistaan. Suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa suunnittelijat laativat aluksi ai-
neistoa tarjoussuunnittelua varten, kun taas vastaavasti sopimussuhteessa rakennutta-
jan kanssa laaditaan urakkalaskenta-aineisto. Rakennusosien hankintojen osaoptimointi
kokonaisuutta tarkastelematta on yleistä KVR-urakkamalleissa (Kruus 2014, 24-27),
mistä saattaa johtua, että suunnittelijat ovat olleet niiden suurimpia vastustajia. (Hanhi-
järvi & Kankainen 2013, 20)
Allianssimallilla on mahdollista saada aikaan hyviä ja innovatiivisia sekä käyttäjälähtöisiä
ratkaisuja, mutta urakkamuodon yhtenä haasteena on jaetun vastuun toimimattomuus.
(Kruus 2014, 28) Projektinjohtomallissa voi ohjausvastuuta kuvata kolmella päämuodolla
(Martinsen 2007, 27):
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· PJ-toteuttaja ei osallistu suunnittelun ohjauksen
· PJ-toteuttajalla on erikseen määritelty osavastuu suunnittelun ohjauksesta, esim.
koordinointi
· PJ-toteuttaja vastaa ohjauksesta kokonaisvaltaisesti, mutta päätöksenteko ja vai-
kutusmahdollisuudet säilyvät tilaajalla
Allianssimallin osalta suunnittelun ohjausvastuunjako voi helposti jäädä epämääräiseksi.
Suunnittelusopimukset voidaan sopia palveluntuottajan (pääurakoitsija) tai rakennutta-
jan nimiin, tai vastuunjako voi olla jotakin näiden väliltä. Sama koskee projektinjohtomal-
lia, jossa kuitenkin selkeämmin lopullinen päätösvalta säilyy rakennuttajalla. Lähes poik-
keuksetta myös ST (suunnittele ja toteuta) -urakkamuodoissa rakennuttaja pidättää lo-
pullisen päätösvallan suunnitteluratkaisujen osalta.
Projektinjohtomallin vastuita selventämään on olemassa yleisiä asiakirjoja, kuten projek-
tinjohtourakan tehtäväluettelo. (RT 10-10907, 2007) Tehtäväluettelo kuvaa ohjausvas-
tuuta seuraavasti: ohjaus kohdistuu teknisiin suunnitteluratkaisuihin, niiden toteutuksen
työturvallisuuteen sekä suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. Projektinjoh-
tourakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi tehdä projektin tavoitteiden saavuttamisen
varmistavia ”ammattimaisia ehdotuksia”. Urakoitsijan vastuulle jää vielä muutossuunni-
telmien hyväksyttäminen rakennuttajalla ennen toteutusta. Merkillepantavaa tehtävä-
luettelon vastuun tarkennuksessa on se, että urakoitsijan velvollisuus on myös koordi-
noida suunnittelua siten, että hankintasuunnitelmien teko on yhteen sovitettu muuhun
suunnitteluun, johon SUKE-mallin suunnitelmapakettiajatuksella pyritäänkin.
4.2 Rakennuttajan huolehtimisvelvollisuus
Suunnittelun tilaajana, tavanomaisessa urakkamuodossa rakennuttaja vastaa suunnitel-
mien sisällöstä ja niiden toimittamisesta urakoitsijalle, urakoitsijan kanssa yhteisesti so-
vitun aikataulun mukaan. Laki, asetukset, viranomaiset tai rakennusalan yleiset sopi-
musehdotkaan (YSE 1998) eivät suoraan velvoita rakennuttajaa ohjaamaan suunnitte-
lua, mutta mm. YSE 1998 mukainen vastuu toimittamistaan suunnitelmista käytännössä
velvoittaa rakennuttajan huolehtimaan, että:
· Laskentasuunnitelmissa on vähintään jonkinlainen määrä- ja laajuustieto kaikista
rakennusosista, ja että niiden perusteella urakoitsija saa mahdollisimman totuu-
den mukaisen kuvan kohteen laajuudesta sekä vaativuudesta.
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· Toteutussuunnitelmissa ei esiinny teknisesti toimimattomia ratkaisuja.
· Toteutussuunnitelmat toimitetaan oikea-aikaisesti.
· Käyttäjä ymmärtää suunnitelmaratkaisun ja hyväksyy sen.
· Suunnitelmat täyttävät lupaehdot ja viranomaisvaatimukset.
(Rakennustieto 1998)
4.3 Pääsuunnittelijan huolehtimisvelvollisuus
Pääsuunnittelija-käsite on luotu rakennusvalvonnan työryhmässä. Pääsuunnittelijakäy-
täntö on ollut puhtaasti kansallinen, eikä ulkomaisesta lainsäädännöstä ole löytynyt vas-
taavaa. Työryhmä perusteli käsitteen luomista suunnittelun sirpaloitumisella. (Koskela
2004, 17) Toisin kuin Suomessa, esimerkiksi Yhdysvalloissa on yleisenä käytäntönä
tehdä suunnittelusopimus yhden suunnittelutoimiston kanssa, joka useimmiten tai tarvit-
taessa hankkii muun suunnitteluosaamisen muualta. (Lahdenperä 1999, 30) Näin ollen
kyseinen suunnittelutoimisto pääsuunnittelusopimuksensa nimissä toimii pääsuunnitteli-
jaa vastaavassa tehtävässä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) mukaisia pääsuunnittelijan tehtäviä on
kumottu ja tarkennettu 12.3.2015 annetulla valtioneuvoston asetuksella (VNA 215/2015).
Muutokset perustuvat rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksien tarkistamiseen
MRL 132/1999 muutoksella (41/2014). Asetuksen tarkoituksena on ollut ensisijaisesti
poistaa päällekkäiset säännökset sekä mm. parantaa rakennushankkeeseen ryhtyvän
tiedonsaantia. Asetuksen mukaan pääsuunnittelijan vastuulla on ennen kaikkea suunnit-
telun kokonaishallintaan liittyvät kysymykset. (VNA 215/2015)
Niin ikään asetuksessa on haluttu korostaa erityissuunnittelijoiden vastuuta siten, ettei
pääsuunnittelijalla kuitenkaan ole minkäänlaista yleisvastuuta erityissuunnitelmien kel-
poisuudesta, josta nämä edelleenkin vastaavat. (Koskela 2004, 18) Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki asettaa yllättäen rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudeksi nimetä
vastaava erityisalan suunnittelija, mikäli näitä on useampia. (MLR 120 c §)
Rakentamista koskeva lainsäädäntö asettaakin pääsuunnittelijalle suurimman ohjaus-
vastuun, joka käsittää mm. vastuun suunnitelmien yhteensovituksesta ja suunnittelijoi-
den välisestä vastuunjaosta sekä huolehtimisvelvollisuuden siitä, että suunnitteluaikaa
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on riittävästi. Valtioneuvoston asetuksella (VNA 215/2015) on myös täsmennetty pää-
suunnittelijan vastaavan ”suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta
sekä lähtötietojen toimittamisesta muille suunnittelijoille.”
Pääsuunnittelijan tehtävä suunnitelmakokonaisuuden osalta on tiivistetysti varmistaa
suunnitelmien riittävä laatu ja niiden kattavuus. Koska pääsuunnittelija ei ole sopimus-
suhteessa erityissuunnittelijoihin, ei tällä kuitenkaan ole mahdollisuutta velvoittaa näitä
korjaamaan suunnitelmiaan. Teoriassa tehtävän hoitaminen edellyttää pääsuunnittelijaa
ilmoittamaan rakennuttajalle mahdollisista erityissuunnitelmien korjaus- tai täydennys-
tarpeista, vaikka käytännössä ilmoitus tehdäänkin suoraan. (Koskela 2004, 39)
Suunnittelun ohjausvastuu asettaa pääsuunnittelijalle myös suunnitteluryhmän johtamis-
tehtävän. RT-kortin 13-10860 Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa (2012) mu-
kaan suunnittelun johtaminen on osoitettu ensisijaisesti pääsuunnittelijalle, mutta suu-
rissa hankkeissa voi myös tilaaja tai rakennuttajakonsultti huolehtia hallinnollisesta osuu-
desta ja hankkeen kokonaisaikataulun sovittamisesta yhteistyössä pääsuunnittelijan
kanssa. Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu suunnittelun johtamisessa, lainsäädäntöön
perustuvien vastuiden ja velvoitteiden lisäksi usein määritellään hankekohtaisesti. Täl-
löin apuna voidaan käyttää esimerkiksi RT-korttien tehtäväluetteloa PS12. Kyseinen teh-
täväluettelo on samaa sarjaa arkkitehti- ja muiden suunnittelualojen tehtäväluettelojen
kanssa. Tehtäväluettelossa lähtötietojen hankkimisen ja niiden ristiriidattomuuden var-
mistamisen vastuiden osata suunnittelun tilaaja voi tehdä valintoja, jotka urakoitsijankin
olisi hyvä tiedostaa. (RT 10-11108, 2013)
4.4 Päätoteuttajan ja vastaavan työnjohtajan velvollisuudet
Päätoteuttajan vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta.
Vastaavan työnjohtajan velvollisuuksia on myös huolehtia, että rakennustyöt tehdään
rakennusluvan jarakentamista koskevien säännösten, määräysten, sekä hyvän raken-
nustavan mukaisesti. (VNA 215/2015 perustelumuistio) Vastaava työnjohtaja on raken-
nustyössä samankaltaisessa vastuussa kuin pääsuunnittelija, mutta velvoitetta vaikuttaa
suunnitelmien sisältöön ei ole esitetty rakentamista koskevassa lainsäädännössä. Koska
suunnitteluorganisaatio edustaa oman alansa ammattilaisia, ei urakoitsijalta edes voida
olettaa suunnitelmien kyseenalaistamista muussa kuin sellaisessa tilanteessa, jossa esi-
tetty suunnitteluratkaisu johtaa tilaajan tavoitteiden, tai hyvän rakennustavan vastaiseen
lopputulokseen. (Niemistö 2014, 106)
42
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marko Aarnio
Vastaavan työnjohtajan vastuulla on kuitenkin huolehtia, että rakennustyön aikana, esi-
merkiksi rakenteita avattaessa ilmi tulleet virheet ja poikkeamat tulevat huomioitua ra-
kennustyössä. Käytännössä poikkeamista tiedotetaan vastuullista suunnittelijaa, joka
päivittää suunnitteluratkaisun muuttuneiden lähtötietojen pohjalta. Lisäksi vastaava työn-
johtaja huolehtii mm. siitä, että hänen käytössään on pääpiirustuksien lisäksi tarvittavat
erityssuunnitelmat. (VNA 215/2015, 73§)
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5 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
Rakentamisen Laatu ry:n (RALA) 1 747 kohteesta keräämän projektipalautteen perus-
teella suunnittelun lähtötietoja saadaan erityisen huonosti projektinjohtomallilla toteute-
tuista toimitilahankkeista. Parhaiten lähtötietoja saatiin asuntotuotannossa, joka on pit-
kälti vakiotuotantoa sekä suunnittelijoille että rakentajille. Keskeisinä syinä lähtötietojen
puutteisiin pidettiin suunnittelun ja rakentamisen liian tiukkaa limitystä ja loppukäyttäjän
myöhäisiä lähtötietoja. Suunnittelijoiden palautteen perusteella parantamisen varaa olisi
myös aliurakoitsijoiden osaamisessa. Lisäksi suunnittelijat toivoivat, että pääurakoitsijat
toisivat esiin omaa ammattitaitoaan ja esittäisivät suunnittelijoille hyviä vaihtoehtoratkai-
suja. (Mölsä 2005) Tässä kappaleessa jäsennetään rakennussuunnittelun lähtötietoja
yleisellä tasolla ja avataan mitä lähtötietoja hankintaan, mistä hankintaan ja kenen vas-
tuulla lähtötietojen toimittaminen on?
5.1 Lähtötietojen sisällön rajaus
Suunnittelijoiden urakoitsijalta tarvitsemat lähtötiedot voivat liittyä esimerkiksi tuotanto-
tapoihin, kustannusohjaukseen tai työturvallisuuteen. Päällekkäiset tai ristiriitaiset lähtö-
tiedot, vrt. esimerkiksi käyttäjän tilakonseptin tai rakennuttajan hankeohjelman kanssa,
saattavat aiheuttaa turhaa sekaannusta suunnitteluryhmän keskuudessa. Urakoitsijan
hankintaa ja toteutusta varten toimittamien lähtötietojen tulisi tästä johtuen olla joko eks-
klusiivisia, tai em. täydentäviä. Ainakin muussa tapauksessa suunnitteluryhmälle on tar-
peen tarkoin selventää näiden asema suhteessa muihin suunnitelmavaatimuksiin.
Rakennustuotannon suunnittelun lähtötietojen määrittelemiseksi on siis tarpeen ensin
tiedostaa suunnittelulle muiden osapuolien asettamat tavoitteet. Lisäksi on otettava huo-
mioon mm. viranomaismääräykset ja muun suunnittelun yhteensovittaminen. Urakoitsi-
jan intressi voi olla esimerkiksi tehdä kaikki pintabetonilattiat pumpputasoitteesta tuotan-
toteknisistä sekä kustannussyistä. Valinnassa on kuitenkin arvioitava suunnittelun tavoit-
teet muuntojoustavuudesta, kulutuksen kestosta, ääneneristävyydestä, rakenteiden lu-
juudesta ym. Täydentävien lähtötietojen toimittamien on tästä johtuen erittäin vaativaa,
ja edellä kuvatun esimerkin kaltaiset keskeiset muutosehdotukset onkin syytä jättää tä-
män työn yhteydessä kehitettävän lähtötietomenettelyn ulkopuolelle.
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Karkeasti rajattuna urakoitsijan lähtötiedot voivat sisältää suunnitellun hankintastrate-
gian, urakoitsijan tuotantotapojen, kaluston, työturvallisuuden ja kustannusraamien mu-
kaisia suuntaviivoja valmiille suunnitelmille. Tuotantotapojen asettamia edellytyksiä on
haasteellista esittää ennen suunnitelmien valmistumista, mutta suunnitelmien valmistut-
tua näiden huomioiminen aiheuttaa uudelleensuunnittelua. Tuotantotapojen liian myö-
häinen huomioiminen voi olla esimerkiksi ”nämä betonielementit ovat liian painavia nos-
tettavaksi tuohon paikkaan, niitä pitää jakaa”. Riittävän yksityiskohtaisen lähtötietojen
toimittamisen edellytys on siksi suunnitella ja jäsennellä tuotannon vaiheet ensin tehtä-
väsuunnitelman TESU, tai työnosituksen WBS (eng. work break down structure) avulla.
WBS auttaa visualisoimaan ja siten paremmin hahmottamaan kaikki päätehtävään sisäl-
tyvät vaiheet ja sen avulla voidaan esimerkiksi jäsennellä kaikki päätehtävän kussakin
vaiheessa tarvittavat suunnitelmat ja niihin liittyvät reunaehdot. (Lester 2006) Kuvan 10
mukaisessa esimerkissä on kuvattuna betonielementtirungon mahdollinen työnositus
rungon hankinnasta sen asennukseen saakka.



















2. Pilarit (lohko 1)
3. Palkit (lohko 1)

















Elementtien asennus alkaa vko 19
Elementtien saumaus alkaa vko 19
Palkkien asennus alkaa vko 20
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Edellä esitetyn kuvan perusteella suunnittelijat saavat yhdellä silmäyksellä ymmärryksen
betonielementtirungon hankintapakettijaosta ja kuhunkin hankintaan (edellisten suunni-
telmien lisäksi) tarvittavat suunnitelmat, piirustusten toimitusjärjestyksen ja valmistus-
sekä rakentamisaikataulun informatiivisena. Urakoitsija voi WBS:n avulla merkittävästi
parantaa suunnittelijoiden ymmärrystä mm. suunnitelmatarvejärjestyksestä. Esimerkki-
kaavion voi lisäksi täydentää mm. muiden suunnittelualojen lähtötietotarpeilla. Esimer-
kiksi palkki- ja laattasuunnitelmien lähtötietoina ovat mm. LVIS-läpiviennit kuormitustie-
tojen ja ARK referenssipohjan lisäksi.
5.2 Suunnittelun peruslähtötiedot
Suunnittelun peruslähtötiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä lähtötietoja, jotka
suunnittelijat saavat suoraan käyttäjältä, rakennushankkeeseen ryhtyvältä tai tämän
edustajalta eli rakennuttajalta. ST- ja KVR-urakkamuodot eivät tee poikkeusta tässä suh-
teessa muuten kuin että lähtötiedot ja suunnittelun tavoitteet ym. on välttämätöntä auki-
kirjoittaa. Suunnittelutavoitteiden ja käyttäjän vaatimuksien aukikirjaaminen ja urakoitsi-
jan tutustuminen niihin olisi suotavaa muissakin urakkamuodoissa.
Peruslähtötiedoiksi voidaan myös lukea kaavamääräykset, rakennuspaikan olosuhteet,
kasvillisuus, kunnallistekniikka, kaupunkikuva, pohjasuhteet, ym. (VNA 215/2015 perus-
telumuistio) Tässä työssä ei ollut tarkoitus käsitellä peruslähtötietojen laatua tai niiden
saatavuutta. Sen sijaan ne pitää huomioida esitettäessä tuotannon lähtötietoja, ristiriitai-
suuksien välttämiseksi. Ristiriitojen välttäminen on helpompaa, kun peruslähtötiedot ovat
aukikirjoitettuna.
5.3 Rakennusaikaiset lähtötiedot
Rakennustöiden aikana etenkin peruskorjauskohteissa rakennuksen fyysiset lähtötiedot
tarkentuvat vielä rakentamisen aikana. Rakennustyön edistyessä tarkentuvat myös tie-
dot hankkeen aikataulutilanteesta ja kustannuksista. Tätä saatua tietoa on pystyttävä
käsittelemään hankkeen aikana niin, että hankkeen kokonaistavoitteet saavutetaan. Eri-
tyisesti vaatimus korostuu, kun luonnosvaiheen suunnittelu on jäänyt puutteelliseksi.
(Martinsen 2007, 26)
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Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä niiden lähtötiedoiksi mainitaan VNA 215/2015
perustelumuistiossa mm. rakennuksessa käytetyt materiaalit, terveydelliset olosuhteet,
rakennuksen arkkitehtuuri, historialliset ja rakennustaiteelliset ominaisuudet, rakennus-
tapa ja rakennuksen kunto, joka yleensä selvitetään kuntotutkimuksella tai rakennushis-
toriallisella selvityksellä. Muistiossa todetaan myös, että korjausrakentamisen erityispiir-
teet on syytä ottaa huomioon erityisesti laajoissa kosteus- ja homevauriokorjauskoh-
teissa. Korjausrakentamisessa pitää aina varautua yllätyksiin. Pääurakoitsijan on usein
järkevää heti purkuvaiheessa varmistaa rakennelähtötietojen paikkansapitävyys ja tie-
dottaa viipymättä pääsuunnittelijaa mahdollisista poikkeamista.
5.4 Suunnittelun erityisalojen väliset lähtötiedot
Rakennustuotannon rinnalla tapahtuva täydentävä suunnittelu asettaa erityisiä haasteita
suunnittelijoiden välisien lähtötietojen saatavuudelle. Suunnittelutyö on tyypillisesti luon-
teeltaan iteroivaa ja samanaikaista suunnittelun erityisalojen välillä. Lisäksi rakennus-
alalla suunnittelijat saavat lähtötietoja erilaisissa muodoissa ja eri lähteistä, kun muuhun
teollisuuteen verrattuna lähtötiedot tavanomaisesti tarjotaan suunnittelua varten muoka-
tussa muodossa. (Westin 2014, 2) Erityisalojen samanaikainen suunnittelu asettaa mer-
kittävän haasteen suunnitteluryhmän eri osapuolien väliselle tiedonvaihdolle. Kuva 11
havainnollistaa suunnittelutyön tyypillisien haasteiden sekä valmiiden suunnitelmien hei-
kon laadun välistä kausaliteettia, eli syy-yhteyttä.











Integraation puute systeemien välillä
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Rakennussuunnitelmat laaditaan aina lopulta ”toteutusta varten”. Suunnittelijoiden on
saatava myös toisiltaan riittävästi lähtötietoja määritelläkseen yksityiskohtaisesti halutun
lopputuloksen. Toisinaan toteutusta varten laadituissa suunnitelmissa esiintyy kuitenkin
viittauksia ohjekortteihin ja muihin suunnittelualoihin jopa silloin, kun on vielä varmista-
matta kyseisten tietojen saatavuus. Suunnittelijoilta saamani palautteen mukaan viittauk-
sia käytetään, jotta tietyn määritteen, esim. värin muuttuessa ei tarvitse päivittää kaikkia
suunnitelmia. Tällainen suunnitelmien rakenne aiheuttaa sen, että eri työvaiheessa tar-
vitaan useita suunnitelmia ja ohjekortteja. Lisäksi rakenteesta johtuen pääurakoitsija
saattaa ajautua hoitamaan pääsuunnittelijalle kuuluvia tehtäviä, eli tuotantovaiheessa
havaitsee ja pyytää oikomaan ristiriitoja eri suunnittelualojen välillä, penää puuttuvia läh-
tötietoja ja kokoaa relevanteista, mahdollisesti eri sähköpostiviesteillä tarkennetuista läh-
tötiedoista aliurakoitsijoille / asentajille kelvollisia toteutussuunnitelmapaketteja.
Lähtötietojen saatavuuden varmistamiseksi suunnittelutyön, kuten toteutuksenkin, pitää
edetä tietyssä järjestyksessä. Edellisen vaiheen suunnitelmista tarvitaan lähtötietoja
seuraavan vaiheen suunnittelulle. Esimerkiksi talotekniikan johtotiet haaroineen ja di-
mensioineen pitää olla mitoitettuna ennen varaus- ja reikäpiiruksien laatimista, vaikka
kyseiset suunnitelmat tarvitaan yleensä jo aivan rakentamisen alkumetreillä, viimeistään
runko / purkutyövaiheessa. Lähtötietojen välisien riippuvuuksien hahmottamiseen voi-
daan käyttää esimerkiksi kuvan 12 esimerkin mukaista lähtötietomatriisia.
Kuva 12. Esimerkki lähtötietomatriisista (Eynon 2013)
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Lähtötietomatriisin ratkaisu etenee esimerkiksi siten, että ensin tunnistetaan kaikki tuo-
tannon tarvitsemat suunnitelmat, jotka lopulta tullaan laatimaan. Nämä koodataan nu-
meroin ja jokaisen erityissuunnitelman osalta määritellään, mitkä muut suunnitelmat pi-
tää olla laadittu ennen kyseistä suunnitelmaa. Tämän jälkeen voidaan määritellä mm.
suunnittelun kriittinen polku keskeisimpien ja eniten lähtötietotarpeita omaavien erityis-
suunnitelmien osalta.
5.5 Urakoisijan lähtötiedot
Urakoitsijan lähtötiedoilla on merkittävä vaikutus suunnitteluun silloin, kun yhdessä tilaa-
jan kanssa pyritään kokonaistaloudelliseen lopputulokseen. Urakoitsijan toimintamalliin
sopivat suunnitelmat voivat säästää rahaa ja aikaa sekä parantaa laatua. Urakoitsijasta
riippuvaisia, suunnittelun keskeisiä lähtötietoja ovat mm.
· Tuotantomenetelmät – varmistetaan suunnitteluratkaisujen sopivuus tuotanto-
menetelmiin ja esitetään tarvittaessa vaihtoehtoisia ratkaisuja.
· Erityisosaaminen – tuodaan esille ratkaisuja, jotka sopivat erityisosaamiseen.
· Yhteistyökumppanit – tuotteet ja ratkaisut, joita yhteistyökumppanit voivat tarjota
tavanomaista kilpailukykyisemmällä hinnalla.
· Budjetti – varmistetaan, että suunnitteluratkaisut mahtuvat budjettiraamiin ja
osoitetaan tarvittaessa säästöpotentiaali rakennusosittain.
· Aikataulu – tarvittaessa muutetaan suunnitteluratkaisuja, jotta aikataulutavoite
saavutetaan.
Lisäksi suunnittelun johtamista käsittelevän RT-kortin 13-1060 (2012) mukaan suunnit-
telijoille tulisi määritellä myös suunnittelussa huomioon otettavat työturvallisuusvelvoit-
teet. Varsinaisesti urakoitsijan, tai oikeammin urakoitsijan asettaman vastaavan työnjoh-
tajan vastuulla on ainoastaan välittää rakennustyön aikana ilmi tulleet seikat rakennus-
hankkeeseen ryhtyvälle sekä pääsuunnittelijalle. (VNA 215/2015)
Raunaman (2014) mukaan urakoitsijan tulee tuottaa suunnitelma- ja hankintapakettijako
sekä määritellä hankintamuoto. Lisäksi tulisi rajata ja selkiyttää suunnittelijoiden sekä
toimittajien väliset suunnitteluvastuut tuote- ja järjestelmäsuunnittelun osalta.
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6 SUUNNITTELUN LAADUNVARMISTUS
Suunnitelmien pitää kuvata loppukäyttäjän ja rakennuttajan haluamaa lopputulosta riit-
tävän yksityiskohtaisesti ja ristiriidattomasti. Suunnitelmin osoitettu lopputulos pitää olla
myös rakennusmääräyksien, lupaehtojen ja viranomaisten erityisvaatimusten mukainen.
Näiden lisäksi pääpiirustusten pohjalta laadittujen erityissuunnitelmien pitää täyttää tuo-
tannon asettamat vaatimukset, joita ovat olleet tavanomaisesti toteutettavuus, kustan-
nustehokkuus ja riskittömyys rakenteen toimivuuden kannalta.
Suunnittelutyön taustalla on kuitenkin lukuisia ongelmatekijöitä, jotka ovat johtaneet
suunnitelmien virheellisyyteen ja puutteellisuuteen, viivästymiseen tai esimerkiksi lukui-
siin muutoksiin. Martinsen (2007) on pitänyt hämmästyttävänä, miten keskeiset ongel-
mat ovat pysyneet samana projektista toiseen, vaikka suunnittelijat yleisesti ovat olleet
hyvin ammattitaitoisia. Seuraavaksi lueteltuna yleisesti tunnettuja tekijöitä, joiden on tun-
nistettu olevan suunnittelutyön ongelmien taustalla:
· Suunnittelijat eivät suhtaudu aina kriittisesti työnsä organisoimiseen.
· Suunnittelijoiden välinen tiedonvaihto on heikkoa etenkin muutostilanteissa.
· Rakennusalalta puuttuu minimitaso suunnitelmien sisällön ja esitystavan osalta.
· Suunnitteluresurssit ovat usein alimitoitettuja.
· Kiinteähintaisessa suunnittelusopimuksessa voitto on sitä suurempi mitä pienem-
mällä työpanoksella suunnitelmat saadaan laadittua.
· Tilaajat eivät aina ymmärrä laadukkaan (ja ehkä kalliimman) suunnittelutyön kes-
keistä merkitystä projektin onnistumiselle.
· Virheet ovat lopulta inhimillisiä asioita.
(soveltuvin osin Martinsen 2007, 22-23)
Tässä kappaleessa läpikäydään suunnitteluohjeiden laatimisen näkökulmasta keskeisiä
laadunmääritys ja -varmistusasioita, sekä avataan suunnitteluvirheiden seuraamuksia.
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6.1 Tavoitteet ja niiden valvonta
Etenkin kiinteähintaisessa suunnittelusopimuksessa suunnittelijan tavoitteet voivat olla
ristiriidassa hankkeen muiden tavoitteiden kanssa. Suunnittelijan edun mukaista on tuot-
taa suunnitelmat minimityömäärällä. Työmäärän minimoiminen johtaa helposti virheisiin
ja puutteisiin suunnitelmissa. (Martinsen 2007, 95)
Projektin onnistumisen kannalta rakennussuunnitelmien tulisi vastata ainakin:
· rakennuttajan ja loppukäyttäjän toiminnallisia, taloudellisia, elinkaari ja esteettisiä
tavoitteita
· projektin hankintastrategian mukaisia tavoitteita eri hankintakokonaisuuksittain
· tuotannon asettamia tavoitteita, kuten toteutettavuus, rakentamisaika, tuotanto-
kaluston ja tapojen hyödynnettävyys
· suunnitteluaikataulun ajallisia tavoitteita
(Martinsen 2007, 96)
Suunnitelmien laadunvalvonta ja toteutettavuuden tarkastaminen tapahtuu mm. suunni-
telmakatselmuksissa sekä eri osapuolien tarkastaessa työmaalle saapuvat suunnitel-
mat. Suunnitelmakatselmuksia on tarpeen pitää kaikista suurimmista kokonaisuuksista,
kuten perustussuunnitelmat, runko, vesikatto, jne. Suunnitelmakatselmuksissa aina mie-
luiten suunnittelijan johdolla läpikäydään suunnitelmakokonaisuuteen liittyvät suunnitel-
mat ja ne kommentoidaan ratkaisuiltaan sekä kattavuudeltaan. Lisäksi esitetään suun-
nittelijoille suunnitelmista esiin nousseita kysymyksiä. Suunnitelmien kattava kommen-
tointi edellyttää suunnitelmien valmistumisen hyvissä ajoin ennen katselmusta sekä kat-
selmukseen osallistuvalta projektinjohdolta riittävää ammattitaitoa kertoa, mitä suunni-
telmilta vielä vaaditaan mm. kattavien urakkatarjouksien saamiseksi. (Virolainen 2015,
64-65) Kuitenkin suunnitelmakatselmuksissa tapahtuva suunnittelun ohjaus ja siitä ai-
heutuva suunnitelmien korjaaminen merkitsee suunnittelijoille sitä, että osittain kyseisten
suunnitelmien laatimiseen käytetty aika on mennyt hukkaan – ohjauksen olisi pitänyt ta-
pahtua jo aikaisemmin.
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6.2 Suunnittelun laatua ja sisältöä määrittelevät lait, asetukset ja ohjekortit
Työpiirustusten esitystavan ja niissä käytettävien merkintöjen pitää perustua virallisiin
piirustusohjeisiin, esim. RT 15-10635 ohjekorttiin. Silloin, kun suunnittelija poikkeaa ylei-
sestä esitystavasta tai käytetään harvinaisempia merkintöjä, tulee käytetyistä merkin-
nöistä laatia luettelo selitykseen suunnitelman nimiösivun ylälaitaan. (Martinsen 2007,
126) Myös rakentamisen suunnitelmia ja selvityksiä koskeva ympäristöministeriön ase-
tus (216/2015) esittää sisältö- ja esitystapavaatimuksia pääpiirustuksien, perustamis- ja
pohjaselvityksien, rakennuksen kunnosta laadittujen selvityksien, sekä rakennesuunni-
telmien osalta. Asetusta sovelletaan ”luvanvaraiseen rakennustyöhön”.
Lain ja asetuksien määrittelemien sisältövaatimusten täyttymistä valvoo ensisijaisesti lu-
paviranomainen, joten niiltä osin ei urakoitsijan ole tarpeen tehdä päällekkäistä tarkas-
tustyötä. Näitä asioita ovat mm. Ympäristöministeriön YA 216/2015 vaatimukset:
· suunnitelmien säännöksien ja määräysten mukaisuus
· kaava-alueen merkintöjen ja määräyksien huomioiminen
· korjaus- ja muutostyön suunnitelmien ulottuminen riittävän pitkälle, sekä uusien,
purettavien ja säilyvien rakenteiden selkeä erottelu piirustusmerkein
· radonhaitan torjuntatapa
· rakennuspaikan saastuneet massat ja niiden käsittely
· rakennusosien rakennusfysikaalinen toimivuus ja rakennuksien sisäilmaston ter-
veellisyys
6.3 Tietomallin laadunvarmistus
Laadunvarmistus tietomallinnetussa kohteessa käsittää myös tietomallin laadunvarmis-
tuksen. Yleisten tietomallivaatimuksien (YTV 2012) tietomallien työnaikaista laatua val-
vovat esisijaisesti suunnittelijat itse sekä tietomallikoordinaattori. Tietomallit tarkastetaan
tilaajan määritteleminä hetkinä, tietomallivaatimuksien mukaan. Tarkastus ajoittuu
yleensä suunnitteluaikataulun mukaan. Perinteisessä suunnitteluprosessissa voidaan
systemaattisesti tarkastaa arviolta vain 5–10 % suunnitelmatiedoista, kun vastaavasti
IFC-mallin avulla on mahdollisuus tarkastaa ja analysoida jopa 40–60 % arkkitehtisuun-
nitelman sisältämästä tiedosta. (Kulusjärvi 2012 / YTV osa 6, 3)
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Ennen mallinnustyön aloitusta tulisi varmistaa mihin tarkoitukseen malli luodaan, jotta
mallinnukseen ei käytetä tarpeettomasti aikaa tai tehdä mallia, jonka tarkkuus ei ole riit-




· rakennusosamalli (ARK & RAK)
· järjestelmämalli (talotekniikka)
· yhdistetty malli (ARK, RAK & talotekniikka)
Yhdysvalloissa mallintamisen tarkkuuden määrittämiseksi on kehitetty sitä kuvaava oh-
jeistus Level Of Development Specification (LOD). Asiakirja määrittelee yksityiskohtai-
sesti ja visuaalisesti mallintamisen tarkkuuden, eli kehittyneisyyden tason. Näitä tasoja
on yhteensä 6 (100, 200, 300, 350, 400 ja 500), josta taso LOD 100 on karkein sisältäen
vain mallinnettavan kappaleen päälinjat. Tasolla 500 malli sisältää mm. kaikki muodot,
asennusdetaljit, muiden järjestelmien rajapinnat, sijainnin ja sijaintiaseman määritteet.
(http://bimforum.org)
Tietomallin laadunvarmistuksen apuvälineeksi on olemassa tarkastuslomakkeita, kuten
YTV 2012 / osa 6, 20-26. Vastaavanlaisia tarkastuslistoja voitaisiin hyödyntää myös ura-
koitsijan suunnitteluohjeiden (hankintakortit) valmiiden suunnitelmien laadun kuvaami-
sessa. YTV 2012 ei silti tyhjentävästi määrittele mallin laatua tai sisältöä. Pääurakoitsijan
olisi mahdollisuuksien mukaan hyödyllistä esittää omat toiveet / vaatimukset hyvissä
ajoin. Näitä voisivat olla mm. miten eri rakennusosat eritellään toisistaan määrälasken-
nan helpottamiseksi.
6.4 Vastuu suunnitteluvirheistä
Keinänen (2009) on väitöskirjatyössään raportoinut rakennusalan riitojen 40 sovitteluta-
pauksen otannalla suunnittelusta aiheutuneiden riitojen johtuneen myöhässä toimite-
tuista, virheellisistä, ristiriitaisista tai epätäydellisistä suunnitelmista, joiden taustalla on
ollut heikko suunnittelun ohjaus ja epäselvät suunnitteluvastuut.
53
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marko Aarnio
Vastuu suunnitteluvirheistä riippuu siitä, kuka on ollut suunnitelmien tilaajana, minkälai-
nen urakkamuoto on ollut ja mikä on ollut urakkasopimuksen asettama vastuu. Useim-
miten suunnittelijoilla on konsulttityyppinen sopimus ilman merkittäviä riskejä. Missään
tapauksessa vastuu ei voi olla tällaisen sopimuksen urakkasummaa suurempi. (Niemistö
2014)
Rakennuttajan ja urakoitsijan välillä virhevastuu voi olla monimutkainen. Esimerkiksi se
mikä koetaan virheeksi, saattaa aiheuttaa näkemyseroja, kuten estetiikka ja toiminnalli-
suusasiat. Virhevastuuta voi vielä mutkistaa tilanne, jossa vain osa suunnittelusta kuuluu
urakoitsijalle. Lukuun ottamatta allianssiurakoita ja erityissopimuksia, virhevastuu on kui-
tenkin virheellisen suunnitelman toimittaneella osapuolella, joka joutuu korvaamaan toi-
sen osapuolen lisääntyneet kustannukset virheen oikaisemisesta. Tässäkin poikkeuk-
sena voi olla tilanne, jossa virhe on niin ilmeinen, että ammattitaitoisen urakoitsijan olisi
kohtuudella pitänyt se huomata. (Niemistö 2014)
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7 TUTKIMUSSUUNNITELMA
Jotta voidaan kehittää toimiva ja tarkoituksenmukainen menetelmä suunnittelun lähtötie-
tojen antamiseen, tulee ensiksi selvittää mitä lähtötietoja suunnittelijat eivät tarvitse ura-
koitsijalta. Nämä lähtötiedot ovat peräisin rakentamispaikan olosuhteista, käyttäjiltä, ra-
kennuttajalta, viranomaisilta tai muilta tahoilta (käsitelty kohdassa 5.1). Suunnittelun si-
sältövaatimuksia ohjaavat perinteisesti eri tahojen ohjeistukset kuten ympäristöministe-
riö, liikennevirasto, rakennusvalvontavirasto ja hankekohtaisesti mm. rakennuttajan
suunnitteluohjeet. Tässä kappaleessa avataan millä perusteilla on päädytty valittuun tut-
kimusmenetelmään, kohderyhmään, tutkimuslaajuuteen sekä tutkimuskysymyksiin. Tut-
kimuksen rakenteesta ja sen toteutuksesta on kirjoitettu myös kappaleessa 1.4.
7.1 Tutkimusongelma ja hypoteesi
Tutkimusongelma – mitä pitäisi tutkia – liittyy ensisijaisesti siihen, mitä suunnitelmia tar-
vitaan ja mitä näissä suunnitelmissa on syytä esittää. Kun lähtökohtaisesti puhutaan yk-
sityiskohdista, joita ei ole määritelty rakennusalan kirjallisuudessa, toimintaohjekor-
teissa, tai muissakaan julkaisuissa, pitää tämä aineisto hankkia empiirisen tutkimuksen
avulla.
Tutkimussuunnitelman teko ja tutkimus alkaa tutkimusongelman ja mahdollisten hypo-
teesien määrittämisestä. Tässä tapauksessa tutkimusongelma on hyvin selkeä ja muo-
dostuu edellä kuvatusta tarpeesta selvittää, mitä urakoitsijan kannalta keskeisiä lähtötie-
toja sekä kriteerejä suunnittelijoille ei tule muualta ja mitä niistä tuotannon sujuvoittami-
sen kannalta on tarpeen määritellä. Hypoteeseja, eli perusteltuja väittämiä ei ollut mah-
dollista määrittää, sillä tutkimuksen taustalla ei ollut vahvaa teoreettista taustaa.
7.2 Tutkimusmenetelmän valinta
Se mitä tarkalleen ottaen tutkitaan, määrittelee soveltuvan tutkimusmenetelmän. Valittu
tutkimusmenetelmä määrittelee, miten itse tutkimus toteutetaan. Tutkija määrittelee tut-
kimusperiaatteiden mukaisesti mm. otannan ja tutkimuskysymykset. (Saaranen-Kauppi-
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nen & Puusniekka 2006) Koska tässä työssä ei ole tarkoituksenmukaista tutkia syvälli-
sesti ja rajatusti mitään tiettyä menetelmää, eivät kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät so-
vellu pääasialliseksi tutkimusmenetelmäksi.
Käytännössä vain avoimella haastattelumenetelmällä tai tutkittavaa yhteisöä tarkkaile-
malla on mahdollista hankkia aineistoa siten, että sitä ei sidota mihinkään tiettyihin olet-
tamuksiin. Siksi tutkimukseen vaikutti soveltuvan yleisesti tunnetuista tutkimusmenetel-
mistä etnografinen tutkimus, toimintatutkimus sekä Grouded Theory.
Etnografisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii tarkastelemaan ja kuvailemaan tutkittavaa
kohdetta sisältäpäin. Tässä menetelmässä tutkija osallistuu pitkäaikaisesti yhteisön toi-
mintaan ja tekee havaintoja.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) Etnografinen
tutkimus on kuitenkin erittäin hidas menetelmä silloin, kun aineistoa halutaan kerätä use-
ammasta työyhteisöstä.
Toimintatutkimuksen perusajatus on sen sijaan tutkimusongelmien pohjalta pilotoida
jotakin uutta toimintatapaa ja tutkia sen vaikutuksia. Ainakin pienimuotoinen interventio
on tämän tutkimusmenetelmän perusajatus. (Metsämurronen 2000, 28 ja Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006) Tutkittavan toiminnan pitää olla tavoitteellista. Tutkimus
etenee yleensä siten, että toimintaa muutetaan ja tehdään havaintoja, joiden pohjalta
toimintaa muutetaan edelleen. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007)
Ongelmalliseksi toimintatutkimuksen toteuttamisen aiheuttaa se, että yksinomaanerilais-
ten mallien kokeiluun käytännössä kuluu tutkimuksessa helposti useita vuosia. Tuloksia
voidaan arvioida kuitenkin pitkän ajan kuluttua, suunnitelmien valmistuttua.
Grounded Theory -tutkimusmenetelmässä pyritään selvittämään jonkin aiemmin tutki-
tun ilmiön perustaa ja samalla muodostamaan uutta teoriaa. Tässä menetelmässä tutki-
musotanta perustuu saturaation periaatteeseen, jossa aineiston keruu lopetetaan, kun
se ei enää tarjoa mitään uutta kehitteillä olevaan teoriaan. (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2006) Grounded Theory on puhtaasti aineistopohjainen tutkimusmenetelmä,
jossa tutkimusta ei sidota ennalta teoreettiseen malliin. Näin ollen aineisto ikään kuin itse
määrittelee tutkimuskategoriat, joista tutkija kokoaa yhteisen ydinkategorian. (Metsä-
muuronen 2000, 24-27)
Tämän työn tutkimus päätettiin tehdä Grounded Theoryn periaatteita soveltaen, sillä nii-
den arveltiin soveltuvan parhaiten tutkimukseen, jolla ei ole vahvaa teoreettista taustaa.
Vaikka suunnittelun ohjauksesta on tehty Suomessa lukuisia tutkimuksia, opinnäytetöitä
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ja kehityshankkeita, ovat urakoisijan yleiset suunnitteluohjeet suunnittelun ohjauksen
osana toimintatapana uusi toimeksiantajayrityksessä.
Valitun tutkimusmenetelmän soveltuvuutta voidaan arvioida esimerkiksi SWOT-analyy-
sin avulla. SWOT-analyysi on yksinkertainen työkalu, joka soveltuu hyvin erilaisten me-
netelmien ja vaihtoehtojen arviointiin. Seuraavassa SWOT-nelikentässä (ks. Kuva 13)
on arvioitu valitun tutkimusmenetelmän soveltuvuutta. Analyysin perusteella voidaan ar-
vioida tutkimusmenetelmän soveltuvan tutkimukseen melko hyvin.
Kuva 13. SWOT-analyysi valitusta tutkimusmenetelmästä
7.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja otantamenetelmä
Koska tutkimus tehdään kehityshankkeeseen kuuluvana tilaajayrityksen käyttöön, on en-
sisijaisen tärkeä tietää, mitä tietoja yrityksen organisaatio on havainnut toistuvasti jää-
neen puuttumaan suunnitelmista tai mitä niissä olisi pitänyt esittää toisin. Toisaalta on
myös hyödyllistä kuulla, mitä lähtötietoja suunnittelijat tarkalleen ottaen tarvitsevat tai
mitä on yleensä jäänyt puuttumaan, jotta he voivat kerralla laatia sellaiset suunnitelmat,
jotka täyttävät urakoitsijan tarpeet ja vaatimukset. Tutkimus on tämän olettamuksen poh-
jalta kohdistettava molempiin ryhmiin.
Vahvuudet
- Haastattelulla ei sidota vastauksia
mihinkään tiettyyn muottiin.
- Kyselylomakkeisiin nähden parempi
vastausaktiivisuus.
- Hyvä saturaatio, kun otantamäärää
ei sidota ennakolta.
Heikkoudet
- Otantaa joudutaan resurssien
puitteissa rajaamaan merkittävästi.
- Hastattelut ovat hidas ja työllistävä
tutkimusmenetelmä




- Aineiston käsittely vie
arvaamattoman paljon aikaa.
- Uutta tietoa ei löydy lainkaan
(vaarana kaikissa tutkimustavoissa).
- Haastateltavilla ei ole tarpeeksi
aikaa tai mielenkiintoa tutkimukseen.
Mahdollisuudet
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Riippuen siitä miten suunnittelunohjaustehtävät jakaantuvat yksittäisillä työmailla, tutki-
mushaastattelut kohdistuvat joko toimeksiantajayrityksen työmaapäälliköihin tai suunnit-
telun ohjausta suorittaviin projekti-insinööreihin. Lisäksi tutkimukseen voisi osallistua
myös suunnittelupäälliköitä. Suunnittelijoista haastatellaan ainakin yhtä pääsuunnitteli-
jan tehtäviä hoitanutta arkkitehtia, sekä rakennesuunnittelijaa. Tutkimuksen otantame-
netelmäksi valitaan ns. eliittiotanta, jolloin tutkimukseen valitaan vain sellaiset henkilöt,
joilta uskotaan saatavan parhaiten tietoa. (Sjöberg 2016)
7.4 Tutkimuksen laajuus ja kesto
Grounded Theoryn periaatteiden mukaan laajuutta ei tarvitse määritellä tutkimuksen
alussa, vaan otanta määrittyy saturaation eli tiedon kyllästyneisyyden mukaan. Tällöin
tutkimus voidaan lopettaa sitten, kun uusien henkilöiden haastattelu ei tuo enää uutta
tietoa tutkimuksen kannalta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) Alustavana ar-
viona voidaan pitää n. 5–10 henkilön haastattelemista. Jos jokaiseen haastatteluun me-
nee valmisteluineen ja matkoineen n. 2 tuntia ja tuloksien koonti, litterointi ja muu työ vie
n. 20–30 tuntia, kestää tutkimuksen suorittaminen yhteensä n. 30–50 tuntia sen jälkeen,
kun tutkimussuunnitelma on valmis ja haastattelukysymykset on pohdittu.
7.5 Tutkimuskysymykset
Saaranen-Kauppinen & Puusniekan (2006) mukaan tutkimussuunnittelun alkuvaiheessa
kannattaa tutkimusideaa hahmotella paperille, esim. piirroksen avulla. Tutkimuskysy-
myksien aiherajausta ja itse kysymyksiä luonnosteltiin useaan otteeseen. Ensimmäinen
versio mind map -muodossa oli liian laaja, eli se ei keskittynyt tutkimuksen ydinasiaan.
Lisäksi tutkimuskysymykset olisivat sopineen paremmin kvantitatiiviseen tutkimukseen
(ks. Liite 1). Lopulta kysymykset tiivistettiin aihealueiksi, joiden pohjalta muodostettiin
lopulliset tutkimuskysymykset puolistrukturoidulla mallilla (ks. Liite 2). Aihealueiksi / tut-
kimuskysymyksiksi valikoituivat keskeiset ja potentiaaliset ongelma-alueet, eikä esime-
riksi kaikkia Talo 80- tai 90-nimikkeistön rakennusosia. Haastateltaville jätettiin kuitenkin
avoin kohta, mikäli jotakin keskeistä ongelma-aluetta ei tunnistettu.
Henkilötietolain mukaan tutkittava voi antaa tietoon perustuvan suostumuksensa osallis-
tua tutkimukseen ainoastaan asianmukaisen informaation perusteella. (Ketola ym. 2016)
Sen vuoksi kaikille haastateltaville lähetettiin infokirje sisältäen mm. arvion haastattelun
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kestosta ja haastattelun pääteemat. Infokirje lähetetään hyvissä ajoin ennen haastatte-
lua. Haastatelluille lähetetty infokirje on tämän työn liitteenä (Liite 3).
7.6 Synteesi ja kategoriointi
Tutkimusaineisto kategorioidaan jo tutkimuksen aikana, haastattelujen välillä. Kun eri
kategoriat ovat riittävän saturoituneet, voidaan tutkimus lopettaa. Grounded Theoryn pe-
riaatteen mukaisen ydinkategorian löytyminen ei tässä tutkimuksessa ole välttämätöntä.
Ydinkategoria tai ydinkäsite on ikään kuin teoria / synteesi, joka mahdollisimman hyvin
selittää jonkin ihmisen tai asian käyttäytymistä. (Metsämuuronen 2000) Tässä tapauk-
sessa oli kuitenkin olennaisempaa selvittää kaikki mahdolliset ja aiemmin toteutuneet
ongelmakohdat ja niiden sekä mahdollisen kirjallisen aineiston / yrityksen oman työryh-
män pohjalta luoda ratkaisumalli, eli suunnitteluohje.
7.7 Tutkimustulosten luotettavuus ja tutkimuksen laadunvarmistus
Haastattelututkimuksen tiedetään sisältävän monia virhemahdollisuuksia. Tuloksien vir-
heellisyys voi aiheutua joko haastattelijasta tai haastateltavasta. Tavanomaisesti virheet
johtuvat seuraavista tekijöistä:
· haastateltava kiusaantuu joutuessaan tarkkailun kohteeksi
· haastateltavan roolin väärinolettamus
· haastatteluprosessin vaikutus koehenkilöön
· vallitsevat stereotypiat ja mieltymykset
· haastattelija – vastaaja roolien välinen vuorovaikutus
(Anttila 1998)
Koska tutkimuksen lähtökohtana on etsiä ongelmakohtia, joista ainakin osittain on jo ko-
kemusta käytännössä, riski suuriin virheolettamuksiin on maltillinen. Tutkimustuloksia
voidaan käyttää apuvälineenä pyrkimykselle ohjata suunnittelua laadukkaasti. Tuloksien
pohjalta laadittava suunnitteluohje on kuitenkin vain apuväline, jonka käyttökelpoisuus
tulee aina arvioida tapauskohtaisesti.
Aineiston saturoituminen on hyvä lähtökohta tutkimuksen kattavuuden varmistamiselle.
Tutkimuskysymykset, tai haastattelun aihealueet hyväksytetään työn ohjaajilla ennen
59
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marko Aarnio
haastattelujen aloitusta. Laadunvarmistuksen kannalta olennaisinta on säilyttää objektii-
visuus. Tämä tarkoittaa, että tutkimuskysymykset ja tutkija eivät johdattele vastauksia
mihinkään tiettyyn vastausmalliin ja tutkimusaineistoa analysoidaan tasapuolisesti. Esi-
merkkinä huonosta tavasta on esim. korostaa tutkijan omasta mielestä tärkeitä vastaus-
kategorioita tai yksittäisiä havaintoja. (Metsämuuronen 2000, 27)
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8 TUTKIMUSHAVAINNOT
Suomessa on viime vuosina tehty lukuisia tutkimuksia ja kehityshankkeita suunnittelun
johtamisesta, ohjauksesta ja ohjauksen kehittämisestä, joten hyödynnettävää tutkimus-
aineistoa ja muuta materiaalia oli hyvin saatavilla, vaikka juuri tuotannon lähtötietoihin
liittyvää teoreettista mallia ei ollutkaan. Tässä osiossa kootaan yhteen urakoitsijan enna-
koivien suunnittelutietojen ja kriteerien toimittamiseen viittaavia havaintoja ja oivalluksia.
Kaikkiaan läpikäytiin 3 diplomityötutkimusta ja yksi suunnittelun ohjauksen koulutuspäi-
vän luentomateriaali. Lisäksi kerättiin Kuivaketju 10 -projektin pohjalta laadittuja, hankin-
takortteihin sopivia suunnitteluohjeita.
8.1 Havaintoja aikaisemmista tutkimus- ja kehityshankkeista
Tutkimus 1
Karhu (2013) tutki diplomityössään suunnittelun ohjausratkaisujen kehittämistä toiminta-
tutkimuksen avulla, joka koostui asiantuntijaryhmän työpajasta (workshop) sekä haas-
tattelututkimuksesta. Työpajatutkimukseen oli osallistunut 13 rakennusalan asiantuntijaa
eri organisaatioista, jotka oli työpajassa jaettu 4 eri ryhmään ja teemahaastatteluna to-
teutettuun tutkimukseen osallistui 5 henkilöä saman yrityksen eri työmailta.
Työpajaosiossa selvitettiin suunnittelun ohjauksen ongelmia, niiden seurauksia, sekä hy-
vän ohjauksen määritteitä. Urakoitsijan lähtötietojen ja kriteerien määrittämisen kannalta
olennaiset ryhmähavainnot on alla lueteltuna aihealueittain.
Puutteellisen suunnittelunohjauksen seurauksena todettiin ilmenevän:
· toteutuskelvottomia suunnitelmia
· tarve muuttaa ”valmiita” suunnitelmia saman aikaan muun suunnittelun kanssa
· väärän tasoisia suunnitelmia (luonnos, hankinta, tuotanto)
· väärien asioiden suunnittelua
· kalliita ja ei-toivottuja ratkaisuja
· työturvallisuusriskejä
Työpajaosiossa todettuja hyvän suunnittelunohjauksen määritteitä:
· hyödynnetään toimittajien osaaminen
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· tuodaan tuotannon näkemykset esille riittävän ajoissa
· pelisäännöt suunnittelulle ja suunnittelun ohjaukselle
· tuottamattoman työn minimoiminen
· hankintojen näkökulmasta ideoiden esittäminen riittävän ajoissa
Keskeiset asiat teemahaastattelun pohjalta, jotka ovat olennaisia urakoitsijan lähtötieto-
jen ja kriteerien määrittelyn kannalta:
· Hankinnan lähtötietojen ja tavoitteiden toimittaminen suunnittelijoille on olen-
naista, jotta suunnittelijat osaavat tuottaa oikeanlaisia suunnitelmia.
· Hankinnan lähtötietoja oli toimitettu, mutta vaihtelevin käytännöin.
· Yhdellä työmaalla oli saatu hyviä kokemuksia SUKE-mallin mukaisien hankinta-
muotojen (HM), kuten HM1, HM2… käyttöönotosta. Hankintamuodot voitiin ym-
märtää yksiselitteisesti työmaan ja suunnittelijoiden keskuudessa.
· Tietomallintamisessa oli kohdattu ongelmia mallien laadussa ja käytettävyydessä
etenkin arkkitehti- ja LVI-mallien osalta.
· ”Täydellinen” mallinnus oli koettu liiallisena rasitteena suunnitteluajan osalta.
· Mallinnuksen hyöty oli jäänyt saamatta, koska työt oli tehty ennen mallin valmis-
tumista. Tietomallin pitäisi olla aina ajan tasalla.
· Määrätietojen saaminen tietomallista tulisi olla ”luotettavaa ja saumatonta”.
· Suunnittelun yhteistoimintaa ja sujuvuutta voitaisiin kehittää lisäämällä suunnit-
telijoiden kustannustietoutta, sekä suunnittelu ja hankintakorttien avulla.
· Suunnittelua koskevia vaatimuksia, tai tarkastuslistoja tulisi olla enemmän käy-
tettävissä.
Tutkimus 2
Virolainen (2015) tutki diplomityössään rakennusalalla toimivan kohdeyrityksen suunnit-
teluprosessin hallinnan käytäntöjä suunnitelmien ajallisen saatavuuden varmistamiseksi
projektien hankintatoimea ja toteutusta varten. Virolainen selvitti teemahaastattelututki-
muksella, miten kohdeyrityksessä oli aikaisemmin suunniteltu, valvottu ja ohjattu suun-
nitteluprosessia haastattelemalla kohdeyrityksessä suunnittelun ohjaustehtävissä toimi-
neita toimihenkilöitä. Lisäksi haastateltavia pyydettiin määrittelemään nykyisessä menet-
telyssä esiintyviä ongelmia ja mahdollisia parannusehdotuksia. Ulkopuolisen näkökul-
man aikaansaamiseksi Virolainen haastatteli myös yhtä Helsingin Yliopiston tutkijaa,
joka oli tutkinut Last Planner -menetelmän hyödyntämistä suunnittelun ohjauksessa. Tut-
kijan haastattelussa pyrittiin myös löytämään mahdollisia vaihtoehtoisia toimintatapoja
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vallitsevien käytäntöjen rinnalle. Kaikkiaan tutkimuksessa haastateltiin kuutta eri henki-
löä.
Keskeiset haastattelututkimuksen pohjalta tehdyt havainnot, jotka ovat olennaisia ura-
koitsijan lähtötietojen ja kriteerien määrittelyn kannalta:
· Kohteiden loppukäyttäjät eivät usein ole vielä tiedossa hankkeen alkuvaiheessa,
jolloin hankkeiden alkuvaiheessa asetettuja tavoitteita joudutaan myöhemmin
suunnitteluprosessin aikana tarkentamaan.
· Kaikkien haastateltavien mukaan myös suunnittelijoille tulisi asettaa sakollisia vä-
litavoitteita, joilla suunnittelutehtävät saadaan jaettua selkeisiin välietappeihin.
Samalla kuitenkin todettiin, että asetettuja viivästyssakkoja kuitenkaan harvoin
toteutetaan.
· Suunnittelun kriittisen polun hahmottamista pidettiin tärkeänä.
· Suunnitteluaikataulua laadittaessa suunnittelijat yleensä ylimitoittavat omat
suunnittelutehtävänsä liian pitkiksi. Toisen osapuolen laatimaa aikataulua suun-
nittelijat toisaalta harvoin kommentoivat. Lopputuloksena laadittuihin aikataului-
hin sitoutuminen jää heikoksi.
· Pääsuunnittelijoiden johtamistaidot ja johtamishalu koettiin puutteelliseksi.
· Mitä tarkemmin piirustus- ja suunnitelma-aikatauluissa pystytään esittämään tar-
vittavat suunnitelmat, sitä paremmin suunnittelijat ymmärtävät, mitä heiltä odote-
taan.
· Vaikka suunnitelma-aikataulun laadinnassa voidaan hyödyntää mm. edellisten
kohteiden suunnitelma-aikatauluja ja piirustusluetteloja, on kohteissa lukuisia eri-
tyispiirteitä, jotka tekevät seikkaperäisen suunnitelma-aikataulun laatimisesta
erittäin haasteellista.
· Kokemuksien mukaan suunnittelijoilta ei saada apua laadittavaksi aiottujen suun-
nitelmien määrityksessä, sillä suunnittelijat katsovat tämän tilaajan tehtäväksi,
kuten suunnitelma-aikataulun valvonnankin.
· Käyttäjän omien järjestelmien suunnittelu ja asennuksien aikataulu saadaan
yleensä laadittua vasta, kun hankkeesta on laadittu jo muilta osin valmis työaika-
taulu. Usein käyttäjän omien järjestelmien suunnittelun viivästyminen viivästyttää
myös muun suunnittelun etenemistä.
· Suunnitelmia ei usein saada työmaalle kommentoitavaksi riittävästi ennakkoon
johtuen suunnittelun ja rakentamisen limityksestä.
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· Suunnitteluaikataulusta eivät ilmene eri suunnittelutehtävien väliset riippuvuudet,
tai toisen suunnittelualan tukeminen. Esimerkiksi Last Planner -menetelmän
avulla yhteistyössä tehtävän aikataulutuksen avulla saadaan esiin myös suunnit-
telutehtäviä, joita ei muuten ole kirjattu mihinkään.
Tutkimus 3
Leppänen (2016) selvitti diplomityössään kohdeyrityksen mahdollisia kehittymiskohteita
case-hankkeen tarkastelun sekä kyselytutkimuksen avulla. Tarkastelu tapahtui raken-
nuttajan näkökulmasta ja se keskittyi tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen.
Keskeiset case-hankkeen ja haastattelututkimuksen pohjalta tehdyt havainnot, jotka ovat
olennaisia urakoitsijan lähtötietojen ja kriteerien määrittelyn kannalta:
· Urakkalaskentavaiheen suunnitelmiin päätyi kalliita ratkaisuita, joiden myötä ra-
kentamiskustannukset nousivat liian korkeiksi. Tässä vaiheessa suunnitteluaika
oli kuitenkin jo käytetty ja rakentamisen pitäisi alkaa.
· Suunnittelualojen välisien lähtötietolomakkeiden käytöstä oli sovittu, mutta toi-
meenpano jäi toteutumatta.
· Suunnitelma-aikatauluongelmista johtuen urakkalaskentavaiheen suunnitelmat
jouduttiin laittamaan eteenpäin ilman tarkastusta ja niiden yhteistä hyväksyntää.
· Lähtötietojen valmistelu pitäisi saada yksiselitteiseksi.
· Tehtävät urakkarajaukset pitäisi olla hyvissä ajoin tiedossa.
Luentomateriaali suunnittelun ohjauksen koulutuspäiviltä 12.10.2017
Järjestetty tilaisuus oli toimeksiantajayrityksen sisäinen. Pääosin esitykset liittyivät alli-
anssiurakkamuotojen haasteisiin ja mahdollisuuksiin suunnittelun ohjauksen ja yhteistoi-
minnan kannalta. Tilaisuudessa nousi esille myös tuotannon suunnitteluohjeistuksen ja
lähtötietojen kannalta keskeisiä asioita, jotka ovat olennaisia urakoitsijan lähtötietojen ja
kriteerien määrittelyn kannalta. Näistä Jussi Lahden (SRV Rakennus Oy) esityksen ja
luentoaineiston pohjalta poimittuna seuraavat havainnot:
· Esitellyn hankkeen suunnittelua oli tietoisesti viivästetty kunnes päätoteuttaja on
valittu, tavoitteena saada tuotannon näkökulmat ja suunnittelun reunaehdot huo-
mioiduksi. Viivästyttäminen johti kuitenkin toteutussuunnitelmien viivästymiseen,
kun suunnittelu ei pysynyt tuotannon perässä.
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· Käyttäjän päätöksenteon viivästyminen tai hankaluus oli aiheuttanut mittavaa vii-
västystä ja haittoja suunnittelun ja tuotantoon.
· Projektipankkiin oli usein tallennettu puutteellisia tai jopa täysin keskeneräisiä
suunnitelmia. Näitä oli sittemmin täydennetty useasti ja laajasti aiheuttaen mitta-
van revisiohistorian ja haitan työmaalle. Puutteelliset suunnitelmat oli tallennettu
nähtävästi sovitun määräajan mukaisesti, vaikka ne olivat vielä kesken.
· Työmaan kannalta keskeisiä tietoja, kuten moduulilinjoihin sidotut mittatiedot ja
korkotiedot, detaljit ja leikkaukset puutuivat ”lähes aina” osittain tai kokonaan.
· Suunnitelmien yhteensovitus ja tietomallin risteilytarkastelu oli puutteellista. Jopa
suunnittelualan sisäisiä ristiriitoja ilmeni työmaalle toimitetuissa suunnitelmissa.
· Muita, erityisesti rakennesuunnittelun epäkohtia em. lisäksi olivat olleet
o kiinnitysdetaljien suunnittelu turhan monimutkaiseksi
o liikuntasaumat oli jätetty suunnittelematta
o reikätiedot puuttuivat
o sisätiloihin tulevissa teräsrakenteissa oli ylimitoitetut maalaukset
· Muita, erityisesti talotekniikkasuunnittelun epäkohtia olivat
o säätö- ja sulkuventtiileitä oli suunniteltu paikkoihin, joihin niitä ei voida
asentaa
o suunnittelun viivästyminen hidasti laitteiden hyväksyttämistä – hyväksyt-
tämisen pohjalta laitetietojen viivästyminen aiheuttaa usein sähkösuun-
nittelun viivästyttämistä
o sähkökeskuksien tilaukset viivästyvät usein puutteellisten / myöhään toi-
mitettujen piirikaavioiden takia
o sähkökeskuksien tilantarvesuunnittelu epäonnistuu usein
o RAU-suunnittelun laitetunnukset olivat puutteellisia
o lämmitys- ja jäähdytyspaneeleiden tehotiedot olivat puutteelliset
o tietomallista havaitut talotekniikan yhteen törmäilyt oli jätetty ratkomatta
o tietomalliin viitaten, suunnittelijat ovat katsoneet perustelluksi vähentää
detaljisuunnittelua
Edellä esitettyjen ongelmakohtien vaikutuksia Lahti (2017) arvioi seuraavasti:
· Jos suunnitelma julkaistaan myöhässä, sen kehittämiseen tuotantoon tai han-
kintaan sopivaksi ei jää enää aikaa.
· Työmaalla kuluu erittäin paljon resursseja suunnitelmien valmistumisen kii-
rehtimiseen sekä puutteellisten suunnitelmien kommentointiin.
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· Lisäksi suunnitelmien kehittämiselle asetetut tavoitteet ja niiden aikaansaa-
mat säästöt jäävät toteutumatta.
Ratkaisuksi Lahti esitti suunnittelusopimuksen tekemistä aina päätoteuttajan nimiin.
Suunnitelmien kehittämiselle pitää varata riittävästi aikaa ja suunnittelijat tulisi sitouttaa
paremmin suunnitelmatarveaikatauluun. Suunnittelijoiden resurssit tulee varmistaa ja
huolehtia realistisen, suunnittelulle varatun työajan toteutumisesta. Suunnittelusopimuk-
siin tulisi myös saada sakolliset välitavoitteet. Lisäksi Lahti arveli, että erityisalojen suun-
nittelijat eivät tarpeeksi osaa vaatia lähtötietoja arkkitehdilta liiallisesta ”kunnioituksesta”
johtuen.
Kuivaketju10-toimintamalli
Kuivaketju10-toimintamalli syntyi kesällä 2014 käynnistetyn kehityshankkeen pohjalta.
Kehityshanke sai alkunsa eduskunnan tarttumisesta rakennusalan kosteusongelmiin kir-
jelmässään 5/2013 ”Rakennusten kosteus- ja homeongelmat”. Kirjelmän pohjalta mm.
ympäristöministeriö ja Oulun rakennusvalvonta alkoivat hahmottelemaan yhteishanketta
rakennusprosessin kosteudenhallinnan kehittämiseksi. Kehityshanke toteutettiin alusta
saakka vahvassa yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa. (Seppälä & Saari 2017)
Kuivaketju10-toimintamalli sisältää 10-kohdan riskilistan, ohjekortit Kuivaketju10-hank-
keen toteutukseen sekä todentamisohjeen. Todentamisohjeen suunnittelijat muokkaavat
kohdekohtaisten erityispiirteiden perusteella. Todentamisohjeiden suunnittelutehtävistä
tähän työhön on poimittu yleisesti kaikentyyppisissä kohteissa toimivat kriteerit ja mää-
ritteet, jotka ovat keskeisiä erityisesti toteutuksen onnistumisen kannalta. Näitä ovat mm.
seuraavat:
· Vaatimus pintavesisuunnitelman pohjalta laadittavista leikkauspiirustuksista.
· Kaikki ikkunoiden, ovien ja läpivientien liittymät ympäröiviin rakenteisiin pitää
suunnitella vähintään tarkkuudella 1:5, tehdään vaaka ja pystydetaljit.
· Merkitään suunnitelmiin lattiapintojen korkeustasot kaikissa nurkissa, lattiakaivon
ja kynnyksen kohdalla.
· ”Merkitään suunnitelmiin alustan tasaisuusvaatimukset käytettävän pintamateri-
aalin mukaisestit”. Muutenkin ajatus laatuvaatimuksien viemisestä erityissuunni-
telmiin yleisselostuksien sijaan helpottaa laatuvaatimuksen ”periyttämisen” teki-
jöille saakka.
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· Läpivientien etäisyys seinäpinnoilta pitää suunnitella sellaisiksi, että niiden vede-
neristäminen on mahdollista.
· Määritetään kosteusraja-arvot ja laaditaan kuivumisaikalaskelmat päällystettä-
ville betonirakenteille normaaliolosuhteissa. Otetaan erityisesti huomioon paksut
betonirakenteet ja sellaiset, joissa kuivuminen johonkin suuntaan estyy, esim. liit-
torakenteiset laatat, pilarit ja palkit.
(Rakentamisen Laatu RALA ry. 2018)
8.2 Haastattelututkimus
Haastattelut suoritettiin loka–marraskuun aikana, 25.10.–24.11.2017. Ne toteutettiin tee-
mahaastatteluina, joissa kysymyksiä ei ollut tarkoin rajattu ja jotka tarjosivat siten mah-
dollisuuden myös keskusteluun. Esitetyt haastattelukysymykset (Liite 2) olivat samoja
kaikille haastateltaville. Haastattelujen kesto oli noin 1–1,5 tuntia. Tutkimuskysymykset
oli lähetetty vähintään 1 vrk ennakolta haastateltaville, mutta haastateltavia ei silti keho-
tettu valmistautumaan ennakolta. Haastattelija teki muistiinpanoja keskeisistä havain-
noista haastattelun aikana. Kaikki haastattelut äänitettiin ja muistiinpanojen paikkansa-
pitävyys varmistettiin äänitteiden pohjalta. Lopuksi haastatteluvastaukset koottiin sa-
maan pohjaan tutkimuskysymyksien alle eritellen suunnittelupuolen ja tuotannon edus-
tajien vastaukset, sekä näiden yhteiset vastaukset (Liite 4).
Haastattelututkimuksen havainnot ja johtopäätökset läpikäydään siten, että seuraavissa
kappaleissa 8.2.3 ja 8.2.4 esitetään haastattelututkimusaineiston eri osioiden pohjalta
kootusti näkemykset rakennussuunnittelun keskeisimpiin kehittämiskohteisiin sekä pa-
rannuskeinoihin. Kappaleessa 9.3 esitetään yleiset johtopäätökset koko haastatteluai-
neiston pohjalta. Kappaleeseen 10 on kerätty koko tutkimusaineiston pohjalta käyttökel-
poinen aineisto työn lopputuloksen, suunnitteluohjeiden laadintaan.
8.2.1 Haastateltavat henkilöt
Haastatteluihin kutsuttiin henkilöitä, joilta arveltiin löytyvän eniten tietoa / näkemystä
(eliittiotanta). Kaikki haastatteluihin kutsutut henkilöt suostuivat haastateltavaksi. Haas-
tattelut lopetettiin, kun aineistoa oli kertynyt riittävästi eivätkä uudet haastattelut olisi tuo-
neet enää merkittävästi uutta sisältöä (saturaatioperiaate).
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Haastateltavat (6 henkilöä) olivat rakennustuotannon (3 henkilöä) ja rakennussuunnitte-
lun (3 henkilöä) edustajia. Näihin lukeutui työmaapäällikkö / vastaava työnjohtaja, ura-
koitsijan suunnittelupäällikkö / suunnittelun ohjauksesta vastaava, projektipäällikkö, pää-
suunnittelijan edustaja / arkkitehti, sekä rakennesuunnittelun edustajat. Haastattelija
tunsi haastateltavat entuudestaan yhtä rakennustuotannon edustajaa lukuun ottamatta.
Haastateltavien työkokemus rakennusalan toimihenkilönä vaihteli 4…33 vuoden välillä
ja keskimäärin se oli haastateltavien osalta n. 23 vuotta. Tuotannon haastateltavat olivat
kaikki toimeksiantajan organisaatiosta. Suunnittelun edustajat olivat eri organisaatioista.
8.2.2 Vastauksien jakautuminen
Suunnittelijapuolen vastauksissa korostui kireä suunnitteluaikataulu ja suunnittelun sa-
manaikaisuuden aiheuttama kompleksisuus. Kireän aikataulun nähtiin heijastuvan myös
lähtötietopuutteina eri suunnittelualojen välillä. Lisäksi tilaajan päätöksentekoon ei näh-
tävästi aina luoteta. Suunnittelun ohjauksessa olisi parantamisen varaa ja kehitysehdo-
tukset toivottaisiin esitettävän yksityiskohtaisemmin. Suunnitelmakatselmuksia toivottiin
voitavan pitää enemmän suunnitteluryhmän kesken. Merkillepantavaa on myös havainto
siitä, että suunnittelun tarkoituksen nähtiin olevan valmiin lopputuloksen kuvaaminen,
tuotannon tarvitsemien ”kokoonpanopiirustuksien” sijasta.
Tuotannon vastauksien pohjalta ongelmien taustalla nähtiin erityisesti suunnittelijoiden
väärät valintaperusteet (hinta), alimitoitetut resurssit, kokemattomuus sekä tuotantota-
pojen ymmärryksen puute. Erityisesti korostettiin yhteistyön lisäämistä, esim. Big Room
-työskentelyllä.
Sekä suunnittelun, että tuotannon edustajien mukaan viestinnässä ja tiedonkulussa näh-
tiin parantamisen varaa. Lähtötietojen saatavuudessa oli havaittu eriasteisia ongelmia
sekä suunnittelussa että tuotannossa. Molemmissa korostettiin pääsuunnittelijan vas-
tuuta. Yksittäisten rakennusosien osalta pohjarakentamisen lähtötiedot todettiin usein
riittämättömiksi ja läpivientien suunnittelu puutteelliseksi. Yhteisesti koettiin, että pitkäai-
kainen kumppanuus ja yhteistyöurakat, sekä tuotannon aliurakoitsijoiden ja yhteistyö-
kumppaneiden tunteminen hyvissä ajoin voisivat sujuvoittaa suunnitteluprosessia.
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8.2.3 Rakennussuunnittelun lähtötiedot ja yleiset haasteet
Haastattelututkimuksessa ilmenneet rakennussuunnittelun haasteet olivat pääosin sa-
moja kuin aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja rakennusalan kirjallisesta aineistosta on
havaittavissa. Oli kuitenkin yllättävää, että suunnittelutehtävien välisien lähtötietojen saa-
tavuutta ei koettu merkittäväksi ongelmaksi. Kirjoittajan omien kokemuksien mukaan
muiden suunnittelualojen puuttuvien lähtötietojen on usein ilmoitettu ollen esteenä oman
suunnittelutehtävän valmiiksi saattamisessa sovittuun määräaikaan mennessä. Suunnit-
telijat olivat kuitenkin havainneet tapahtuneen puuttuvien lähtötietojen arvaamista, esi-
merkkinä lämmönjakohuoneen, sähköpääkeskuksien ja sähkökomeroiden tilavaraukset,
joiden mitoituksessa usein ilmenee ongelmia. Lisäksi todettiin, että erityisalojen suunnit-
telijat eivät aina tarpeeksi osaa huomioida muiden erityisalojen suunnitelmia / tarpeita.
Urakoitsijapuolelta todettiin selkeämmin, että eri suunnittelutehtävien välinen riippuvuus
ei välttämättä tule riittävästi huomioiduksi suunnitelmatarveaikatauluja laadittaessa.
Rakennuttajan / käyttäjän lähtötietojen saaminen ajallaan, sekä niiden mahdollinen
muuttuminen kesken suunnitteluprosessin nähtiin uhkana. Tästä johtuen oli ilmennyt
jopa tarkoituksellista odottelua epäluotettavien ja alati muuttuvien lähtötietojen johdosta.
Peruslähtötietojen lisäksi suunnittelijoiden keskuudessa rakennussuunnittelun ehkä
merkittävimmäksi haasteeksi koettiin urakkamuodot, jotka sallivat samanaikaisen suun-
nittelun toteutuksen kanssa. Urakoitsijan edustajien keskuudessa suurimpien haastei-
den nähtiin olevan suunnittelijoiden resurssit, kokemattomuus ja kenttäkokemuksen
puute. Puutteellinen tiedonkulku mm. suunnittelukokouksessa sovittujen asioiden osalta
sekä organisaation sisällä todettiin merkittäväksi haasteeksi sekä urakoitsijan, että suun-
nittelijoiden keskuudessa.
Hankintamuotojen osalta havaittiin ilmenneen tiedonpuutetta ja turhaa suunnittelutyötä.
Tuoteosakaupoissa koettiin ongelmaksi tietyn suunnitteluratkaisun pitäminen avoinna
liian pitkään, jolloin toimittajavalinnan jälkeen jää lopulta liian vähän aikaa muiden, liitty-
vien suunnitteluratkaisujen tarkentamiseen. Urakoitsijan ja suunnittelupuolen edustajat
kumpikin kaipaisivat tarkempia esitystapoja. Suunnittelijat olisivat kiinnostuneita näke-
mään urakoitsijoiden tyyppidetaljeja ja ratkaisuja ennakolta valmiiden suunnitelmien jäl-
kikäteen tapahtuvan subjektiivisen kommentoinnin sijaan. Urakoitsijan edustajat toivoi-
vat valmiiden suunnitelmien sisältävän kattavammin kaikki tarvittavat mitat ja detaljit, kai-
kista erilaisista tapauksista, etenkin toteutuksen kannalta hankalimmista.
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Suunnittelun edustajat kokivat suunnittelutyön luonteen muuttuneen lopputuloksen ku-
vaamisesta enemmän rakennustuotantoa palvelevaan suunnitteluun. Tämän pohjalta
detaljisuunnittelun laajuuden määrässä verrattuna totuttuun, viitteelliseen suunnitteluun
saattaakin ilmetä eri käsityksiä. Tietomallintamisessa nähtiin potentiaalia ratkaista detal-
jisuunnittelun suuri tarve. Tietomallintamisen ongelmaksi koettiin kuitenkin sen tarkkuus.
Tietomallin luotettavuus kärsii epätarkkuudesta siitä puuttuvien yksityiskohtien, kuten
putkikannakkeiden johdosta. Kaikkien yksityiskohtien lisääminen on erittäin työlästä ja
tekee mallista raskaan käsitellä. Näin ollen erikseen laadittavia, mallin mitoitusta tarken-
tavia leikkauksia ja detaljeita ei voitane vielä täysin sivuuttaa.
Erityisesti korjausrakentamiskohteet tunnistettiin suunnittelun osalta ajallisesti ja laadul-
lisesti haasteellisiksi, sillä korjausrakentamiskohteissa rakentamisen ja suunnittelun ajal-
linen eteneminen ei kulje yhtä lailla tasapainossa kuin uudisrakentamisessa. Esimerk-
kinä läpivientireiät, jotka korjauskohteessa olisi parasta tehdä jo purkuvaiheessa, vii-
meistään rakenteiden vahvistustöiden yhteydessä. Uudiskohteessa tiedot läpivienneistä
tarvitaan vasta raivaus-, maankaivuu-, pohjanvahvistus- ja perustustöiden jälkeen, run-
kovaiheessa. Peruskorjauskohteissa saatetaan esimerkiksi hyvinkin nopeasti edetä ve-
sikattovaiheeseen, sillä rakennus on useimmiten sääsuojattava kauttaaltaan jo purkutöi-
den alkaessa. Vesikatto on usean suunnittelualan yhtymäkohta. Vesikatolle tulevien lait-
teiden, kattokaivojen, läpivientien, läpivientirakenteiden, kaatojen ja räystäiden suunnit-
telu edellyttää mm. koko rakennuksen LVIS-tekniikkasuunnittelun olevan korkeassa val-
miudessa. Vesikattosuunnittelu edellyttää myös suunnitteluryhmän saumatonta yhteis-
toimintaa.
8.2.4 Rakennussuunnittelun lähtötietojen, laadun ja valmiuden parantaminen
Vastakohtana perinteisen ja projektinjohtourakan luonteelle, suunnitelmien laatua ja val-
miutta todettiin voitavan parantaa parhaiten pitkäjänteisellä yhteistyöllä suunnittelutoi-
miston ja urakoitsijan välillä. Myös tuotannon yhteistyökumppaneiden kuten aliurakoitsi-
joiden varhaista integraatiota pidettiin suunnittelua edesauttavana. Luonnollisesti, suun-
nittelijoiden pitää olla kokeneita ja tehtäviensä tasalla, myös riittävät resurssit ja riittävä
suunnitteluaika tulee varmistaa. Suunnittelupuolen näkemyksenä urakoitsijaa tulisi suun-
nittelun ohjauksen osalta edustaa henkilö, joka kykenee objektiivisesti ja keskeiset suun-
nitteluratkaisut huomioiden tuomaan esille tuotannon näkökulmat.
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Hankintamuotojen ilmoittamista varhaisessa vaiheessa pidettiin yleisesti hyvänä asiana.
Muutenkin urakoitsijan / tuotannon lähtötietojen toimittamista pidettiin hyvänä asiana,
kunhan nämä eivät ole ristiriitaisia muiden lähtötietojen kanssa ja kunhan ne saadaan
riittävän ajoissa. Tuotannon lähtötietoja voisivat myös olla esimerkiksi urakoitsijan vaki-
oimat ratkaisut talotekniikan järjestelmiin liittyen. Päätöksenteon pitää olla luotettavaa ja
johdonmukaista. Tiedonkulku pitää järjestää niin, että lähtötietoihin ja suunnitteluratkai-
suihin liittyvät päätökset välittyvät piirustuksien tekijälle asti.
Suunnittelun edustaja esitti myös toiveena tuotannon edustajien vierailut suunnittelutoi-
mistoilla. Vierailu olisi luonteva tilaisuus ennalta läpikäydä tulevia suunnitteluratkaisuja.
Edellä esitettyjen aiheiden lisäksi sopimusmalleilla nähtiin olevan potentiaalia parantaa
suunnitelmien laatua ja valmiutta sanktio / porkkana -periaatteella.
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9 URAKOITSIJAN HANKINTAKORTIT
Tässä kappaleessa kuvataan suunnitelmapakettikohtaisesti suunnittelua ohjaavan ja
valvovan urakoitsijan näkökulmasta hankintakorteissa huomioon otettavia seikkoja ja
oleellisia määritteitä, joilla ennalta varmistetaan tuotantoa varten toimitettujen suunnitel-
mien riittävä ja tarkoituksenmukainen taso. Sisältöehdotukset perustuvat kirjallisuudesta,
aiemmista toteutetuista tutkimuksista ja muista havainnoista sekä haastattelututkimuk-
sesta saatuihin ja analysoituihin lähtötietoihin. Nämä pohjautuvat yleisesti käytössä ole-
vista, aiemmin kokeilluista tai kokeilemisen arvoiseksi todettuihin käytänteisiin ja havain-
tojen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin.
Suunnitelmien esitystavoille on ennestään olemassa melko suppeasti yleisiä määräyksiä
tai ohjekortteja. Suunnitelmissa asioita voidaan esittää monella eri tavalla, ja myös suun-
nittelijat saavat lähtötietonsa vaihtelevassa muodossa. Työmaakokemuspohjalta voi to-
deta suunnitelmatietojen etsimiseen kuluvan aivan liikaa hukka-aikaa. Suunnitelmaohje-
korttien lähtökohtana pitää olla ennen kaikkea looginen ja selkeä esitystapa.
9.1 Yleinen sisältö
Kokoavissa tasopiirustuksissa tulee aina, esimerkiksi nimiösivulla, esittää kuhunkin
näistä liittyvät erityspiirustukset ja detaljit. Viittaukset osoitetaan lisäksi ympyröimällä tai
nuolilla mallilla ”ks. piirustus…”. Erityispiirustuksissa ja sovellettavin osin myös detal-
jeissa pitää esittää kyseisen suunnitteluratkaisun sijainti kuvan laidassa, pienoispoh-
jassa esitettynä, kerros- ja korkeusasemamerkintöineen. Kokoavia tasopiirustuksia ovat
ainakin ARK-työpiirustuspohjat 1:50, sekä rakennetasopiirustukset. Kaikenlaisten val-
miille rakenteille esitettyjen laatuvaatimuksien esittäminen erikoispiirustuksissa raken-
nus- ja rakenneselostuksien, akustisen työselityksen ym. lisäksi, pelkkien viittausten si-
jaan, varmistaa vaatimuksen periytymisen ja laadukkaan lopputuloksen. Kussakin työ-
piirustuksessa tulee esittää ainakin keskeiset, kyseisen rakennusosan kannalta olennai-
set laatuvaatimukset. Tällä tavoin myös vaatimuksenmukaisuuden eli laadun tarkasta-
minen helpottuu.
Huolehditaan, että kohteissa joissa on erityisiä akustisia vaatimuksia, kuten asunnot ja
toimistot, akustiset raja-arvot selvittää ja määrittelee ammattitaitoinen akustiikkakon-
sultti. Suunnittelun yleisohjeessa (ks. Liite 5) voidaan mainita, että mikäli vaatimusta ei
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ole muissa asiakirjoissa tarkennettu, suunnitelmissa esitetyt dB raja-arvot ovat laborato-
rio-olosuhteissa mitattuja ilmaääneneristävyyden R’w raja-arvoja.
Kaikkien hankintapakettien hankintamuodot esitetään mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa, mieluiten suunnitelmatarveaikataulun yhteydessä. Hankinnan sisältö ja sitä var-
ten tarvittavat suunnitelmat voidaan määritellä spesifimmin suunnitteluohjekorteissa.
Kaikenlaisten viittausten esittämistä valmiissa suunnitelmissa tulee välttää. Viittaus esi-
tettäessä, esimerkiksi ”runko RAK-mukaan”, tulee ehdottomasti varmistaa, että kyseinen
määrite lisätään kyseisen erityisalan suunnitelmiin. Viittaava suunnittelija selvittää myös
mihin erityssuunnitelmaan määrite lisätään ja tekee viittauksen muodossa ”runko RAK
XXXX, rev. X mukaan”)
9.2 Pohjankaivu-, vahvistus-, sekä perustussuunnitelmat
Ennen kaikkea on huolehdittava, että pohjatutkimukset tehdään perusteellisesti. Usein
ongelmana olivat liian harvat tutkimuspisteet tai kevyt kalusto, jonka seurauksena on
esiintynyt merkittäviä hukkametrejä paaluissa sekä yllättäviä louhinta- tai kaivukuutioita.
Myös kallion laajuus ja laatu pitää selvittää perusteellisesti ennen rakentamista. Anturoi-
den koko voi kasvaa ”mielettömästi”, jos kallion laatu on huono.
Pinnantasaussuunnitelma laaditaan usein liian myöhään, jonka seurauksena saatetaan
tarvita jälkikaivutöitä myöhemmässä vaiheessa. Kaivantosuunnitelmista on jäänyt usein
esittämättä luiskauksia sekä korkoja. Pohjarakentamisessa tapahtuvien yllätyksien kus-
tannus- ja aikatauluvaikutukset ovat merkittäviä. Rakennesuunnittelupuolen havaintona
oli myös, että yleensä geosuunnittelijoilta on saatu nihkeästi lähtötietoja, mm. alustalu-
kua on ollut vaikea saada.
Perustussuunnitelmista jää usein puuttumaan tarvittavia tartuntalätkiä. Toisaalta mallin-
tamisen myötä suunta on ollut parempaan päin. Paikallavalurakenteiden teräsosaluette-
lot pitää saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perustuksissa tyypillinen on-
gelma on ollut myös tilanahtaus raskaasti raudoitetuissa paikoissa. Lisäksi maadoitukset
ovat unohtuneet hyvin herkästi perustussuunnitelmista.
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9.3 Runkosuunnitelmat
Toisinaan on käynyt niin, että arkkitehtoniset tai muut suunnitteluratkaisut ovat myöhem-
min muuttaneet runkosuunnittelun lähtötietoja. Runkopäätöksen vaikutukset (reunaeh-
dot) olisi hyvissä ajoin avattava rakennesuunnittelijan esittelemänä, kuten minkälaiset
jännevälit mahdollistuvat milläkin palkkiratkaisuilla ja mitkä ovat suotuisat läpivientipaikat
ja koot, mihin läpivientejä ei tule missään tapauksessa suunnitella jne.
Elementtien asennus ja katsomissuuntien merkinnät ovat olleet puutteellisia tai epäsel-
viä. Merkintöjen pitäisi olla sellaisia, että erehtymisen vaaraa ei ole. Paikallavalurungon
teräsosaluettelot tulee saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Elementtien mak-
simipainot, huomioiden suunniteltu nostokalusto ja nostopaikat, on järkevää ilmoittaa
lähtötietoina. Samaten mitä halutaan tehdä elementeistä, mitä paikallavaluna, missä ha-
lutaan käyttää liittopeltejä, muottiharkkoja jne. on pääurakoitsijan hyvä määritellä mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään ennen rungon työpiirustussuunnittelua.
Runkodetaljeja esitetään tyypillisesti liian vähän. Tavanomaista on, että sovitun suunni-
telmien toimitusajankohdan jälkeen detaljeja täydennetään toistuvasti työmaan havai-
tessa puutteita. Työn aikana havaitut detaljipuutteet ovat merkittävä riski sekä laadulle
että aikataululle. Lisäksi jo runkosuunnitteluvaiheessa tulisi ottaa huomioon kosteustek-
nisesti hankalat detaljit, kuten liittorakenteet. Rakennesuunnittelijan tulee laatia näille
kuivumisaikalaskemat normaaliolosuhteissa ja tarvittaessa esittää ne erityistoimenpi-
teet, joilla kuivumista voidaan, tai rakentamisajan puitteissa pitää nopeuttaa.
9.4 Vesikattosuunnitelmat
Usein toteutusvaiheen lopulliset läpivientisuunnitelmat ovat muuttaneet alkuperäisen ve-
sikattosuunnitelman perusajatusta. Yksittäiset putkiläpimenot ovat saattaneet muuttua
putkiryhmiksi, tai uusia läpivientitarpeita ilmenee herkkiin paikkoihin, kuten kaatoaluei-
den taitekohdat. Varhaisessa vaiheessa ja puutteellisin lähtötiedoin määritellyt räystäs-
korkovaatimukset saattavat ajaa vesikaton turhan loiviin, minimikaatoihin tai ne saattavat
aiheuttaa tarpeen lisätä kattokaivojen lukumäärää. Tätä kuvaava seikka on, että haasta-
tellun pääsuunnittelijan edustajan mukaan räystäs- ja vesikattosuunnittelu on aina ”vään-
töä” tai ainakin keskustelua herättävä aihe.
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Vesikattojenkin osalta ongelmana on usein suppea detaljisuunnittelu. Lisäksi viitedetaljit
esitetään lähes poikkeuksetta helpoiten kuvattavista ja toteutettavista paikoista. Detaljit
tarvitaan erityisesti vaikeimmista paikoista. Useasti vesikaton rakennetyypit piirretään
paikoista, joissa kaadot ovat loivimmillaan. Tämä saattaa johtaa urakoitsijaa harhaan
eivätkä suunnittelijat ehkä itsekään ole ajatelleet rakenteen järkevyyttä, jollei rakenteen
maksimi- ja minimikerrospaksuutta ole selvitetty ja esitetty rakennetyypissä. Kaikki vesi-
katon leikkaus- ja detaljikohdat on merkittävä tasopiirustukseen. Myös työnaikainen pu-
toamissuojaus pitää huomioida vesikattosuunnittelussa. Tuotannon lähtötietoja tarvitaan
erityisesti tässä asiassa.
Tämän työn yhteydessä laadittiin hankintakorttiesimerkki vesikattosuunnitelmien suun-
nitelmapaketista (ks. Liite 6). Kuten esimerkkikortistakin käy ilmi, vesikatolle saattaa si-
joittua useita eri rakennusosia, mistä syystä vesikattorakentamisen läpiviennin osalta
tehtäväsuunnittelu ja hankintakortin laadinta on erityisen suositeltavaa.
9.5 Julkisivun lämmöneristys- ja verhoussuunnitelmat
Julkisivurakenteissa tuoteosakauppa hankintamuotona saattaa aiheuttaa uudelleen-
suunnittelutarvetta, mikäli tukirakenteet ja niiden liittymät on jo suunniteltu jollakin muulla
julkisivujärjestelmällä. Toisaalta julkisivujärjestelmät yleensäkin saattavat taipua huo-
nosti arkkitehtonisesti vaativiin julkisiin kohteisiin, joissa detaljikka pitää olla viimeisen
päälle. Myös julkisivujen osalta todettu, että detaljisuunnittelu on usein turhan niukkaa.
Etenkin ilmanvaihtokonehuoneissa suosittujen pelti-villa-pelti sandwich elementtien lii-
tosdetaljisuunnittelu on usein puutteellista. Toisinaan työmaalle saatetaan toimittaa pel-
kästään valmistajan vakiodetaljinippu, joista ehkä vain puolet soveltuu kyseiseen koh-
teeseen ja loput ovat täysin turhia.
Julkisivuissa materiaalivaihtoehtoja on runsaasti. Toisinaan on ollut tapauksia, joissa jul-
kisivulevyjen asennettavuutta ei ole varmistettu – etenkin jos kyseessä on uusi, ulko-
mailta hankittu tuote. Julkisivujen verhoussuunnitelmista on saattanut puuttua verhous-
rakenteiden tarvitsemat rungot. Kaksoisjulkisivujen osalta on tyypillistä, että niiden huol-
tosillat unohtuvat suunnitella ja ne sitten jälkikäteen lisätään suunnitelmiin. Pellitysliitty-
mien osalta voi käydä niin, että niitä on esitetty ristiriitaisesti ARK- ja RAK-suunnitel-
missa. Pahimmassa tapauksessa kummatkin ovat sellaisenaan toteutuskelvottomia. Liit-
tymäsuunnittelu olisi lähtökohtaisesti parasta jättää kokonaan rakennesuunnittelijalle,
jolle arkkitehti tarvittaessa esittää ulkonäölliset tavoitteet.
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9.6 Läpivientisuunnitelmat
Läpivientisuunnittelu on etenkin korjausrakentamiskohteessa erittäin haastavaa. Talo-
tekniikkaa on nykytaloissa runsaasti ja kerroskorkeudet ovat usein matalia. Runkojärjes-
telmän valinnassa ei aikaisemmin ole otettu huomioon nykyaikaisen talotekniikan tarvit-
semaa tilaa, mistä johtuen rajoitteita läpivientien tekemiseen on runsaasti. Kaikenlainen
mutkittelu rakenteiden ehdoilla vain pahentaa tilanahtautta. Yhteensovituksen haasta-
vuudesta, tiukasta suunnitteluaikataulusta sekä budjetista johtuen todellisen tilanahtau-
den osalta ei ehkäpä olla aina tarpeeksi kriittisiä, ja lopulta ongelmat realisoituvat kal-
leimmalla mahdollisella tavalla – työmaalla, kun työt ovat käynnissä.
Palokatkojen ja läpivientien tiivistäminen on erittäin työlästä tai jopa mahdotonta silloin,
kun putket ovat kiinni toisissaan, ympäröivissä seinissä tai katoissa. Lisäksi sellaiset lä-
pivientien tiivistykset, jotka tehdään raakaputkea vasten ja joiden eristeet katkeavat sei-
nään, ovat työteknisesti hankalia. Etenkin näin on ilmanvaihtokanavien osalta, joissa
eristykset tehdään melko nopeasti kanavoinnin jälkeen, ennen muita asennuksia. Palo-
katkosuunnittelu on rajallisten ETA-hyväksyttyjen ratkaisujen johdosta haasteellista.
Putkien hajasijoittelu vaatii ehdottomasti enemmän huomiota ja tarkempaa ohjeistusta!
Läpivientien yksityiskohtaisemman suunnittelun todettiin olevan tärkeää muutenkin kuin
palokatkojen osalta. Läpivienteihin liittyen todettiin myös, että ääniteknisiä vaatimuksia
esitetään toisinaan huolimattomasti. Vaatimuksia pitäisi esittää yksinomaan akustinen
suunnittelija, ja ne pitää esittää kustannustietoisesti. Vedeneristysvaatimuksen omaavat
läpiviennit tulee määritellä erikseen ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Suosituksena tutkimushavaintojen pohjalta esitetään tietomallipohjaista läpivientien tar-
kastusta mallinnettavissa kohteissa. Muissa kohteissa tarkastus on tehtävä LVI- ja säh-
kötaso- ja leikkauspiirustuksien pohjalta. Yleisvaatimuksena LVI- ja sähkösuunnittelijoille
olisi esimerkiksi varata 0,5 x putken tai johdon halkaisija (eristettynä) tilaa tämän asen-
nus, tiivistys- ja eristystyötä varten. Ne paikat, joissa joudutaan poikkeamaan vaatimuk-
sista, olisi ainakin tarpeen korostaa suunnitelmissa esimerkiksi merkinnällä ”ahdas
kohta”, jolloin urakoisija osaa ottaa nämä paremmin huomioon työjärjestystä suunnitel-
taessa.
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9.7 Ikkuna- ja ovisuunnitelmat
Usein näiden rakennusosien liittymädetaljit on suunniteltu virheellisesti tai puutteellisesti
– esimerkiksi ovikarmeille ei ole suunniteltu tarpeeksi tukevia pielirakenteita. Toisaalta
on saatettu tehdä turhaa tai virheellistä suunnittelutyötä puutteellisilla tai väärillä lähtö-
tiedoilla. Ovien ja ikkunoiden tai lasiseinien karmirakenteen paksuus sekä kiinnitys- ja
liitostapa saattavat vaikuttaa merkittävästi ympäröiviin rakenteisiin. Toisinaan eri-
tyisovien ja -ikkunoiden lämmöneristävyysvaatimuksien ja muiden kriteerien saavutetta-
vuudessa on tavattu ongelmia.
Lasipaketit tai valmiille rakennusosalle asetettavat kriteerit (tuoteosakaupassa) sekä tuu-
lipainekaaviot on parempi esittää jo tarjouskyselyiden suunnitelma-aineistossa. Lisäksi
ääneneristävyysvaatimukset tulee merkitä suunnitelmiin entistä selkeämmin. Usein vaa-
timuksia esitetään väärin, pelkästään dB-merkinnöin ja lukuarvoin. Pyrittäessä tietyn ra-
kenteen – esimerkiksi levyrakenteinen seinä, jossa on ikkuna ja ovi otsalta – tiettyyn
kokonaisääneneristävyyteen,on parasta, että akustiikan ammattilainen määrittelee tar-
koituksenmukaiset raja-arvot. Suosituksena tutkimushavaintojen pohjalta liittymäraken-
teet edellytetään rakennesuunnittelijan vastuulle ja liittymädetaljit piirretään vaaka- ja
pystysuunnassa vähintään tarkkuudella 1:5.
9.8 Muut tilanjako-osat
Väliseinärakenteissa harvemmin tavataan ongelmia suunnittelussa, mutta usein tilaajan
erityishankintojen osalta seiniin tulevat varaukset ja vahvistukset ovat jääneet puuttu-
maan. Seinäkalusteet ja niiden tarvitsemat varaukset sekä vahvistukset tulee esittää ra-
kennuspiirustuksissa. Myös väliseinien osalta ääneneristysvaatimuksien selkeä ja oike-
anlainen esitystapa on tärkeää. Paloneristävyysvaatimuksen omaavien seinien osalta
pitää huomioida myös, että kaikilla palo-ovien valmistajilla ei ole tyyppihyväksyntää kip-
silevyseinäliitokselle.
9.9 Lattiarakennesuunnitelmat
Pintabetonilaattojen tarvitsemat raudoitukset on usein jätetty esittämättä suunnitelmissa,
jopa tietoisesti, mutta ne silti yleisesti on hyvä raudoittaa. Toisinaan raudoitus on selvästi
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ylimitoitettua ja ongelmat ilmenevät raudoituksen jatkoskohdissa, etenkin käytettäessä
verkkoraudoitteita. Yleisesti lattiarakenteiden nimellispaksuudet ovat olleet liian pieniä
suunnitellulle raudoitusmäärälle, putki- ja sähköjohdot sekä alustan epäsuoruus (kuten
ontelolaattojen käyryys) huomioiden. Myös nykyisin laajasti käytetyt betonin lisäaineet
saattavat aiheuttaa ennalta-arvaamattomia ongelmia. Niiden osalta ei tavanomaisesti
ole esitetty vaatimuksia suunnitelmissa. Suunnittelupuolelta todettiin, että maanvaraisien
lattioiden mitoitus on usein hankalaa ja siksi ne usein vahvistetaan varman päälle.
Valmiin lattian suoruus ja kaatojen riittävyys puhuttaa paljon. Toisinaan suunnitelmissa-
kin suoruusvaatimukset olisi voitu esittää yksityiskohtaisemmin. Lattiakaadot usein
unohdetaan kokonaan esittää suunnitelmissa tai niitä on esitetty vain osittain, esimer-
kiksi rakennetyyppien yhteydessä. Lattiakaadot voisi ehkä parhaiten esittää lattiakaavi-
oiden yhteydessä. Myös lattiarakenteiden osalta ääneneristävyysvaatimukset pitää esit-
tää selkeästi mm. rakennetyypeissä ja lattiakaavioissa, etenkin askelääneneristävyyteen
liittyvät raja-arvot.
Suosituksena tutkimushavaintojen pohjalta esitetään selvittämään mahdollisuus kuitu-
vahvistetun betonin käyttöön aina kun se rakenteen (ei voi korvata kantavien lattioiden
pääraudoitusta) ja lattian pinnoitettavuuden kannalta on mahdollista. Lattiakaaviot tulisi
laatia jo ennen lattioiden betonivalua. Lattiakaavioissa esitetään lattian kaadot ja kor-
koerot jokaisessa nurkkapisteessä, tasoerojen ja kynnyksien sekä kaivojen kohdilla. Lat-
tiakaavioihin tulee merkitä pinnoitusalustan ja valmiin lattian tasaisuusvaatimukset. Kaa-
vioon merkitään myös valittujen pinnoitteiden kosteusraja-arvot ja rakennesuunnittelija
laatii kuivumisaikalaskemat alusrakenteelle normaaliolosuhteissa.
9.10 Tasoite- ja maalaussuunnitelmat
Tasoite- ja maalaussuunnitelmissa ei ole havaittu merkittäviä puutteita, mutta toisinaan
työselitys ja sisävärisuunnitelma ovat jääneet kokonaan tekemättä. Ulkonäköluokat mer-
kitään helposti varman päälle huomioimatta vaatimuksen hintavaikutusta. Sertifioin-
neista ainakin Leed asettaa vaatimuksia pintamateriaaleille. Nämä vaatimukset pitää
muistaa huomioida tasoite- ja maalausurakan urakkalaskentasuunnitelmia laadittaessa.
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9.11 Sisäkattosuunnitelmat
Sisäkattosuunnitelmista pitää varmistaa, että talotekniikka on huolellisesti jaoteltu katto-
ruudukkoihin. Talotekniikan tilavaraus on usein alimitoitettu – työvarat pitää huomioida.
Mallintaminen ei usein ole tarpeeksi yksityiskohtaista, mistä syystä esimerkiksi kannak-
keiden edellyttämä tila, sekä alakattojen rakennepaksuus helposti aliarvioidaan. Talotek-
niikan sijoittelun väljyys on tärkeää myös palo- ja äänitiivistysten kannalta. Pääsuunnit-
telijan rooli on tärkeää, ja sen pitää olla muutakin kuin ”riman asettaminen mahdollisim-
man korkealle”. Urakoitsija – pääsuunnittelijan lisäksi – huolehtii, että erityisesti kaikista
hankalimmista paikoista laaditaan yleisleikkaukset ja asennukset todella tehdään niiden
mukaisesti. Lisäksi pitää huolehtia, että vähänkään erikoiset sisäkattorakenteet ovat ra-
kennesuunnittelijan mitoittamia. Asian tärkeys korostuu erityisesti silloin, kun ollaan han-
kalissa olosuhteissa, kuten uimahallit tai kylpylät, tai jos katossa on runsaasti painavia
valaisimia tai muita ripustuksia. Arkkitehdin on lisäksi muistettava lisätä rakenteellisten
liikuntasaumojen paikat ja saumadetaljit sisäkattosuunnitelmiin.
9.12 Lattianpinnoitussuunnitelmat
Lattiapinnoitussuunnitelmista (lattiakaaviot) jää usein esittämättä eri lattiamateriaalien
liittymädetaljit. Lattioiden suoruusvaatimuksista on korjausrakentamiskohteissa syytä
käydä keskustelu tilaajan kanssa. Lattioiden laajamittainen oikominen saattaa aiheuttaa
uusia ongelmia esteettömyydessä ja jopa huonekorkeuksissa, jos tila on todella ahtaalla.
Kuten lattiarakennesuunnitelmissa, lattioille määritellyt suoruus-, askelääneneristävyys-
ja muut vaatimukset on esitettävä myös lattiakaavioissa. Lattiakaavioissa voidaan em. ja
pintamateriaalien lisäksi esittää myös jalkalistatyypit, lattiarasioiden sijainnit mitoituk-
sena, lattioiden väritykset, ladontasuunnat ym. Lattiakaavioissa ei pidä esittää esimer-
kiksi seinävärejä, koska tällaisia tietoja ei osata etsiä lattiasuunnitelmista.
9.13 Kaluste-, kone ja laite- sekä varustesuunnitelmat
Kalustuksessa on usein ongelmana hyvin varhaisessa vaiheessa laadittujen vesi- ja vie-
märi- sekä sähkösuunnitelmien rajaamat pistesijoittelut. On tavanomaista, että esimer-
kiksi peilivalojen sähkösyötön, sähkökytkimien ja jopa viemäreiden ja kaivojen paikkoja
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joudutaan muuttamaan jälkikäteen. Ongelmanratkaisu on yksinkertainen – oikea suun-
nittelujärjestys. Käytännössä saattaa kuitenkin olla haasteellista saada laadituksi kalus-
tekuvia ennen kuin työmaa tarvitsee esimerkiksi valmiit pohjaviemärisuunnitelmat. Sa-
masta syystä käyttäjän taholta, usein aivan liian myöhään tarkentuvat kahviautomaattien
vesisyötöt. Ne ovat joko väärissä paikoissa, tai jääneet kokonaan suunnittelematta. Poh-
japiirustuksissa ja keittiökaavioissa tulee huomioida kalusteiden sovitusvara, jonka sei-
nästä seinään sovitetulla kalusteryhmällä tulisi olla noin 50 millimetriä.
9.14 Talotekniikkasuunnitelmat
Talotekniikan suunnitelmissa on tavanomaista esittää rakennusurakoitsijan vastuulle
kuuluvia asennuksia epämääräisinä viittauksina. Silloin kun rakennus- ja talotekniset
asennukset ovat eri urakoissa, merkinnät eivät velvoita rakennusteknisten töiden ura-
koitsijaa, vaikka talotekniikan suunnitelmat olisivatkin mukana urakkalaskenta-aineis-
tossa. Rakennusurakan osaksi ne tulevat vain, jos niihin viitataan urakkasopimuksessa.
Talotekniikan tarvitsemat koteloinnit, tuennat, vuotopellitykset, tarkastusluukut ym. pitää
suunnitella huolellisesti, kuten muutkin rakennusosat. Ne pitää esittää ARK-työpiirustus-
pohjissa ja tarvittaessa arkkitehti tai rakennesuunnittelija laatii niistä oman erityissuunni-
telman. Toisinaan samaan seinäpieleen, pienelle alueelle suunnitellaan useita sähkö- tai
muita LVIS-pisteitä. Muuratuissa seinissä vastakkaiset ja yhdistelmärasiat ovat erittäin
hankalia. Lähtökohtaisesti samassa pystypoikkileikkauksessa ei tule sallia vastakkaisia
sähkörasioita. Rasiat voidaan hajasijoittaa vaakasuunnassa 100 millimetrin etäisyydelle
toisistaan.
Talotekniikan suunnittelussa tulisi pyrkiä muuntojoustavuuteen, sekä vakioimaan ratkai-
suja. Lähes poikkeuksetta talotekniikan tilavaraukset ovat liian pieniä tai ylimitoitettuja,
sillä lopulliset pistemäärät ja halutut järjestelmät eivät ole edes tiedossa, kun työpohja-
piirustukset jo tarvitaan työmaalle. Mikäli ei ole mahdollisuutta suunnitella oikeassa jär-
jestyksessä, niin ainakin olisi parempi suunnitella reilusti varauksia ja pyrkiä käyttämään
samoja keskus- ja konetyyppejä. LVIS-pääjohtoreittien lievä ylimitoitus edesauttaa suun-
nitelmien toimittamista työmaan suunnitelmatarveaikataululla ja tarjoaa muuntojousta-
vuutta.
Erityisen tärkeää on välttää LVIS-johtojen ”sumputtaminen” (ks. kohta 9.6.) – riittävä
asennusväljyys tarvitaan läpivientien tiivistyksen lisäksi myös putkien hitsiliitoksille, kaa-
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peloinnille ja huoltotoimenpiteitä varten. Märkätilojen läpivientien etäisyydet seinäpin-
noilta pitää suunnitella sellaisiksi, että myös niiden vedeneristäminen on mahdollista.
Tietomallintaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden visualisoida hankalia paikkoja
ja putkiristeilyjä. Tietomallin käyttöä tässä tarkoituksessa pitää kuitenkin hyödyntää en-
tistä enemmän, ja sitä varten joka hankkeessa tulee olla vastuullinen tietomallikoordi-
naattori. Mallintamisen tarkkuus pitää sopia seikkaperäisesti ja mikäli esimerkiksi putki-
kannakkeita ei esitetä, tulee niiden tarvitsema tilavaraus huomioida LVIS-johtojen keski-
näisessä ja ympäröivien pintojen etäisyyksissä.
9.15 Hankintakortin kokoaminen
Hankintakorttimalli oli ideoitu ja laadittu jo ennen tämän työn valmistumista. Se julkaistiin
tilaajan järjestämillä suunnittelunohjauspäivillä vuoden 2016 loppupuolella. Varsinaisiin
hankintakortteihin kerättiin kuitenkin aineistoa tämän työn yhteydessä tehdyn kirjallisen
ja empiirisen tutkimuksen avulla. Hankintakortit ovat käytännössä suunnittelun ennakko-
ohjauskortteja. Hankkeen päätoteuttajan kokoamien hankintakorttien avulla rakennus-
tuotannon ohjeet ja vaatimukset välittyvät suunnittelijoille. Kortit voidaan laatia hankinta-
tai suunnitelmapakettikohtaisesti – tai pelkästään tietyistä hankinnoista / suunnitelmako-
konaisuuksista.
Korttien hankekohtaisessa räätälöinnissä on erittäin tärkeää ottaa huomioon suunnitte-
lun valmiusaste niiden julkaisuhetkellä. Suunnittelun kannalta olisi ihanteellisinta saada
ne käyttöön jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Useimmiten tämä ei ole mahdollista, joten
suunnittelun ohjeistuksessa tulee huomioida jo tehdyt suunnitteluratkaisut ja niiden
muuttamisen vaikutukset erityisesti suunnitteluaikatauluun. Edellisiin kappaleisiin kootut
suunnitelmapakettikohtaiset, yleisluontoiset huomiot ovat hyödynnettävissä kohdekoh-
taisten hankintakorttien aineistona. Tämän työn tuloksena laadittiin alkuperäistä mallia
mukaileva esimerkkiohjekortti vesikattorakenteiden suunnitelmapaketista ja hankin-
noista (ks. Liite 6), sekä hankintakortteihin liittyvä yleisohje (ks. Liite 5).
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET
10.1 Kirjallisen aineisto
Kirjallisen aineiston pohjalta, urakoitsijan lähtötiedoiksi suositeltavia asioita ovat ainakin
ehdottomasti SUKE-tutkimuksen yhteydessä laaditut hankintamuotojen kuvaukset. Sa-
maten suunnittelun ohjauksessa, suunnitelma-aikataulujen laadinnassa ja myös tämän
työn lopputuloksena julkaistavissa suunnittelun lähtötietokorteissa olisi suositeltavaa pu-
hua suunnitelmapaketeista hankintapakettien sijaan. Suunnitelmapakettiajattelu helpot-
taisi ainakin suunnittelun johtajan ja / tai pääsuunnittelijan tehtävien hoitamista.
Kirjallisen aineiston pohjalta, on merkillepantavaa, että suunnitelmien sisältöä määritte-
leviä määräyksiä, asetuksia tai edes ohjeistuksia on erittäin vähän. Suunnitelmat ovat
urakoitsijan prosessien syöte. Toisin kuin yleisesti muussa teollisuudessa ja lukuun ot-
tamatta tuoteosakauppoja, nykyisin yleisesti käytössä olevissa urakkamuodoissa asia-
kas vastaa tuotantosuunnitelmien laadinnasta. Ilman tuotannon suunnitelmien tarkkoja
muotovaatimuksiakin asetelma on erikoinen ja se laittaa pohtimaan kausaliteettia raken-
nusalan huonoon tuottavuuteen. Tuotannon tarpeisiin soveltumattomien suunnitelmien
korjailu ja täydentely rakentamisen jo ollessa käynnissä aiheuttaa merkittävästi hukattuja
resursseja niin suunnittelijoille kuin tuotannollekin. Lean rakentamisen periaatteiden mu-
kaisen jatkuvan parantamisen mallia on myös hyvin hankalaa toteuttaa silloin, kun suun-
nittelun ja tuotannon pitkäaikainen kumppanuus puuttuu. Puutteelliset ja virheelliset läh-
tötiedot ovat kirjallisuudessakin tunnistettu ongelma. Suunnittelun iteroiva luonne tiedos-
taen voidaan lähtötietojen saatavuutta kuitenkin varmistaa tunnistamalla suunnittelijoi-
den toisiltaan tarvitsemien lähtötietojen välinen riippuvuus ja niiden pohjalta, ratkaise-
malla lähtötietomatriisi.
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10.2 Aikaisemmat tutkimukset ja muu aineisto
Aikaisemmin toteutettujen tutkimuksien havainnot tukevat SUKE-tutkimuksen mukaisia
ratkaisuja hankintamuotojen kuvauksen osalta. Rakennustuotannon lähtötietojen ja kri-
teerien toimittamisen tarpeellisuutta tukevat havainnot siitä, että hyvän suunnittelunoh-
jauksen tunnusmerkkeinä esiintyi tuotannon näkemyksien esiintuominen riittävän aikai-
sessa vaiheessa, sekä suunnittelun ”pelisääntöjen” määrittely.
Tietomallintaminen on rakennusalalla vielä verrattain uutta ja tietomalleihin liittyviä on-
gelmakohtia havaittiin useita. Mallintamisen laadusta on viime vuosina alalla keskusteltu
runsaasti. Yleisesti ongelmia on ollut mallin laadussa sekä ajantasaisuudessa. Vaikka
tietomallin laatimisesta tai sen olemassaolosta on sovittu urakkasopimustasolla, sekä
siitä, että malli laaditaan ainakin YTV 2012 mukaisesti on hämmästyttävää, miten hel-
posti puutteellinen malli hyväksytään työmaalla. Mahdollisesti tietomallivaatimuksia ei
tunneta tarpeeksi, työmaa ei saa malleista todellista hyötyä, tai sitten tämän osalta an-
netaan puutteet helpommin anteeksi.
Ratkaisuksi tietomallintamisen haasteisiin suunnittelukorteissa voitaisiin esittää kunkin
suunnitelmapaketin osalta keskeiset mallintamiskriteerit. Kriteerien suunnittelu lähtee
hankinnan vaatimuksista. Esimerkiksi yksikköhintaurakoissa pitää hankintayksiköiden
tietomalliobjektit olla määrällisesti ja laadullisesti eriteltävissä.
10.3 Haastattelututkimuksien aineisto
Haastattelututkimuksen pohjalta tehdyt havainnot toivat esille erityisesti suunnittelun
taustalla vaikuttavan ajallisen ja taloudellisen paineen sekä lähtötietoihin ja päätöksen-
tekoon liittyvät epävarmuustekijät. Lisäksi taustatekijöinä ilmoitettiin olevan tuotannon
kanssa samanaikaisen suunnittelun kompleksisuus.
Tuotannon lähtötietojen kannalta keskeisintä ovat suunnittelun ja tuotannon välisen yh-
teistyön kehittymiskohteet. Tämän lisäksi, tuotannon ja suunnittelun välisessä yhteis-
työssä keskeisiä havaintoja ja huomiota vaativia seikkoja olivat tiivistetysti ainakin:
· Suunnittelun ohjaukseen osallistuvan tuotannon edustajalla tulee olla riittävä am-
mattitaito, sekä objektiivinen näkemys tuotannon hyötyjen ja suunnitteluratkaisu-
jen optimoimisen välillä.
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· Suunnittelutehtävien väliset riippuvuudet tulisi tunnistaa ja huomioida nämä mm.
tuotannon suunnitelmatarveaikataulussa.
· Suositeltavaa olisi aina pyrkiä pitkäjänteiseen kumppanuuteen.
· Kukin hankintamuoto on tarpeen esittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
· Olisi toivottavaa, että pääurakoitsija tuo hyvissä ajoin esille näkemyksensä työn-
aikaisien rakenteiden toteutustavoista, kuten työnaikaiset tuennat.
· Detaljitason suunnittelua tarvitaan enemmän ja aivan erityisesti kaikki haastavim-
mat rakenteet tulee esittää suunnitelmissa.
· Tuotannon toivomat suunnitteluratkaisut tulisi esittää mahdollisimman yksityis-
kohtaisesti, esimerkiksi tyyppipiirustuksin.
· Keskeisien aliurakoitsijoiden kiinnittäminen hankkeeseen riittävän varhaisessa
vaiheessa, jos halutaan hyödyntää näiden erityisosaaminen suunnittelussa.
Suunnittelusopimuksien laadinnassa pitäisi ehkäistä suunnittelun ja rakennustuotannon
erilaiset tavoitteet. Suunnittelun tulee entistä enemmän siirtyä valmiin lopputuloksen ku-
vaamisesta tuotannon tarvitsemien suunnitelmien laadintaan. Suunnittelutehtävien väli-
tavoitteet tulisi määrittää eri suunnittelualojen suunnittelutehtävien välisen riippuvuuden
pohjalta.
10.4 Yleiset johtopäätökset
Kirjallisen ja empiirisen tutkimusaineiston pohjalta, tyypillisiin suunnitelmaristiriitoihin
sekä virheisiin vaikuttaisi usein liittyvän väärä suunnittelujärjestys. Pääosin suunnittelu-
järjestys on luonnostaan yhtenevä rakentamisen kanssa, toisinaan ei. Suunnittelujärjes-
tys olisi suositeltavaa selvittää jo ennen kuin päätoteuttaja laatii suunnitelmatarveaika-
taulun. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehtävä suunnitelmatarveaikataulu perustuu perin-
teisesti yleis- ja hankinta-aikatauluun sekä tuotannon prosessien ja laadunvarmistuksen
aikataulutukseen, eikä se siksi lähtökohtaisesti huomioi oikeaa suunnittelujärjestystä.
Tässä työssä tehtyjen havaintojen pohjalta on suositeltavaa selvittää kunkin suunnittelu-
tehtävän lähtötietotarpeet ja ainakin kompleksisissa hankkeissa, joissa suunnittelutehtä-
viä ja nimikkeitä on paljon, ratkaista myös lähtötietomatriisi suunnittelutarveaikataulun
laadinnan lähtötiedoiksi.
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Tietomallintamisen suunnitteluohjeissa olisi hyvä perustaa vaatimukset ainakin yleisiin
tietomallivaatimuksiin (YTV 2012). Suunnitelmapaketeittain voidaan vielä erikseen nos-
taa esille spesifejä laatumääritteitä, jotka ovat tärkeitä juuri kyseisen suunnitelmapaketin
osalta. Luettelo tietomallissa sovellettavista vaatimuksista (ks. Kuva 14) löytyy esimer-
kiksi yleisten tietomallivaatimuksien YTV osan 6 liitteistä.
Kuva 14. Arkkitehtimallin tarkastuslomake (Kulusjärvi 2012 / YTV osa 6, 21)
Suunnitelmalähtötietoina, kunkin hankintakortin osalta julkaistaessa kyseisen suunnitel-
mapaketin kustannusarviorivit, suunnittelijoille selviää kustannuslaskennassa huomioi-
dut määrätiedot ja muut laskentaperusteet. Kustannusarviorivien julkaisu voisi olla hyö-
dyllistä etenkin silloin, kun laskenta on perustunut joihinkin tiettyihin oletuksiin, tai jos
kyseisessä suunnitelmapaketissa on useita suunnitteluratkaisuvaihtoehtoja.
Suunnittelussa toisinaan unohtuu hyödyntää urakoitsijan kustannus- ja tuotantoratkai-
suosaaminen. Tämä osaaminen voidaan saada hyödynnettyä ainakin kahdella tavalla:
· jätetään suunnitelmiin ns. liikkumavara hankinnan reunaehtojen mukaan
· tuotetaan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja
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10.5 Jatkotutkimus- ja työaiheita
Suunnitteluaikataulut laaditaan useimmiten aikataulutehtävänimikkeistön pohjalta, esim.
”tasoite- ja maalaustyösuunnitelmat”. Tämän työn pohjalta laadittavissa hankintakor-
teissa on kuitenkin tavoitteena esittää yksityiskohtaisesti tarvittavat suunnitelmat ja nii-
den sisältö, eli em. tapauksessa mm. ”tasoite- ja maalaustyöselostus”, ”huonekortit”,
”sisä- ja ulkovärisuunnitelmat”, ”pohjapiirustukset”, ”lattia- ja alakattokaavio” ym. Tästä
johtuen eksklusiiviselle, hankintapakettikohtaiselle suunnitelmasisällön kuvaukselle olisi
tarvetta. Samaten myös hanketyyppikohtaisille piirustusluetteloille. Yhteneväisen käsi-
tyksen hankinta- ja suunnitelmapakettien sisällön varmistamiseksi lopullinen piirustussi-
sältö olisi näiden avulla (kohdekohtaisesti muokattuna) mahdollista esittää jo suunnitte-
luaikataulussa.
Tämän työn tuloksena aikaansaatu hankintakorttien sisältö on vielä melko suppea suun-
nitelmien laadullisen sisällön määritykselle. Tuotannon suunnitelmien laadun varmista-
miseksi ja suunnittelijoiden avuksi olisi suositeltavaa laatia myös hankintapakettikohtai-
sia tarkastuslistoja, kuten edellä esitetty arkkitehtimallin tarkastuslomake. Hankintapa-
kettikohtaisten piirustusluetteloiden ja suunnitelmien laadun tarkastuslistojen aineisto
olisi hankittavissa esimerkiksi rakennustuotannon henkilöstölle kohdistettavalla haastat-
telu- tai kyselytutkimuksella.
Hankintakorttien ja hankintamuotojen määrittämisen lisäksi, tai niiden tueksi suunnitel-
mapakettikohtainen tuotantoprosessin kuvaus, esim. WBS-mallilla (ks. kappale 5.1) olisi
helppoa, jos urakoitsijalla on käytössä kohdekohtaisesti muokattavia mallikaavioita. Kun
ne on kerran tehty, havainnollista mallia on helppo monistaa ja kehittää. Kaavioiden laa-
timinen onnistuu esimerkiksi kohdeyrityksessä perustetun työryhmän voimin. Tuotanto-
prosessien hankekohtaisella kuvaamisella voi olla kohdeyritykselle tai asiakkaalle muu-
takin lisäarvoa suunnittelun sujuvoittamisen lisäksi.
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11 LOPPUYHTEENVETO
Pääsuunnittelijan huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluu, että rakennussuunnitelma ja eri-
tyissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.
(MRL 120§ 2 mom) Kuitenkin määräyksiä tai yleisiä ohjeita yksittäisten erityispiirustuk-
sien sisällöstä on niukasti. Tuotannon kannalta, kirjoittajan aikaisemman työmaakoke-
muksen ja tämän työn pohjalta on suositeltavaa pyrkiä siirtymään yleisluontoisista suun-
nitelmista tuotannon tarvitsemiin, yksityiskohtaisiin kokoonpanopiirustuksiin. Tietomallin-
taminen on entistä yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja mallintaminen tukee tätä kehi-
tyssuuntaa.
Kuitenkin vielä nykyisin esimerkiksi väliseinäasentaja työmaaolosuhteissa ARK-työpii-
rustuspohjiin merkittyjen tietojen lisäksi selvittää seinätyypit rakennetyyppinipusta, liitty-
märatkaisuja RAK- / AKU-detaljeista tai valmistajan ohjeista, tarkistaa aukkokoot ovikaa-
vioista ja tukivaneroinnit kalustekuvista. Näiden lisäksi pitäisi seinien suoruus- ja muut
toleranssit katsoa rakennusselostuksesta, tai oikeammin siinä mainitusta viiteaineis-
tosta, esimerkiksi rakennusalan yleiset laatuvaatimukset (RYL). Vallitseva menettelytapa
herättää kysymyksen, puuttuuko mahdollisesti tavanomaisen suunnittelun ja tuotannon
välistä tuotannon tarvitsemien suunnitelmien laatija, vai onko nykyinen suunnitelmien
esitystapa koko hankkeen edun mukaisesti perusteltu?
Yksityiskohtaisempi suunnittelu ei helpota suunnittelutyötä, mutta varmistaa, että tuo-
tanto saa suunnitelmista tarvitsemansa tiedot ja voi edetä häiriöttömästi. Tuotannon tar-
vitsema suunnitelmien vakiomuoto pitää oheistaa, kuten osaltaan tämän työn tarkoituk-
sena on ollutkin. Tutkimuksen yhteydessä nousi esille useita hyviä havaintoja sekä huo-
mion arvoisia kehityskohteita, joita ohjeistamalla tuotannon suunnitteluohjekorteissa voi-
daan rakentamisen tuottavuutta varmuudella parantaa.
11.1 Kirjallisuuskatsaus
Kirjallisuuskatsaus pitää pääosin sisällään yleisen, rakennussuunnittelun puitteita esittä-
vän aineiston, suunnittelun ohjauksen kehittämistä tutkivaa aineistoa, menetelmien ke-
hittämiseen liittyvää aineistoa, sekä muuta rakennusalan yleiskirjallisuutta. Kirjallisuus-
katsauksen pohjalta voidaan nostaa esille seuraavat keskeiset teemat:
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· suunnittelun iteroiva luonne ja lähtötietojen väliset riippuvuudet
· pääsuunnittelijan rooli Suomessa ja muualla
· jatkuva parantaminen ja hukkasuunnittelun minimoiminen
· olematon yleinen suunnittelutapaohjeistus
Näihin teemoihin liittyy merkittävä kehityspotentiaali. Hankintamuotojen ennakkohuomi-
ointi suunnittelussa vähentää hukkasuunnittelua ja luo tuotannolle liikkumavaraa. Suun-
nitelmapakettiajattelu ohjaa suunnittelua luontevammalla tavalla suunnittelualojen väli-
set lähtötietoriippuvuuden huomioiden. Suunnittelun iteroiva luonne ja lähtötietojen väli-
set riippuvuudet pitää huomioida etenkin suunnitteluaikataulua tehdessä, jolloin varmis-
tetaan suunnitteluaikataulun luotettavuus ja suunnittelun eteneminen mahdollisimman
kattavilla lähtötiedoilla.
Pääsuunnittelijan roolia pitää tukea muutenkin kuin lainsäädännöllä. Tavoitteena voisi
olla esimerkiksi yhdysvaltalainen malli, jossa koko suunnittelu erityisaloineen tilataan yh-
deltä suunnittelutoimistolta. Yleinen ja ylläpidettävä suunnitteluohjeistus ja mahdolliset
tuotannon tyyppidetaljit mahdollistavat jatkuvan parantamisen. Kuitenkin jatkuva paran-
taminen mahdollistuu ehkä parhaiten tuotannon ja suunnittelutoimiston välisellä pitkäai-
kaisella yhteistyöllä. Hyvin suppea suunnitelmien esitystapaa ja sisältöä ohjaava lain-
sääntö ja yleinen ohjeistus on ratkaistavissa esimerkiksi tuotannon hankintakorttien
avulla.
11.2 Tutkimusosio
Aikaisempien tutkimusaineistojen analysointia seurasi täydentävä haastattelututkimus.
Aikaisemmat tutkimukset sisälsivät pääosin suunnittelun ohjaukseen liittyviä diplomityön
tutkimusosioita. Haastattelututkimuksessa oli tasapuolisesti mukana suunnittelun ja tuo-
tannon edustajia. Molempien tutkimusten pohjalta, kirjallisuuskatsausta peilaten on nos-
tettavissa esille seuraavat keskeiset havainnot:
· Rakennusalan suunnittelu on muuttunut enenevissä määrin viitteellisestä suun-
nittelusta tarkempaan detaljisuunnitteluun.
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· Detaljien ja läpivientien suunnittelussa vaikuttaa olevan eniten ongelmia, virheitä
ja puutteita. Detaljit usein myös piirretään kaikista helpoimmasta paikasta, kun
ne pitäisi piirtää vaikeimmasta.
· Kumppanuus helpottaa molempia osapuolia ja se on usein laadukkaiden suunni-
telmien taustalla. Lisäksi projektin yhteyshenkilöiden ja aliurakoitsijoiden tunte-
mus myös suunnittelijapuolella on tärkeää.
· Suunnittelussa on vielä toisinaan saattanut olla tavoitteena pelkän lopputuloksen
kuvaaminen, vaikka tuotanto tarvitsee rakentamisohjeet.
· Lähtötietopuutteet ovat useasti suunnitteluun liittyvien ongelmien (aikataulu ja
laatu) taustalla.
· Mitä paremmin suunnittelijoille pystytään esittämään mitä heiltä odotetaan, sitä
paremmin suunnitelmat vastaavat haluttua lopputulosta.
· Riippuvuuksia ei usein tunnisteta, vaan esimerkiksi tilavarauksia arvaillaan eikä
suunnitteluaikatauluista usein ilmene eri suunnittelutehtävien välinen riippuvuus.
· Tietomalliristeilyt jäävät usein korjaamatta ja malli ei aina vastaa rakenteeltaan
rakennustuotannon tarpeita.
· Läpivientien ja ympäröivien rakenteiden tilavauksiin pitää kiinnittää enemmän
huomiota.
· Keskeiset rakentamisen laatuvaatimukset tulisi esittää kyseisissä suunnitelmissa
aukikirjoitettuna ilman viittauksia.
· Suunnittelun johtajan pitää olla riittävän ammattitaitoinen ja mielellään suunnitte-
lijataustainen.
Hankintakorttien lähtötiedot ja suunnittelukriteerit voidaan nähdä myös tehtäväsuunnitel-
man (TESU) osana, joka kytkee myös suunnittelijat mukaan urakoitsijan tehtäväsuunnit-
teluun. Tehtäväsuunnittelun aloittaminen jo suunnitteluvaiheessa, suunnittelukorttien
muodossa tarjoaa entistä paremmat edellytykset tehtävän onnistumiselle.
Ennakkosuunnittelu ja ohjeistus turhan suunnittelutyön minimoimiseksi noudattaa Lean
rakentamisen periaatteita. Tehtävän läpivirtausaika pienenee, kun jo tehtyjen suunnitel-
mien muokkaaminen tuotantoon kelpaavaksi jää vähemmälle. Lisäksi suunnitteluohjei-
den auki kirjaaminen avaa mahdollisuuden jatkuvalle parantamiselle, kun ohjeita päivi-
tetään suunnitteluprojekteista kertyneen palautteen pohjalta.
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Haastattelukysymykset ja teemat
PERUSTIEDOT
1. Kirjataan haastateltavan nimi, organisaatio ja toimenkuva
2. Kirjataan työkokemus (vuosissa) rakennusalalla ja nykyisessä tehtävässä
KYSYMYKSET / HAASTATTELUN PÄÄTEEMAT
3. Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet rakennussuunnittelussa, käsittäen tuotannon /
toteutusvaiheen urakkalaskenta ja toteutussuunnitelmat? (5 min)
4. Millä keinoin tuotantosuunnitelmien laatua ja valmiutta voitaisiin parantaa? (5 min / 10)
TARKENNUS: lähinnä keskeiset perusasiat, miten yleisellä tasolla voitaisiin toimia paremmin
5. Oletteko havainneet ongelmia erityisalojen suunnittelun välisessä lähtötietojen saatavuu-
dessa ja onko eri suunnittelualojen lähtötietojen välinen riippuvuus mielestänne yleensä
huomioitu tuotannon suunnitelmatarveaikataulussa? (5 min / 15)
6. Jos suunnittelun lähtötietojen saamisessa on ollut ongelmia, minkälaisia lähtötietoja on ta-
vanomaisesti jäänyt puuttumaan? (5 min / 20)
7. Millä tavoin suunnittelun lähtötietojen saatavuutta voitaisiin parantaa? (5 min / 25)
8. Minkälaisia usein toistuvia epäkohtia tai puutteita olette havainneet seuraavien suunnitelma-
pakettien osalta suunnitelmien laadinnassa, tai valmiissa suunnitelmissa? (15 min / 40)
TARKENNUS: toistuvat, tai havaintojenne mukaan muuten tavanomaiset ongelmakohdat rakennus-
tuotannon suunnittelun osalta. Vastaukset litteroidaan hankinta- ja toteutussuunnittelun osalta erik-
seen (selvitetään tarvittaessa tarkemmin haastattelun yhteydessä, kumpaan liittyy).
· Pohjankaivu ja vahvistus sekä perustussuunnitelmat
· Runkosuunnitelmat (elementti, betoni, teräs)
· Vesikattosuunnitelmat (veden- ja lämmöneristys, sekä räystäät liittymineen)
· Julkisivun lämmöneristys- ja verhoussuunnitelmat
· Läpivientisuunnitelmat (reikäpiirustukset, läpivientien tiivistys ja palokatkot)
· Ikkuna- ja ovisuunnitelmat (sisä- ja ulkokäyttö)
· Muut tilanjako-osat (väliseinäsuunnitelmat, kipsi, tiili, lasi)
· Lattiarakennesuunnitelmat (lähinnä pintabetoni ja MV-laatat)
· Tasoite- ja maalaussuunnitelmat
· Sisäkattosuunnitelmat
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· Lattianpinnoitussuunnitelmat (matto, laatta, parketti, massa)
· Kaluste-, kone ja laite- sekä varustesuunnitelmat
· LVI-suunnitelmat
· Sähkösuunnitelmat
· Jokin muu suunnitteluala / siihen liittyvä tyypillinen ongelma?
9. Minkälaisia laadullisia ongelmia olette havainneet toteutuneen seuraavissa rakennusosissa
(10 min / 50)
TARKENNUS: takuuvastuusta korjattuja ja korjaamatta jääneitäkin asioita, sekä muita laatuongelmia
mitä olette havainneet liittyvän seuraaviin rakennusosiin? Ei kuitenkaan aivan yksittäistapauksia.
· Vesikatot
· Pihakannet
· Julkisivun lämmöneristys ja verhous
· Läpiviennit
· Lattiarakenteet
· Tilanjakorakenteet (ovet, ikkunat, väliseinät)
· Sisäkattorakenteet
· Jokin muu rakennusosa ja siihen liittyvä yleinen laatuongelma?
10. Mitä etuja tai haittoja näkisitte urakoitsijan lähtötietojen toimittamisesta suunnittelijoille? (3
min / 53)
11. Mitä etuja tai haittoja näkisitte kustannusarviorivitietojen toimittamisessa suunnittelijoille läh-
tötietojen yhteydessä? (3 min / 56)
12. Muita huomioita tai näkökulmia suunnittelun lähtötietoihin liittyen? (3 min / 60)
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Infokirje
Arvoisa vastaanottaja!
SRV:llä on meneillään kehityshanke suunnitelmien valmiusasteen parantamisesta, joka
liittyy vuonna 2016 julkaistun uuden strategian osioon ”kannattavuuden parantaminen”.
Suoritan YAMK tutkintoa Turun Ammattikorkeakoulussa ja opinnäytetyöni liittyy valmius-
asteen parantamiseen suunnittelun lähtötietojen avulla. Tarkoituksena on tarjota suun-
nittelijoille lähtötietoja ja esittää valmiiden tuotantosuunnitelmien sisältövaatimukset ra-
kennustuotannon näkökulmasta ennen suunnitelmien laadintaa. Kehityshankkeen työ-
ryhmässä uskottiin, että lähtötietojen toimittamisen avulla voimme lyhentää suunnittelu-
prosessin kestoa ja parantaa suunnitelmien soveltuvuutta tuotantoon.
Opinnäytetyöni sisältää tutkimusosion, jolla on tarkoitus selvittää tuotantosuunnitelmien
ja eri rakennusosien ongelmakohtia, jotta voimme tarjota ohjeistusta näiden ennaltaeh-
käisyyn. Osallistumalla tähän tutkimukseen teillä on mahdollisuus auttaa meitä onnistu-
maan kehityshankkeessa ja minua suorittamaan opinnäytetyöni.
Haastattelun menee aikaa arviolta n. 1 tunti, mikäli se voidaan suostumuksellanne ää-
nittää. Muutoin haastatteluun pitää varata n. 20 minuuttia enemmän tarkempien muis-
tiinpanojen kirjaamista varten. Äänitteitä ei julkaista, eikä haastateltavien nimiä yhdistetä
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prosessin kestoa ja parantaa suunnitelmien soveltuvuutta tuotantoon.
Opinnäytetyöni sisältää tutkimusosion, jolla on tarkoitus selvittää tuotantosuunnitelmien
ja eri rakennusosien ongelmakohtia, jotta voimme tarjota ohjeistusta näiden ennaltaeh-
käisyyn. Osallistumalla tähän tutkimukseen teillä on mahdollisuus auttaa meitä onnistu-
maan kehityshankkeessa ja minua suorittamaan opinnäytetyöni.
Haastattelun menee aikaa arviolta n. 1 tunti, mikäli se voidaan suostumuksellanne ää-
nittää. Muutoin haastatteluun pitää varata n. 20 minuuttia enemmän tarkempien muis-
tiinpanojen kirjaamista varten. Äänitteitä ei julkaista, eikä haastateltavien nimiä yhdistetä
tutkimisvastauksiin. Haastattelu voidaan suorittaa työpaikallanne tai etäyhteydellä, esi-
merkiksi Skypen avulla.
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Haastatteluvastausten koonti 
 VASTAUSTEN LUKUOHJE 
 Suunnittelijoiden vastaukset ovat normaalilla fontilla 
 Tuotannon edustajien vastaukset ovat kursivoituna 
 Tuotannon ja suunnittelun edustajien samansisältöiset vastaukset ovat alleviivattuna 
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 
3. Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet rakennussuunnittelussa, käsittäen tuotannon / 
toteutusvaiheen urakkalaskenta ja toteutussuunnitelmat? 
3.1. Suunnittelijoiden vastaukset 
- Projektit ovat aina erilaisia, uniikkeja. 
- Suunnittelu samanaikaista, kaikkien haasteena varata resurssit oikea-aikaisesti. 
- Tilaajan / rakennuttajakonsultin ja käyttäjän toimittamat lähtötiedot ovat olleet puutteellisia. 
- Tilaaja usein muuttaa hankesuunnitteluvaiheen lähtötietoja. Arkkitehtisuunnitelmat muuttuu uusien 
lähtötietojen myötä ja sen myös erityisalojen suunnitelmat joudutaan muuttamaan. 
- Hankkeelle on asetettu ylimitoitettu energiansäästötavoite, joka on hankala toteuttaa 
- Hankesuunnittelun perusteella tehtävät ratkaisut ovat olleet ristiriidassa tuotannon esittämien 
järjestelmien kanssa. 
- Kustannusarviota, joka tehdään hankesuunnitteluvaiheessa ei aina kunnioiteta. 
- Tuoteosakaupoissa suunnittelu ei aina ole ollut rakennusosakohtaista.  
- Tuoteosakaupassa on luonteenomaista, että monia vaihtoja ilmassa ja lopulta valinnan jälkeen 
suunnittelutyölle jää vain vähän aikaa. Tällä on vaikutuksia useisiin erillissuunnitelmiin, mistä 
seurauksena usein aikatauluongelmia. 
- Erityissuunnittelun resurssit on varattava oikea-aikaisesti. 
- Päätöksiä ei aina kyetä tekemään yhdellä kertaa. Muutokset aiheuttavat epävarmuutta ja turhaa 
varautumista, saattaa johtaa jopa siihen, että lähtötietoihin ei aina luoteta ja siksi odotellaan tilanteen 
kehittymistä ennen suunnitteluun ryhtymistä. 
- Isoissa kohteissa yhteistyö on helpompaa, kun kaikilla suunnittelualoilla omat projektipäälliköt ja 
paremmat resurssit => suunnittelu on dynaamisempaa 
- Urakkamuodot ovat monipuolistuneet ja rakentamisessa tarvittava asiakirjarakenne on toisenlainen. 
Asiakirjojen määrä, tarve ja laatu tarkentuvat urakan aikana. Perinteinen kokonaisurakkamalli, missä 
suunnittelijat suunnittelevat valmiin kokonaisuuden on suunnittelijan kannalta yksinkertaisempi. 
- Samanaikainen suunnittelu aiheuttaa sen, että suunnittelijalla paljon yhteydenpitoa työmaan kanssa. 
- Aikataulupaine on kovempi samanaikaisessa suunnittelussa. 
- Eri suunnittelualoilla keskitytään liikaa omaan kokonaisuuteen, eikä oteta riittävästi huomioon 
muiden erityisalojen suunnittelijoiden / suunnitelmien tarpeita. 
- Tietomallisuunnittelussa ongelma miten detaljitasolle mennään. Kaikki kannakkeet ym. 
mallintaminen raskasta, joka on toisaalta edellytys tarkkaan suunnitteluun. 
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- LVI suunnittelijat pitävät korjausrakentamishankkeissakin hyvin tiukasti kiinni uudisrakentamisen 
rakentamistasosta, joka aiheuttaa ongelmia, vaikka RakMk:ssakin vapautetaan poikkeaminen 
uudisrakentamisen tasosta. 
3.2 Tuotannon edustajien vastaukset 
- Suunnittelua kilpailutetaan – valintaperusteet halvin toimija. Suunnittelusopimukset ajavat eriäviin 
tavoitteisiin lopputuloksen kanssa. Suunnittelusopimukset ajavat eriäviin tavoitteisiin lopputuloksen 
kanssa. 
- Usein suunnitteluresurssit käytetään loppuun ennen, kun suunnitelmat ovat valmistuneet, kun 
suunnittelubudjetti on ”syöty”. 
- Isot suunnittelutoimistot ovat kiinni monessa hankkeessa, ei nimettyjä, hankekohtaisia resursseja. 
- Mahdollisesti säästösyistä käytetään kokemattomia suunnittelijoita 
- Suunnittelijoilta puuttuu ”näppituntuma” ja siksi valmiita suunnitteluratkaisuja saadaan harvoin 
”suoralta kädeltä”.  
- Suunnittelijoilla ei välttämättä ole ymmärrystä kenttätoteutuksesta eivätkä he aina ymmärrä parasta 
mahdollista toteutustapaa => suunnitellaan hankalasti toteutettavia rakenteita. 
- Suunnittelun ohjaukselta edellytetään paljon, ohjaus saattanut jäädä joskus puutteelliseksi 
3.3  Yhteneväiset vastaukset 
- Tiedon kulku yrityksen sisällä haasteellista, tiedot ei välttämättä välity suunnittelukokouksiin 
osallistuvalta suunnittelijalta sille joka laatii kyseisen suunnitelman 
 
4. Millä keinoin tuotantosuunnitelmien laatua ja valmiutta voitaisiin parantaa?  
4.1. Suunnittelijoiden vastaukset 
- Suunnittelijoiden pitää olla kokeneita. 
- Tuotannon esimerkinomaiset ja hyväksi koetut suunnitteluratkaisumallit helpottaisivat ymmärtämään 
tavoiteltavan lopputuloksen. 
- Tuotannossa pitäisi olla henkilö joka kykenee objektiivisesti esittämään tuotannon tarpeet. 
- Suunnittelutyölle tarvitaan enemmän aikaa, eikä kiireen takia suunnitelmia tule tarkastettua. 
- Suunnitelmien tarkastuttaminen työkaverille, yleensä ko. osa-alueeseen erikoistuneelle 
suunnittelijalle. 
- Suunnitteluryhmän sisäiset suunnitelmakatselmukset olisivat tarpeellisia. Näissä jokainen 
suunnitteluala ”levittää” omat suunnitelmat ja niiden yhteensopivuus ja kattavuus tarkistetaan. 
- Tuotantosuunnitelmat käsitteenä ”hämärä”. Suunnitelmissa, varsinkin ARK suunnittelun osalta on 
totuttu kuvaamaan enemmän lopputulosta, kuin toteutusta. 
- Tietomallisuunnittelu helpottaa muutoksien tekemistä, kunhan osataan sitä käyttää (tällä hetkellä 
vielä opettelua). Edellyttää myös sitä, että työmaat osaavat hyödyntää enemmän tietomallin käyttöä. 
4.2. Tuotannon edustajien vastaukset 
- LSH aikatauluun panostaminen, jolloin yhteinen ymmärrys siitä milloin suunnitelmat oikeasti 
tarvitaan => ennakointia. 
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- Suunnittelusopimuksiin porkkana, sekä sanktio jotka yhteneväisiä hankkeen koko hankkeen 
tavoitteiden kanssa.  
- Viikoittaisista suunnitelmakatselmuksia / palavereja, joissa paikalla vain kyseisen tarveajankohdan 
mukainen porukka. 
- Big Room työskentely, joka soveltuu parhaiten uusien suunnitteluratkaisujen kartoittamisen 
- Resurssien lisääminen, suunnittelusopimuksien arvottaminen referenssien ja kokemuksen pohjalta 
3.4 Yhteneväiset vastaukset 
- Pitkäaikainen kumppanuus / yhteistyöurakat, sekä sopimukset joissa muita valintaperusteita hinnan 
lisäksi – muille kriteereille suurempi painoarvo. 
- Tiedetään tuotannon yhteistyökumppanit, kuten aliurakoitsijat hyvissä ajoin ja kyetään 
hyödyntämään heidän osaaminen suunnittelussa. 
5. Oletteko havainneet ongelmia erityisalojen suunnittelun välisessä lähtötietojen saatavuudessa ja 
onko eri suunnittelualojen lähtötietojen välinen riippuvuus mielestänne yleensä huomioitu 
tuotannon suunnitelmatarveaikataulussa? 
5.1. Suunnittelijoiden vastaukset 
- Pelätään antaa vääränlaisia lähtötietoja, vaikka vastuu niiden toimittamisesta on tilaajalla. 
- Suunnittelun eriaikaisuus (eri rytmi) aiheuttaa ongelmia lähtötiedoissa. 
- Tuotannon hankintamuodot eivät ole olleet tiedossa. 
- Tiedon välittäminen on haasteellista. 
- Pääsuunnittelijalla on erittäin tärkeä rooli ja on paljon pääsuunnittelijasta kiinni miten tieto välittyy. 
- Käyttäjä maallikkona ei aina osaa kertoa asioita oikein ja tiedon suodattaminen on voinut jäädä 
puutteelliseksi. Tästä syystä lähtötiedot eivät ole olleet paikkansapitäviä. 
- Käyttäjän ymmärrys on jäänyt puutteelliseksi ja sitä pitäisi parantaa visualisoimalla. 
- Tuoteosasuunnittelun lähtötietotarve on jäänyt osin hämärän peittoon. 
- Reikäkiertoon pitää olla hyvät resurssit LVI-suunnittelijalla. 
- Urakoitsijalla pitäisi olla ammattitaitoinen ja objektiivinen henkilö joka ohjaa lähtötietojen antamista. 
- Suunnitelmien ennakoivaa läpikäymistä pitäisi lisätä, esimerkiksi tuotannon ja rakennuttajan 
vastuuhenkilön jalkautuminen suunnittelutoimistolle edesauttaisi. 
- Tuotannon suunnittelutarveaikataulut on usein mahdottomia toteuttaa. Aina ei olla tarpeeksi tiukkoja 
kommentoimaan aikatauluja ja sitten jälkikäteen pyydellään anteeksi. 
- Yleensä suunnittelijoiden välinen tiedonvaihto on toiminut hyvin. 
- Useimmiten lähtötietoja vaihdetaan sähköpostilla. 
- LVI-puolen koneiden sähkötehotarvetta ei tahdo millään saada ajoissa mikä johtaa järjestelmien 
ylivarauksiin. 
- Käyttäjän hankintojen järjestelmistä saadaan usein tiedot liian myöhää, esim. AV ja turvajärjestelmä 
asennetaan usein vasta lopputarkastuksen jälkeen. 
- Myös rakennuttajan toiminnasta aiheutuu viivästystä esim. liittymien myöhäinen tilaus. 
- Suunnittelijat osaavat kysyä lähtötietoja toisiltaan, mutta kiire aiheuttaa tälle haasteita. 
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- Lähtötietoja on toisinaan jouduttu ”keksimään” väkisin, kun niitä ei saada ajallaan. Yleensä kuitenkin 
toteutusvaiheessa pitäisi olla lähtötiedot hyvin kanssa. 
- Kertarakennuttajat eivät usein osaa varata riittävästi aikaa luonnossuunnittelu ja 
hankesuunnitteluvaiheeseen => muutoksia toteutussuunnitteluvaiheessa, viivästystä, yms. 
5.2. Tuotannon edustajien vastaukset 
- On havaittu ongelmia, mutta lähtötietojen hankinta on pääsuunnittelijan tehtävä. Tästäkin syystä 
pääsuunnittelijan valinta tärkeää. 
- Tilaajan lähtötietojen saatavuudessa on ollut ongelmia, mutta asialle on vaikeaa tehdä mitään. 
- Ollaan huomioitu suunnitelma-alojen välisiä riippuvuuksia ja niitä on läpikäyty 
suunnitelmapalavereissa. 
- Ei usein ole huomioitu, mutta voisi huomioida paremmin! Esim. reikäkuvien osalta niin, että ne 
edellytetään vasta johtopiirustuksien valmistuttua. 
- Reikäkierto on tyypillisesti ongelmallinen – ”kaikki syyttää toisiaan”. Olisiko Big Room tälle 
ratkaisuna? 
- Tietomallien risteilyongelmia ei usein korjata, mistä syytä yhteensovitus jäänyt puutteelliseksi. 
6. Jos suunnittelun lähtötietojen saamisessa on ollut ongelmia, minkälaisia lähtötietoja on 
tavanomaisesti jäänyt puuttumaan? 
6.1. Suunnittelijoiden vastaukset  
- Jos käyttäjän tarpeita ei ole ennakolta selvitty riittävän hyvin se aiheuttaa uudelleensuunnittelua 
- Räystäskoroissa ARK & RAK näkemykset ovat lähes aina ristiriidassa. 
- ARK usein joutuu ”arvaamaan” alakattokorkoja ennen, kun muu suunnittelu on riittävällä tasolla. 
Esimerkiksi. valaisin ja IV järjestelmät joudutaan toisinaan määrittelemään liian aikaisin. 
- Reikäsuunnittelu pitää tehdä vasta kun tekniikka muuten on jo suunniteltu. 
6.2. Tuotannon edustajien vastaukset 
- Tilaajan lähtötietojen saatavuudessa on ollut ongelmia 
- Reikätietojen saaminen RAK- suunnittelijalle 
- Tilaajan / rakennuttajan takana olevat lähtötiedot jääneet usein puuttumaan ja rakennuttajan hidas 
päätöksenteko on viivästyttänyt suunnittelua. 
- Tilaaja erillishankintojen urakkarajapinnat ovat jääneet hämäriksi ja aiheuttaneet ongelmia. 
- Suunnittelijat usein ehkä turhankin varovaisia lähtötietojen antamisessa toisilleen. Useimmiten 
peruslähtötiedot ovat juuri ne mitä puuttuu. 
- Rakennuttajan hankintavastuulla olevien laitteiden puuttuvat tekniset tiedot. 
- Kauppakeskushankkeissa tilatyyppien valinta pitää pystyä tekemään ajoissa, mitkä tiloista ovat 
ravintoloita jne. 
7. Millä tavoin suunnittelun lähtötietojen saatavuutta voitaisiin parantaa?  
7.1. Suunnittelijoiden vastaukset  
- Edellyttää rakennuttajakonsultin valvontaa ja osallistumista. 
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- Suunnitteluryhmän yhteistyön syventämisellä, jona esteenä olleet mm. rajalliset kokousmäärät.  
- Kokouskäytännöissä pitäisi ottaa lähtötietoasiat paremmin esille. 
- Jos yrityksessä vain yksi henkilö välittää tietoa, hänen pitää hoitaa tehtävänsä huolella. 
- Riski / ongelmakartoitukset voisivat olla hyödyllisiä.  
- Pitää suunnitella riittävästi pystyhormeja, jotta saadaan kevennetty vaakahormien / vaajavetojen 
dimensioita. Saneerauskohteissa ”lukkiudutaan” helposti vanhoihin pystyreitteihin. 
7.2. Tuotannon edustajien vastaukset 
- Toisinaan rakennuttaja auttanut lähtötietojen hankinnassa 
- Hankalaa, tai jopa täysin mahdotonta ”karhuta” tilaajan / loppukäyttäjän takana olevia lähtötietoja 
- Usein pienikin puuttuva lähtötietodetalji aiheuttaa esteen koko rakennusosan suunnittelulle 
(suunnittelujärjestys). 
- Esimerkiksi lämmönjakohuoneiden tilatietoja voitaisiin antaa ennakolta, samaten sähkötilojen 
kokotiedoista. 
8. Minkälaisia usein toistuvia epäkohtia tai puutteita olette havainneet seuraavien 
suunnitelmapakettien osalta suunnitelmien laadinnassa, tai valmiissa suunnitelmissa? 
8.1. Pohjankaivu ja vahvistus, sekä perustussuunnitelmat 
- ARK tai muut suunnitteluratkaisut muuttavat runkosuunnittelun lähtötietoja 
- LVI-pinnantasaussuunnitelma ei ole usein laadittu tarpeeksi aikaisessa vaiheessa 
- Geosuunnittelijoilta saa usein nihkeästi lähtötietoja.  
- Alustaluku tarvitaan, kun perustuksia suunnitellaan – usein vaikea saada. 
- Kaivusuunnitelmat ovat olleet puutteellisia, mm. luiskia ja korkoja puuttunut. 
- Perustussuunnitelmissa ollut paljon puutteita, puuttunut lätkiä ja pultteja, sekä muita kiinnikkeitä. 
- Pääsääntöisesti perustuksista unohtuu maadoitukset => usein jälkitöitä! 
- Usein ahtaita paikkoja raskaasti raudoitetuissa rakenteissa 
- Pohjatutkimukset ovat usein puutteellisia 
o säästetään väärässä päässä, tehdään liian kevyellä kalustolla, halvin toimija, jne. 
o puutteellisista tiedoista mittavat aikailuviiveet ja lisäkustannukset 
o tutkimuspisteiden määrä pitää minimoimisen sijaan mieluummin maksimoida 
o paalujen pituuksissa ollut suuria heittoja => korkeat lisäkustannukset paalujen katkaisuista  
o kallion laajuus ja pohjapaiden riittävät lähtötiedot tarpeen  jos kallion laatu huono => 
anturoiden koko kasvaa mielettömästi 
8.2. Runkosuunnitelmat (elementti, betoni, teräs) 
- Kuntotutkimukset eivät ole antaneet tarkkaa kuvaa rakenteista 
- Korjausrakentamisessa vanhojen rakenteiden puutteelliset tiedot 
- Elementtiasennusdetaljeissa puutteita 
- Elementtien asennus- ja katsomissuuntien merkinnät ovat olleet puutteellisia, ne. pitäisi olla mallia 
”pommin varma”  
- Teräsosaluettelot pitää aina saada paikallavalurungoista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
- Suunnittelijoille pitäisi saada ehdottomasti esitettyä elementtien asennussuunta. Muuten voi käydä 
niin, että RAK arvaa asennussuunnan! 
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8.3. Vesikattosuunnitelmat (veden ja lämmöneristys, sekä räystäät liittymineen) 
- Toteutusvaiheen lopulliset läpivientisijoittelut ovat muuttaneet alkuperäistä vesikattosuunnitelman 
perusajatusta, esimerkiksi yksittäiset putket ovat saattaneet muuttua putkiryhmiksi, jne. 
- Räystäskorkovaatimukset saattavat ajaa vesikaton liian pieniin kaatoihin => myös paljon kaivoja. 
- Räystäs- ja vesikattosuunnittelussa aina ”vääntöä” / keskustelua herättävä aihe. 
- Yleensä ei ole olemassa mitään referenssipohjia tai vanhoja detaljeja vanhoista rakenteista => 
edetään rakennetutkimuksien varassa => tulee yllätyksiä, koska tutkimukset ovat pistemäisiä. 
- Liittymärakenteet on esitetty puutteellisesti, yleensä esitetään vain helpoimmat paikat, pitäisi esittää 
varsinkin hankalimpien paikkojen detaljit. 
- Yleensä kaatokuvat piirretään paikasta, jossa kaadot ovat matalimpia, mistä johtuen urakoitsijat ovat 
saattaneet saada harhaanjohtavaa tietoa urakkalaskentavaiheessa. 
- Vesikattodetaljit puuttuvat usein osittain tai kokonaan 
- Vesikaton rakennetyypit, leikkaukset ja detaljipaikat pitää aina osoittaa rakennetasokuvissa 
- liittymärakenteissa usein petrattavaa. 
- Työturvallisuus pitää huomioida => miten kaiteet ja muut + myös runko! 
8.4. Julkisivun lämmöneristys ja verhoussuunnitelmat 
- Tuoteosakaupat saattavat muuttaa jo suunniteltua julkisivun perusrakennetta ja rakennejärjestelmää. 
- Pellitykset ovat rakennesuunnittelijan tehtävä, ennemmin niin päin, että RAK laatii ja ARK katsoo 
ulkonäköasiat 
- Järjestelmäjulkisivut taipuvat huonosti kohteisiin, joissa detaljiikan pitää olla ”viimeisen päälle”. 
- Julkisivulevyjen ominaisuuksia, mm. asennettavuutta ei ole aina varmistettu – tuotteita ulkomailta. 
- Julkisivuverhouksen detaljiikka on ollut usein puutteellinen. 
- Usein verhoussuunnitelmista puuttuu verhousrakenteiden tarvitsemat teräsrungot. 
- Kaksoisjulkisivujen huoltosillat usein ”unohtuu” suunnitella ja ne lisätään suunnitelmiin myöhään. 
- Usein SW-elementtien kiinnitysdetaljit puutteellisia. Monesti toimitetaan valmistajan vakiodetaljit. 
8.5. Läpivientisuunnitelmat (reikäpiirustukset, läpivientien tiivistys ja palokatkot) 
- Usein perusajatus muuttuu reikäkuvatarkastelun yhteydessä. 
- Läpivientivaraukset ovat olleet turhan suuria. Säästetään ennemmin turhaa työtä RAK- 
suunnittelussa! 
- Palokatkot todella ”inhottavia” suunnitella => yleensä suositellaan, että palokonsultti laatii. 
- Uusien läpivientien tiivistykset ovat työlästä detaljisuunnittelua. 
- Joka kohdasta on pyrittävä tekemään detaljit - ei viitteellistä suunnittelua. 
- Tiivistys ja ääneneristys on usein hyvin haasteellista. Käyttäjillä on kovia vaatimuksia => ongelmia 
erityisrakenteissa ja oviliittymissä. 
- Ääneneristävyysvaatimuksia saatetaan esittää huolimattomasti 
- Palokatkot aina ongelmallisia tehdä, kun reittejä pidetään auki turhan pitkään 
- Ontelolaattojen reiät ovat olleet rosoisia ja tehty erittäin huolimattomasti. 
- Palokatkosuunnittelu on erittäin tärkeä ja hyvin laaditun suunnitelman avulla on varmistettu hyvä 
lopputulos. 
- ”Jos pääsuunnittelija tekisi kaikki hänelle kuuluvat työt projektit menisivät paljon paremmin.” 
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- Vedeneristävyysvaatimuksen omaavat läpiviennit tulee määritellä erikseen mahdollisimman 
varhaisessa. 
- Läpivientisuunnittelu usein puutteellinen ja joudutaan soveltamaan työmaalla. 
- Läpivientien yksityiskohtainen suunnittelu on tärkeää muutenkin, kun palokatkot. Joka kohdasta on 
pyrittävä laatimaan detaljit. 
8.6. Ikkuna ja ovisuunnitelmat (sisä- ja ulkokäyttö) 
- Tuoteosakauppojen osalta on toteutunut turhaa suunnittelua. Tarvitaan tiedot hyvissä ajoin, mm. 
urakkarajat, laajuus. 
- Erikoisovien ja ikkunoiden lämmöneristävyys- tai muiden suunnitteluarvojen saavutettavuudessa on 
ollut ongelmia. 
- Lasipaketit tulee selvittää hyvin varhaisessa vaiheessa ja selvittää tuulipainekaaviot, jotta ne voidaan 
huomioida lasien mitoituksessa 
- Ääneneristävyysvaatimuksia in saattanut jäädä huomioimatta jo niitä ei ole merkitty suunnitelmiin 
tarpeeksi selkeästi. Jälkimittaukset ovat tarpeellisia 
- Liittymädetaljit, etenkin alumiini-ikkunoiden ja ovien osalta ovat olleet puutteellisia. Esimerkiksi ovien 
ja ikkunoiden pielipuut ovat suunnittelematta, tai ne ovat liian heppoisia. 
8.7. Muut tilanjako-osat (väliseinäsuunnitelmat, kipsi, tiili, lasi) 
- Ääneneristävyysasiat, kuten edellä 
- Palo-ovien kiinnitykseen enemmän huomiota! Kaikilla valmistajilla ei ole tyyppihyväksyntään 
esimerkiksi kiinnitykselle kipsilevyseinän. 
- Tilaajan erityishankintojen ym. taustavahvistukset ovat jääneet puuttumaan 
8.8. Lattiarakennesuunnitelmat (lähinnä pintabetoni ja MV- laatat) 
- Nykyiset betonin seosaineet / sementin korvikkeet aiheuttavat arvaamattomuutta. 
- Kuivuminen on todettu usein haasteelliseksi. 
- Maanvaraisten lattioiden mitoitus on hankalaa ja ne siksi tehdään helposti ”varman päälle”. 
- Pintabetonien verkotukset on jääneet puuttumaan – ehkä tietoisesti, mutta olisi pitänyt laittaa. 
- Toisinaan verkotukset ovat olleet selvästi ylimitoitettuja. 
- Lattioiden nimellispaksuudet ovat olleet liian pieniä suunnitelluille raudoituksille, asiaa ovat 
pahentaneet mm. ontelolaattojen käyryydet ym. Kuivakaivojen putket ym. LVI laitteet eivät ole 
mahtuneet valuun. 
- Ääneneristävyysasiat, kuten aikaisemmissa kohdissa. 
- Kunnolliset kaatokuvat ja lattiakaatokaaviot tarvitaan aina! 
8.9. Tasoite ja maalaussuunnitelmat 
- Aliurakoitsijat usein esittävät omia tuotteita ja ratkaisuja => riskinä liian tiiviit pinnat, heikko 
kulutuskestävyys ja tasoitteen kuivuminen. 
- Tasoite- maalaustyöselostus, sekä värisuunnitelma jäävät usein tekemättä 
- Yleensä ulkonäköluokkavaatimukset ja tasoitekerrat suunniteltu varman päälle 
- Leed- sertifioiduissa rakennuksissa on jäänyt huomioimatta sertifikaatin vaatimukset 
pintamateriaaleista. 
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8.10. Sisäkattosuunnitelmat 
- Tekniikan risteily aiheuttaa usein ongelmia => resurssit, urakoitsijan poikkeaminen. 
- Pääsuunnittelijan rooli on tärkeä risteilyratkaisujen soveltamisessa 
- Sisäkattojärjestelmiä on nykyisin aina vaan enemmän 
- Tekniikan jaot on usein puutteellisesti huomioitu 
- Alakattoja joudutaan lähes aina pudottamaan, syitä monia, työvaroja saisi kuitenkin olla enemmän, 
muuten ongelmia melko varmasti. 
- Talotekniikka ei usein piirretty riittävän tarkasti/ ei huomioitu lainkaan. 
- Liikuntasaumoja (rakenteelliset) ei usein ole huomioitu sisäkatoissa. 
- Vähänkään erikoiset sisäkatot pitää olla RAK- suunnittelijan mitoittamat ja hyväksymät (kun katoissa 
paljon painoa, ripustuksia, tai hankalat olosuhteet, esim. kylpylä). 
8.11. Lattianpinnoitussuunnitelmat (matto, laatta, parketti, massa) 
- läpivientien suunnittelu pitäisi tehdä käyttäjä huomioiden, mm. vesivuotoihin varautuminen. 
- Varmistettava mattoliimojen yhteensopivuus. 
- Työmaan olosuhteet pitää varmistaa. 
- Korjausrakentamiskohteissa on ollut ongelmia lattioiden suoruuksien kanssa ja toisaalta ongelmia 
koroissa, kun oiotaan. 
- Liittymädetaljit jääneet usein suunnittelematta. 
8.12. Kaluste-, kone ja laite-, sekä varustesuunnitelmat 
- Keittiöiden kaivojen sijoitukset ovat olleet virheellisiä 
- Kahvinkeitintila usein ollut väärässä paikassa, sähkö- ja vesipisteitä puuttunut suunnitelmista  
mahdollisesti johtuu siitä, kun käyttäjä, kahvilan / ruokalan pitäjä ei ole ollut mukana riittävän ajoissa. 
- Usein kalusteet piirretty virheellisellä tilavarauksella, eikä sitten todellisuudessa ei ole mahtunut. 
8.13. LVI- suunnitelmat 
- LVI- suunnittelijoilla ei aina ole käsitystä siitä, miten kuilujen seinät pitäisi tehdä. 
- ARK ei aina ymmärrä viemäriputkien vaatimaa tilantarvetta. 
- Koteloinnit ja verhoilut on suunniteltu puutteellisesti. 
- Alakatottomien tilojen siistiminen jäänyt huomioimatta. 
- Tilavaraukset ovat olleet alimitoitettuja. 
- Enemmän moduuliajattelua yksityiskohtaisen mitoituksen sijasta, esim. sähkökeskukset, IV- kanavat. 
Lisää mitoitusvaraa ja muuntojoustavuutta. Aikaisempi suunnitelmien ”lukitseminen” säästää 
rakentamisaikaa ja sitä kautta kustannuksia ehkä enemmän, kun näiden osaoptimointi ja 
kertaluontoinen suunnittelu. 
- Risteilytarkastukset ovat jääneet puutteelliseksi 
- Myös m. kannakointi pitää huomioida tietomalleissa => malli pitää suunnitella riittävän tarkasti. 
8.14. Sähkösuunnitelmat 
- Keskuskomerot ovat yleinen esimerkki tilavarauksien epäonnistumisesta. 
- Valaistussuunnittelussa enemmän huomiota valaisimien kirkkaudessa, esim. mainosvalot usein 
turhan kirkkaita 
- Kuten edellinen kohta, enemmän moduuliajattelua! 
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9. Jokin muu suunnitteluala / siihen liittyvä tyypillinen ongelma? 
- Piha uunnittelussa pitäisi olla ajoissa liikkeellä, jotta kaadot ja GEO asiat saadaan huomioitua. 
 
10. Minkälaisia laadullisia ongelmia olette havainneet toteutuneen seuraavissa rakennusosissa 
10.1. Vesikatot 
- Kaadot ovat jääneet usein puutteelliseksi. 
- Kiinteistön huolto ei ole hoitanut tehtäviään. 
- Vesikourujen kaadot ja tukirakenteet ovat saattaneet jäädä puutteelliseksi. 
- Lumiesteet ja läpiviennit ovat vuotaneet. 
- vesikattovesien poisjohtaminen ollut puutteellista, samaten kattokaivojen määrä on ollut riittämätön 
- Kattokaivon vuoto tapauksissa pyydetty vaihtamaan tiiviste, mutta oli jätetty vanhat mistä seurasi 
ongelmia. 
- Tasakatoilla helposti havaitaan veden lammikoitumista, kaivojen määrää säästelty. 
- Ollut tapauksia, joissa tuulella menee vettä räystään sisälle => erityisesti pitää tarkastella haastavat 
olosuhteet. 
- Villakattojen vuotojen paikannus on erittäin haasteellista. 
- Villakatot ovat herkkiä ja niistä on aiheutunut paljon korjattavaa 
- Ylösnostot ovat jääneet liian mataliksi – 15 cm on vielä matala, ennemmin 30 cm 
10.2. Pihakannet 
- Vuotoja hyvin hankala korjata 
- Vedenpoisto on saattanut olla alimitoitettu. 
- Jäätymisen suojaus on jäänyt puutteelliseksi. 
- Vuoto-ongelmia, kun tehdään liitoksia vanhoihin vedeneristerajapintoihin. 
- Vedenpainekokeista pitäisi esittää suunnitelmat – ei pelkkä maininta, että tehdään. 
- Vedenpainekokeet ovat erittäin tärkeitä ja mallityöt ovat suositeltavia. 
10.3. Julkisivun lämmöneristys ja verhous 
- Tiiliseinien vedenpitämättömyys ymmärretään nykyään hyvin. Samaten julkisivun tuuletusvälien 
riittävyys. 
- Ikkunaliittymien kanssa ongelmia => vesitiiveys 
10.4. Läpiviennit 
- Palokatkojen kanssa on usein ongelmia etenkin saneerauskohteissa ja usein läpivientejä on avattu 
jälkikäteen 
- Saneerauskohteessa ja yleensäkin jälkikäteen tehtävät läpiviennit pitää olla pyöreitä, ei tehdä 
kantikkaita reikiä! 
10.5. Lattiarakenteet 
- Lattiatasoitepaksuudet ovat olleet liian ohuita, tai tasoitekerrokset huonosti kiinni alustassa. 
- Liikuntasaumat ja niiden rakenne pitää määritellä jo varhaisessa vaiheessa. 
- Myös pintarakenteisessa, kuten parketeissa pitää merkitä liikuntasaumat. Asukkaat eivät ymmärrä / 
hyväksy jälkikäteen tehtäviä liikuntasaumalisäyksiä (merkintä myyntipohjissa). 
- Lattiakaadot määritelty usein liian pieniksi => minitaso ei kelpaa! 
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- Halkeilu yleistä => oikea betonilaatu, raudoitusten tarkastus yms. + olosuhteet 
- Kaatojen riittävyyden kanssa on tullut keskustelua / moitteita  yleensä hieman ylimitoitetuista 
kaadoista ei ole tullut ongelmia. 
- Lastauslaitureiden kaatojen suunnittelu vaatii erityistä tarkkuutta. 
10.6. Tilanjakorakenteet (ovet, ikkunat, väliseinät) 
- Ääneneristävyydessä usein puutteita, sekä muutenkin tiivistyksessä. 
- Ovien ja ikkunoiden osalta usein ongelmia; ikkunat vuotaneet vettä (sekä lasiseinät, että tavalliset 
ikkunat). 
- Umpiosien kosteustekninen eläminen on aiheuttanut ongelmia … umpiosa huurtuu ja näyttää 
erilaisesta lasiosan kanssa. 
- Sähköpielirakenteita suunniteltu niin heikoiksi, että ne eivät kestä raskaiden ovien reunoilla. 
10.7. Sisäkattorakenteet 
- Luukkujen kanssa on ollut ongelmia, luukut pitää olla kunnollisia. 
11. Jokin muu rakennusosa ja siihen liittyvä yleinen laatuongelma? 
- IV- kammioiden vedenpoiston kanssa ollut ongelmia. Ei ole aina huomioitu riittäviä rakenteita. 
- Käyttäjä saattaa jälkikäteen, vasta luovutuksen jälkeen keksiä jonkin laadullisen vaatimuksen jota ei 
ole osannut esittää aikaisemmin.  
- Ongelmia myös siitä, kun käyttäjät eivät osaa tulkita valmiita suunnitelmia. 
12. Mitä etuja tai haittoja näkisitte urakoitsijan lähtötietojen toimittamisesta suunnittelijoille?  
- Asiakirjojen lisääntyminen aiheuttaa stressiä. 
- Kantavien rakenteiden väliaikaistuennoissa on yleensä tuotannossa parempi näkemys ja ainakin niistä 
mielellään näkemykset otetaan vastaan. 
- Jos urakoitsija näkee / huomaa jotakin => mielellään ilmoittaisi siitä. 
- Muistilistatyyppinen asiakirja ei aiheuta ongelmia, päinvastoin 
- Voisi sisältää myös valmiita, esimerkkidetaljeja. 
- Silloin, kun ohjeet eivät ole keskenään kovin ristiriitaiset niistä enemmän hyötyä, kuin haittaa. 
- Vaarana jonkun toisen kriteerin poissulkeminen uudella ohjeella  esim. ”ei ollut vaatimuksena jokin 
perusasia, siksi ei tehty”. 
- Ei ainakaan haittaa. Hyvä asia tuoda omaa kokemusta suunnitteluun! 
13. Mitä etuja tai haittoja näkisitte kustannusarviorivitietojen toimittamisessa suunnittelijoille 
lähtötietojen yhteydessä?  
- Kustannustietojen toimittamisesta tuskin paljon hyötyä, niiden läpikäyminen ehkä turhaa työtä. 
- Toteutuskustannuksia mietitään usein, mutta ei ainakaan ole haittaa kustannustietojen 
toimittamisesta 
- Avoimen mallin urakoissa ehdottomasti kustannusarviorivit näkyviin ainakin jossakin muodossa. 
14. Muita huomioita tai näkökulmia suunnittelun lähtötietoihin liittyen?  
- Rakennusselostukset on laadittu nykyisin tuotannon tarpeisiin, ennen ne kuvasivat lopputulosta 
(korjausrakentaminen).  
- Piirustusnumerointi mietittävä loogiseksi –  esim. ”pelaa yhteen” rakennusselostuksen ja 
suunnitelmien välillä. 
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- Korjausrakentamisessa on paljon enemmän virhemahdollisuutta. 
- Usein ongelmat lähtötiedoissa on asiakkaan takana ja niille on hankala tehdä mitään. 
- Hankinta / suunnitelmapaketit pitää olla riittävästi pilkottuja 
- Suunnitelmissa ei saa käyttää viittauksia, jotka eivät johda mihinkään => suunnitelmakatselmukset 
säästävät monelta ongelmalta. 
